

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006	Plan utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	Plan utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Plan utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Konstgräsplaner	-97,5	-29,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,0	0,0	-124,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	-97,5	-29,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,0	0,0	-124,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Reinvesteringar enligt plan	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Skanstullshallen	0,0	-40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-30,0	0,0	-13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0	-40,0	-3,5	-43,5
Exploateringsprojekt																		
Stora Essinens IP	-2,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0
Nytt entrésystem	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-7,0	-90,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-95,0	-50,0	-13,5	-63,5	-50,0	0,0	-50,0	-52,0	-3,5	-55,5
Summa genomförandeprojekt	-104,5	-119,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	-121,5	-50,0	-13,5	-63,5	-50,0	0,0	-50,0	-176,0	-3,5	-179,5
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Af Chapman	-55,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	-65,0
Hjulstahallen	-5,0	-27,0	-5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-2,0	-37,0
Sätra ridanläggning	-1,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-55,0
Upprustning skolidrottshallar	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Ny planeringsram - två fullstora hallar, sim- och idrottshall i Skarpnäck, utbyggnad Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning Stadion, Nälstabadet, Beckomberga sim- och idrottshall, omklädningsbyggn bollplaner mm	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								2008			2009			Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006	Plan utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	Plan utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Plan utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Summa stora planeringsprojekt	0,0 -61,0	0,0 -37,0	0,0 -5,0	0,0 -22,0	0,0 -175,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 -202,0	0,0 -239,0	0,0 0,0	0,0 -210,0	0,0 -210,0	0,0 0,0	0,0 -175,0	0,0 -175,0	0,0 -155,0	0,0 -2,0	0,0 -157,0
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Idrottsanläggningar mm</i>																		
Grimsta ridhus	-8,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	-18,0
Knutby BP	-1,7	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	0,0	-11,7
<i>Exploateringsprojekt</i>																		
Målkurvan (Majrovägen)	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0
Mälarhöjdens IP	-0,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Skarpnäcksfältet	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0
Västboda BP	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0
Mellangårdens BP/Gläntans IP (projektet osäkert)	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	-20,2	0,0	0,0	-48,5	0,0	0,0	0,0	-48,5	-48,5	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-77,7	0,0	-77,7
Summa planeringsprojekt	-81,2	-37,0	-5,0	-70,5	-175,0	0,0	0,0	-250,5	-287,5	0,0	-219,0	-219,0	0,0	-175,0	-175,0	-232,7	-2,0	-234,7
SUMMA TOTALT	-185,7	-156,0	-5,0	-73,0	-175,0	0,0	0,0	-253,0	-409,0	-50,0	-232,5	-282,5	-50,0	-175,0	-225,0	-408,7	-5,5	-414,2