



Marianne Kängström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 08-508 28 870
marianne.kangstrom@miljo.stockholm.se

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT INOM MILJÖMILJARDEN, BRISTFÄLLIGA AVLOPP PÅ LAMBARÖ

Förslag till beslut

- 1 Godkänna slutrapporten

Gunnar Söderholm

Pia Winbladh-Högfors

Sammanfattning

Projektet ”Bristfälliga avlopp på Lambarö” har avslutats och ska nu slutrapporteras till Stadsledningskontoret, Miljömiljarden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade ett beslut 2007-03-22 ”att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt avlopp” och ”tillstyrka förslaget från Lambarö fastighetsförening på det sätt som framgår av tjänste utlåtandet”. Stadsledningskontoret har skickat förslaget på remiss till Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby, Trafik- och renhållningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden, Stockholm Vatten AB och Lambarö fastighetsägare. Alla har svarat. Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2008.

Bakgrund

Nedan följer en kort sammanfattning av projektet:

SYFTE

Syftet med projektet ”Bristfälliga avlopp på Lambarö”

var att lösa dagens ohållbara situation med orenat avloppsvatten genom att ta fram ett optimalt vatten- och avloppslösningssförslag för Lambarö. Projektet skulle även ta fram en genomförandeplan för att den föreslagna lösningen ska komma till stånd efter projektet är avslutat. Projektet kunde inte finansiera nya VA lösningar på Lambarö.

MÅL

Målet var att en slutrapport med den mest optimala lösning för Lambarös vatten- och avlopp skulle levereras och att en genomförandeplan skulle tas fram.

METOD

Projektet ”Bristfälliga avlopp på Lambarö” har tillsammans med de boende, andra förvaltningar och konsulter försökt att hitta den mest optimala vatten- och avloppslösningen för Lambarö. Projektet har använt metoden ”Öppen VA-planering”. Metodiken innebär att fokus läggs på funktionen för VA-systemet snarare än att från början låsa sig vid vissa alternativ. Metoden innebar att en gemensam kravspecifikation gjordes på viktiga faktorer. Därefter gjordes en jämförande konsekvensanalys på olika föreslagna lösningar.

De boende på Lambarö har blivit delaktiga genom boenderepresentanter i projektet som i sin tur har informerat de andra boende löpande bland annat genom Lambarös egen hemsida med diskussionsforum.

Det framtagna förslaget har skickats till kommunfullmäktige för beslut. Detta är genomförande planen.

RESULTAT

Utredningen pekar mot att ett gemensamt system anslutet till kommunalt VA-nät är att föredra för Lambarö.

Projektet ser inte att enskilda avloppslösningar på Lambarö fungerar för att klara dagens miljökrav på grund av öns mycket begränsade förutsättningar med tunna jordlager och berg i dagen. Eftersom det inte finns stöd från de boende för en samfällighet som tar ansvar för ett lågt, trycksatt avloppssystem (LTA) bedömer projektet även det som en orimlig lösning. Över 90 % av de boende är positiva till en kommunal anslutning.



Projektet anser att Stockholms stad har en skyldighet enligt den nya vattentjänstlagen att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp till att även gälla Lambarö. Det är kommunfullmäktige som beslutar om utvidgningar av VA-området.

Förvaltningens synpunkter

Inga synpunkter.

Slut

Bilagor

Bilaga 1 B 95, Bristfälliga enskilda avlopp på Lambarö, Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm |