

**Preliminär tidplan för fortsatt arbete enligt förordningen om
omgivningsbuller SFS 2004:675**

2010

Slutleverans av kartläggningen av SL:s spårtrafik.	April
Samordning av kravspecifikation med Göteborg och Malmö	Löpande
Ta fram digitalt kartunderlag för alla beräkningar	Hösten

2011

Årlig uppföljning av åtgärdsprogrammet	Februari
Ta fram trafikuppgifter för stadens vägnät	Tidigt på året
Ta fram trafikuppgifter från Trafikverket (statliga vägar och spår)	Tidigt på året
Samråda med LFV om kartläggningen	Tidigt på året
Beslut om upphandling av konsult för beräkningarna	Hösten

2012

Utvärdering av åtgärdsprogrammet	Tidig vår
Start av arbetet med nytt åtgärdsprogram	Våren
Leverans av färdig kartläggning	30 juni

2013

Åtgärdsprogrammet ska vara antaget av kommunfullmäktige	18 juli
---	---------