

Investeringsutgifter (konto 4-79999)	2008		2009		2010		Total utgift gen.f.-beslut	Prognos total utgift
	VP 2008 Utgift 2008	Prognos Utgift 2008	VP 2009 Utgift 2009	Prognos utgift 2009	VP 2010 Utgift 2010	Prognos utgift 2010		
Kalkylversion: 302008								
Förvaltning: FY								
Mnkr								
Genomförandeprojekt								
Summa: 10468 Plattform för avgiftsupptagning								0,2
Summa: 11002 Miljömiljarden	13,1	15,8	13,9	21,3				42,7
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	157,9	288,3	165,4	297,7	136,7	226,5	410,8	1 120,2
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		331,0
Summa: 50060 Norrbro	76,0	67,0	29,5	46,5	2,5	5,0	143,0	121,6
Summa: 50063 Norra Länken	65,0	25,0	75,0	40,0	90,0	75,0	543,9	548,6
Summa stora projekt	407,0	496,1	383,7	505,5	329,2	406,5	1 097,7	2 164,4
Summa: 0 Övriga projekt	146,9	126,0	166,0	113,2	76,5	141,0	74,0	606,4
Summa övriga projekt	146,9	126,0	166,0	113,2	76,5	141,0	74,0	606,4
Summa genomförandeprojekt	553,9	622,1	549,7	618,7	405,7	547,5	1 171,7	2 770,8
Planeringsprojekt								
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	1,6	1,1	3,6	2,1	22,9	7,3		41,3
Summa: 50030 Brommaplan			0,5		5,0			
Summa: 50062 Klarastrandsleden, reovering	0,5	0,9	2,0	0,9	53,3			59,3
Summa: 50063 Norra Länken	4,0		4,0		4,0			18,0
Summa stora projekt	6,1	2,0	10,1	3,0	85,2	7,3		118,5
Summa: 0 Övriga projekt	83,8	65,3	103,5	60,3	116,9	94,4		462,8
Summa övriga projekt	83,8	65,3	103,5	60,3	116,9	94,4		462,8
Summa planeringsprojekt	89,9	67,3	113,6	63,3	202,1	101,6		581,3
Tekniskt avslutade projekt								
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	1,0		4,0		2,5		7,5	
Summa stora projekt	1,0		4,0		2,5		7,5	
Summa: 0 Övriga projekt	10,2	8,0	10,0	8,0	18,0	8,0		24,0
Summa övriga projekt	10,2	8,0	10,0	8,0	18,0	8,0		24,0
Summa tekniskt avslutade projekt	11,2	8,0	14,0	8,0	20,5	8,0	7,5	24,0
Överförda projekt								
Summa: 10434 Streckkodshantering Trafiktjänsten								2,2
Summa: 10464 Talsvar för Trafiken.nu								0,0
Summa: 11002 Miljömiljarden								0,2
Summa: 50008 Årstafältet	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1		0,9
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	1,0		3,5		0,4		4,5	0,6
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	5,0							11,6
Summa stora projekt	6,2	0,4	3,7	0,3	0,6	0,1	4,5	15,4
Summa: 0 Övriga projekt	60,6	53,7	56,9	52,2	84,2	61,6	36,9	236,6
Summa övriga projekt	60,6	53,7	56,9	52,2	84,2	61,6	36,9	236,6
Summa överförda projekt	66,8	54,1	60,6	52,5	84,8	61,7	41,4	252,0
Summa utgifter totalt	721,8	751,5	737,9	742,5	713,1	718,8	1 220,6	3 628,2

Investeringsinkomster (konto 3-39999)	2008		2009		2010		Total inkomst gen.f.-beslut	Prognos total utgift
	VP 2008 inkomst 2008	Prognos inkomst 2008	VP 2009 inkomst 2009	Prognos inkomst 2009	VP <per inkomst <per	Prognos inkomst <per		
Kalkylversion: 302008								
Förvaltning: FY								
Mnkr								
Genomförandeprojekt								
Summa: 10468 Plattform för avgiftsupptagning								-0,9
Summa: 11002 Miljömiljarden	-13,1	-14,7	-13,9	-21,7				-56,1
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln								-3,1
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder								-1,1
Summa stora projekt	-13,1	-14,7	-13,9	-21,7				-61,2
Summa: 0 Övriga projekt	5,8	-3,1	-13,6	-4,4		-1,7		-10,1
Summa övriga projekt	5,8	-3,1	-13,6	-4,4		-1,7		-10,1
Summa genomförandeprojekt	-7,4	-17,7	-27,4	-26,1		-1,7		-71,2
Planeringsprojekt								
Summa: 0 Övriga projekt	-6,3	-25,9	-7,5	-13,4	-8,0	-12,5		-60,2
Summa övriga projekt	-6,3	-25,9	-7,5	-13,4	-8,0	-12,5		-60,2
Summa planeringsprojekt	-6,3	-25,9	-7,5	-13,4	-8,0	-12,5		-60,2
Överförda projekt								
Summa: 10434 Streckkodshantering Trafiktjänsten								-2,5
Summa: 10464 Talsvar för Trafiken.nu								0,0
Summa: 10465 Mobila tjänster för Trafiken.nu								0,0
Summa: 11002 Miljömiljarden								-8,6
Summa: 50008 Årstafältet								-0,1
Summa stora projekt								-11,2
Summa: 0 Övriga projekt	-3,0	-2,8	-3,0	-3,0	-5,0	-4,5		-13,4
Summa övriga projekt	-3,0	-2,8	-3,0	-3,0	-5,0	-4,5		-13,4
Summa överförda projekt	-3,0	-2,8	-3,0	-3,0	-5,0	-4,5		-24,6
Summa inkomster totalt	-16,7	-46,4	-37,9	-42,5	-13,0	-18,7		-39,7

Nettoinvesteringsutgift	705,1	705,1	700,0	700,0	700,1	700,1	1 220,6	3 588,5
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Bilaga 3, INVESTERINGSUTGIFTER OCH -INKOMSTER

Läsanvisning

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Projektens investeringsutgift/-inkomst t.o.m. föregående år.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift/-inkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift/-inkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsutgift/-inkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/-inkomsten (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan nästa och nästnästa år och i årets verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad utgift/inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften/-inkomsten enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgiften (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
H9014507 Betalplattform, kompetensfond	0,2																0,2	0,2
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	0,2																0,2	0,2
Summa: 10468 Plattform för avgiftsupptagning	0,2																0,2	0,2
H8000060 Optimering av broöppning, syfte: förbättra miljön	0,0																0,0	0,0
H9539023 Stockholm mobilitet	11,4																3,0	3,0
H9539024 Adaptiva signaler	3,7			0,5			0,5	0,5									1,5	1,5
H9539032 Vägvisning till tankstationer	0,8																0,1	0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	15,9			0,5			0,5	0,5									4,6	4,6
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, miljömiljard	13,7																	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	13,7																	
H9551302 Centralbron	6,9	8,3		-1,6			-1,6	6,7	1,9	-0,9	1,0						7,6	7,6
H9551305 Klaratunneln	0,8	0,9		4,1			4,1	5,0									5,3	5,3
H9953024 Klarastrandsleden	0,3	2,9		-0,6			-0,6	2,3	12,0	0,4	12,4						14,7	14,7
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	8,1	12,1		2,0			2,0	14,0	13,9	-0,4	13,4						27,7	27,7
H9025185 Mobilt Reningsverk	3,4																0,6	0,6
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltsmassor	0,7	1,1		-0,4			-0,4	0,7		7,9	7,9						8,9	8,9
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	4,1	1,1		-0,4			-0,4	0,7		7,9	7,9						9,5	9,5
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	0,6			0,6			0,6	0,6									0,9	0,9
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	0,6			0,6			0,6	0,6									0,9	0,9
Summa: 11002 Miljömiljarden	42,3	13,1		2,7			2,7	15,8	13,9	7,4	21,3						42,7	42,7
H8000458 Nordsyd - utgiftsjustering																		
H9541320 MCS, trafikstyrssystem, Video	14,3			4,6			4,6	4,6	5,0	-5,0		31,0	-27,3	3,7	38,5	71,0	109,5	
H9551300 Blekholmstunneln	3,1	2,0					-2,0	-2,0					2,0	2,0		5,1	5,1	
H9551301 Tegelbacken	32,7	20,6	5,0	8,0	9,6		22,6	43,2	25,6	19,4	45,0	5,4	3,1	8,5	14,0	90,4	104,4	
H9551302 Centralbron	36,2	29,3	3,0	12,0	4,3		16,0	45,3	30,1	23,9	54,0	11,8	-0,8	11,0	37,0	86,5	123,5	
H9551303 Söderledstunneln	278,7	106,0	73,2	-13,2	40,0		0,0	100,0	206,0	104,7	120,4	225,0	88,5	115,1	203,5	320,0	445,2	765,2
H9551305 Klaratunneln	53,2															1,3	50,6	51,9
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	418,1	157,9	81,2	11,4	53,9		-16,1	130,4	288,3	165,4	132,4	297,7	136,7	89,9	226,5	410,8	709,4	1120,2
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	418,1	157,9	81,2	11,4	53,9		-16,1	130,4	288,3	165,4	132,4	297,7	136,7	89,9	226,5	410,8	709,4	1 120,2
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	-1,6	80,0					-83,5	-83,5	-3,5	80,0	7,6	87,6	100,0	-10,4	89,6		173,7	173,7
H8000062 Vällingbyvägen, cykelbanor		2,0							3,0	-3,0								
H8000080 Administration, tillgänglighetsprojektet	8,7						7,8	7,8	7,8								8,7	8,7
H8000081 Byggledning, tillgänglighetsproj	2,6						2,0	2,0	2,0								2,6	2,6
H8000082 Belysning	1,3																1,3	1,3
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,1						0,5	0,5	0,5								0,5	0,5
H8000084 Utbetalning andra förvaltningar	19,5						21,3	21,3	21,3								21,5	21,5
H8000085 Kampanjer	2,0						1,8	1,8	1,8								2,0	2,0
H8000086 Utvecklingsprojekt	8,3						5,6	5,6	5,6								9,1	9,1
H8000087 Handikapporganisationer	0,0																0,0	0,0
H8000088 Generellt hela staden	9,5						4,6	4,6	4,6								7,0	7,0
H8000089 Tillgänglighetsåtgärder, Kista	0,3																	
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	3,5						1,4	1,4	1,4								2,8	2,8
H8000092 Spånga Torg	0,0	2,0						2,0	2,0		2,0						4,0	4,0
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	3,0						2,9	2,9	2,9								3,1	3,1
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	1,5																0,6	0,6
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	7,1						4,6	4,6	4,6								6,4	6,4

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	4,7					4,6	4,6	4,6								5,0	5,0	
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	4,6															0,3	0,3	
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	4,8							9,0								9,2	9,2	
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	1,5							2,0								2,7	2,7	
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	0,5							0,5								0,5	0,5	
H8000108 Finn Malmgrens Plan	0,6																	
H8000110 Stig Trenters Torg	1,6															1,5	1,5	
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö								2,2								2,2	2,2	
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	0,8							0,1								0,1	0,1	
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	8,2							3,7								4,5	4,5	
H8000133 Cyklister o gående/tillgänglighet								2,0		2,0			2,0	2,0		6,0	6,0	
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	4,1							2,8								4,1	4,1	
H8000153 Folkparksvägen, GC-bana		6,0						-6,0		6,0								
H8000189 ITS								3,0		5,4			0,4	0,4		8,8	8,8	
H8000452 Idrottsförvaltningen	2,2															2,2	2,2	
H9934172 Birger Jarlsgatan	2,5															0,5	0,5	
H9935640 Farstavägen etapp 3	6,0																	
H9935670 Trollesundsvägen									6,0	-6,0								
H9943121 Strömkajen		3,0						-3,0		3,0			3,0	3,0		6,0	6,0	
H9943253 Nybrogatan		2,0						-2,0					5,0	5,0		5,0	5,0	
H9955730 Bredängs Centrum	6,7															1,4	1,4	
Summa Projr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	114,6	95,0						-14,1	-14,1	80,9	100,0		100,0	100,0		303,5	303,5	
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,8							0,3		0,3						0,6	0,6	
H8000089 Tillgänglighetsåtgärder, Kista	1,0							1,2		1,2						1,3	1,3	
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	1,3							1,3		1,3						2,2	2,2	
H8000093 Spånga By	0,7							0,5		0,5						0,6	0,6	
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	2,0							0,7		0,7						1,5	1,5	
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	1,9							0,6		0,6						1,4	1,4	
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	0,2							0,2		0,2						0,2	0,2	
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	0,2							2,2		2,2						2,2	2,2	
H8000101 Gustav Adolfsparken	0,5															0,5	0,5	
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,6							0,2		0,2						0,4	0,4	
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	0,3							0,4		0,4						0,5	0,5	
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	0,9							1,3		1,3						2,0	2,0	
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	0,3							0,3		0,3						0,3	0,3	
H8000111 Tillgänglighetsåtgärder, Vantör	0,2															0,1	0,1	
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	0,6							0,1		0,1						0,5	0,5	
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	0,2															0,1	0,1	
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	0,8							0,2		0,2						0,5	0,5	
H8000117 Tillgänglighetsåtgärder, Skärholmen	0,1															0,1	0,1	
H8000118 Kulan, Skärholmen	2,0															1,0	1,0	
H8000129 Södra Stadsparken	0,8															0,7	0,7	
H8000130 Stråket	0,5							0,5		0,5						0,7	0,7	
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	2,0							6,0		6,0						6,0	6,0	
H9920632 Björklunds Hage	0,8							3,0		3,0						3,3	3,3	
H9920635 Båtsmanstorpet Riksby	0,1							0,1		0,1						0,1	0,1	
H9921818 Strandbrygga vid Magelungen	2,6															0,7	0,7	
H9921932 Parkleken Bandängen	0,5															0,0	0,0	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total				
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt												
H9946250 Kista Torg	4,0																		
H9973255 Kungsholms Torg	1,0																		
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	26,8						19,1	19,1	19,1							27,5	27,5		
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	141,3	95,0					5,0	5,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0		331,0	331,0	
H9995019 Norrbro	35,1	76,0		-12,0	3,0			-9,0	67,0	29,5	17,0	46,5	2,5	2,5	5,0	143,0	-21,4	121,6	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	35,1	76,0		-12,0	3,0			-9,0	67,0	29,5	17,0	46,5	2,5	2,5	5,0	143,0	-21,4	121,6	
Summa: 50060 Norrbro	35,1	76,0		-12,0	3,0			-9,0	67,0	29,5	17,0	46,5	2,5	2,5	5,0	143,0	-21,4	121,6	
H9551500 Norra Länken	29,7	65,0		-40,0				-40,0	25,0	75,0	-35,0	40,0	90,0	-15,0	75,0	543,9	4,7	548,6	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	29,7	65,0		-40,0				-40,0	25,0	75,0	-35,0	40,0	90,0	-15,0	75,0	543,9	4,7	548,6	
Summa: 50063 Norra Länken	29,7	65,0		-40,0				-40,0	25,0	75,0	-35,0	40,0	90,0	-15,0	75,0	543,9	4,7	548,6	
Summa stora projekt	666,9	407,0	81,2	-38,0	56,9		-11,1	89,1	496,1	383,7	121,8	505,5	329,2	77,4	406,5	1 097,7	1 066,7	2 164,4	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET		2,0						-2,0	-2,0	4,8	-4,8		5,0	-5,0					
H8000000 Reinvesteringar- gatupprustningar	16,9	12,0						-2,0	-2,0	10,0	18,0	-5,0	13,0	18,0	-2,0	16,0		39,0	39,0
H8000007 Belysning Reinvesteringar	8,7	5,0							5,0	5,0		5,0	5,0		5,0			18,1	18,1
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikordningar	4,3	2,5						2,0	2,0	4,5	2,5	2,3	4,8	5,1	-0,1	5,0		14,3	14,3
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	16,8																	5,7	5,7
H8000031 Hissar	0,9									1,4			1,4					1,4	1,4
H8000033 Fatbursgatan/Swedenborgsgatan														0,1	0,1			3,6	3,6
H8000132 Katarinatunneln		0,5							0,5	1,0			1,0	2,0	2,0			3,5	3,5
H8000154 Hjorthagen, fd Artemisgatan		0,1						-0,1	-0,1	0,2	-0,2		3,0	-3,0					
H8000177 Nybroplan	2,4																	2,2	2,2
H8000208 Bergsundsstrand	6,0																		
H8000329 Vanadisplan		0,2		-0,2					-0,2	0,5	-0,5		12,0	-12,0				12,7	12,7
H8000453 Blomsterprogram	0,9																		
H9943113 Rödabergsområdet		0,2		-0,2					-0,2	0,5	-0,5		3,0	-3,0					
H9955730 Bredängs Centrum	0,5																	0,5	0,5
H9973311 Långholmsgatan	0,4																	0,4	0,4
H9993078 Ombyggnad busshållplatser	4,1																	4,1	4,1
H9995016 Danviksbron	1,4	10,0						-10,0	-10,0								21,6	-20,8	0,8
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	63,5	32,5		-0,4				-12,1	-12,5	20,0	33,9	-8,7	25,2	53,1	-25,0	28,1	21,6	84,8	106,4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET		-4,7						4,7	4,7	14,8	-14,8		-171,5	171,5					
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	2,5			0,5	1,4			1,9	1,9									3,5	3,5
H8000018 Cykelparkering	2,4	1,3						-0,3	-0,3	1,0	1,1	-0,1	1,0	0,8	0,2	1,0		3,9	3,9
H8000019 Smärre cykelåtgärder	1,3			0,5	4,0			4,5	4,5		4,0	4,0		4,0	4,0	2,2	11,4	13,6	
H8000021 Trafikstrategi fd Trafik- och gatumiljöplaner	0,6	3,0						-2,0	-2,0	1,0	3,0		3,0	10,0	-5,0	5,0		9,0	9,0
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	1,5	4,0							4,0	4,0		4,0	4,0	2,0	6,0			14,0	14,0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	2,2				1,4			1,4	1,4									1,6	1,6
H8000028 Buller	17,8	13,0						-7,0	-7,0	6,0	13,0	-7,0	6,0	15,0	-9,0	6,0		20,7	20,7
H8000035 Bällsta gång-och cykelväg, förbi handelsträdgårde	0,1																	0,0	0,0
H8000038 Skärholmsplan	0,4	7,5		-4,4				-4,4	3,1	7,5	-2,5	5,0		2,5	2,5			10,6	10,6
H8000040 Årstavägen-Hjälmarsvägen	5,8	0,5							0,5	0,5		0,5						3,3	3,3
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan										0,5	1,7	2,2	5,5	-1,7	3,8			6,0	6,0
H8000043 Lilla Essingen												1,0	-1,0						
H8000048 Nollvisionen	0,2																	0,2	0,2
H8000051 Personnevägen	1,0																	0,0	0,0
H8000052 Vägvisningsskylltning	0,2	1,3						0,2	0,2	1,5	0,2	1,3	1,5		1,5	1,5		4,5	4,5
H8000062 Vällingbyvägen, cykelbanor	0,1									1,5	-1,5							0,0	0,0

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8000064 Gång- och cykelväg, Huddinge-Årstafältet	5,4															1,9	1,9	
H8000120 Nykter och drogfri körning		0,2					-0,2											
H8000122 Trafikutredningar	1,1	0,2			0,3		0,3	0,5	0,2		0,2		0,2	0,2		1,0	1,0	
H8000131 Trafiksäkerhet utf av bushållplatser	0,3															0,2	0,2	
H8000153 Folkparksvägen, GC-bana	0,5	3,0							4,0	-4,0					21,0	-21,0	0,0	
H8000160 Norgegatan-Danmarksgatan, GC-bana		0,1		-0,1			-0,1		5,4	-5,4			0,1	0,1		5,5	5,5	
H8000161 Karlbergsvägen									0,2	-0,2		0,5	-0,5					
H8000164 Jarlaplan												2,0		2,0		20,0	20,0	
H8000165 Narvavägen		0,2		-0,2			-0,2		0,5	-0,5		5,0	-5,0					
H8000168 Cykelboxar	1,6				1,5		1,5	1,5		1,5	1,5					3,1	3,1	
H8000171 Tegelbacken	1,5	4,8														1,5	1,5	
H8000181 Pipers ficka	1,8															1,0	1,0	
H8000183 Lövstavägen, övergångsställe vid hållplats Viaduk	1,0			1,4			1,4	1,4								1,4	1,4	
H8000186 Abrahamsbergsvägen, gc-bana	0,2	1,0						1,0	4,0		4,0					5,0	5,0	
H8000187 Årstaängsvägen, trafiksignal	1,5															0,0	0,0	
H8000188 Nynäsvägen, räcke	0,1																	
H8000189 ITS	7,3	4,5	0,8		2,0		-0,4	4,1	7,8	-3,7	4,1	10,6	-6,8	3,8		16,5	16,5	
H8000190 Framkomlighet - lokalt	1,3	1,5		-0,5			-0,5	1,0	1,5		1,5	1,0	0,5	1,5		4,0	4,0	
H8000191 Åtgärder för turistbussar	0,3	2,0								0,5	0,5					2,0	2,0	
H8000192 Nyanläggning P-platser	0,2	1,0						1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		3,0	3,0	
H8000193 Drottning Kristinas väg		4,0		-4,0			-4,0			4,0	4,0					4,0	4,0	
H8000197 Hallandsgatan	0,2				1,2		1,2	1,2								1,2	1,2	
H8000198 Utredning trafiksäkerhetsförbättr DoU		0,5							1,0	-1,0								
H8000199 Framkomlighet - regionalt	0,8				1,5		1,5	1,5		1,5	1,5					3,1	3,1	
H8000201 Gång- och cykelbro, Bomsten-Rissne		0,1							0,5	-0,5								
H8000203 Cykelplan, innerstaden	1,1	4,0		0,5	0,4		-2,9	-2,0	2,0	5,0	-2,5	2,5	30,0	-24,5	5,5	10,2	10,2	
H8000204 Vallhallavägen, TS-åtgärder	0,1				0,7		0,7	0,7								0,7	0,7	
H8000205 Akallavägen, bullerskydd	0,2				0,1		0,1	0,1								0,1	0,1	
H8000206 Cirkulationplatser i västerort	0,1																	
H8000207 Runebergsgatan	0,3				2,0		2,0	2,0								2,0	2,0	
H8000209 Stadsgårdsleden	1,2				3,5		3,5	3,5								3,7	3,7	
H8000210 Igeldammsgatan	1,1			0,6			0,6	0,6								0,6	0,6	
H8000211 Annedal, GC-väg längs Ulvsundav, exploatering					0,2		0,2	0,2					2,5	2,5		2,7	2,7	
H8000330 Trafiktjänstens investeringar	0,0																	
H8000333 Olycksdata och nyckeltal	0,3	1,2							0,9	0,3	1,2		1,0	1,0	1,3	1,7	3,0	
H8000336 Framkomlighet Tegelbacken/Vasabron	0,4				2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		3,4	3,4		7,4	7,4	
H8000450 Björnbodaskolan vid Skattegårdsvägen	0,2				1,8		1,8	1,8								1,8	1,8	
H8000451 Ålstensskolan, trafiksäkerhetsåtgärd										1,5	1,5					1,5	1,5	
H9124069 Vallhallavägens bussterminal									0,5		0,5	5,0		5,0		10,5	10,5	
H9129041 Jarlaplan	11,1			0,2			0,2	0,2								0,5	0,5	
H9129050 30-zoner	2,8	2,0							2,0	-2,0						2,8	2,8	
H9529003 Proj kvalitetssäkr av transp	0,3	0,4							0,4	-0,4					0,9	-0,6	0,3	
H9529004 Fordonstekn system	5,1	1,0	0,5		0,5		1,0	2,0	0,9	2,1	3,0		3,0	3,0	1,0	11,0	12,0	
H9529006 Trafikanalysverktyg	1,5	0,6	0,2						0,3	-0,1	0,2					1,6	1,6	
H9529007 Genomförande av 30-zoner	9,6	1,2							1,2	-1,2						8,4	8,4	
H9529033 Miljöavgifter	3,1															1,7	1,7	
H9539014 Säkra skolvägar	3,9	1,6							1,6	0,4	2,0	2,5	-0,5	2,0		9,9	9,9	
H9539015 Säkra hastigheter	1,7	0,8							0,8		0,8		0,8	0,8	3,3	0,8	4,1	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total			
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H9539025 Handlingsplan tr-program	1,7	0,2						0,2	0,2		0,2	6,0	-5,8	0,2	1,4	0,9	2,3	
H9539026 Åtgärdsprogram huvudgator	2,4	1,4							1,5	-1,5					2,7	-0,3	2,4	
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Ensk	1,7	10,6		0,5				3,5				1,0	-1,0			4,9	4,9	
H9933218 Rålambsvägen	0,0											1,3	-1,3			0,0	0,0	
H9934172 Birger Jarlsgatan	27,9			2,0				2,0								12,1	12,1	
H9935650 Sandviksvägen	19,2														6,6	-0,4	6,2	
H9935670 Trollesundsvägen	0,0											2,0	-2,0			22,0	22,0	
H9935707 Norgegatan mot Helsingforsgatan	0,1								0,5		0,5	5,0		5,0		5,6	5,6	
H9936102 Runda Vägen	0,4			2,3				2,3								2,5	2,5	
H9936140 Cykelplan, ytterstaden	2,5	3,0						0,2	0,2	-5,0	3,0	30,0	-21,0	9,0		15,4	15,4	
H9943103 Miljözon/miljö kvalitetsnormer, AVSLUTAT	0,6	1,0							1,0		0,5	0,5	-0,5			1,6	1,6	
H9943115 Drottningholmsvägen												3,0		3,0		36,0	36,0	
H9943120 Götgatsbacken del 2	1,2															0,1	0,1	
H9943121 Strömkajen	1,5	2,0		-1,6				-1,6	0,5	-6,0		15,0	-12,0	3,0		10,8	10,8	
H9943253 Nybrogatan													3,9	3,9		3,9	3,9	
H9945410 Fagerstagatan	2,0															1,4	1,4	
H9946104 Stora Mossens backe												1,5		1,5		1,5	1,5	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	166,6	80,0	1,5	-2,3	24,4	-32,4	-8,8	71,2	102,5	-39,1	63,4	-12,3	99,5	87,2	40,4	339,2	379,6	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET		1,0								-2,0		3,0	-3,0					
H8000047 Upprustn. belysn. o beläggning Sergels Torg	0,0															0,0	0,0	
H8000092 Spånga Torg	0,5	1,0		-0,5				-0,5	0,5	-2,5	2,5	5,0	3,0	8,0		18,0	18,0	
H8000172 Träd, gemensamt o budget	10,5															4,0	4,0	
H8000174 Strömgatan	4,0															0,0	0,0	
H8000179 Farsta Centrum - stadsdelsförnyelse	1,7															0,5	0,5	
H8000194 Högdalens Centrum		1,0								-3,0		5,0	-5,0					
H8000200 Bromstensplan												1,0	-1,0					
H9129042 Strandvägen kaj	5,5															1,0	1,0	
H9946231 Kristalltorget	4,7															0,2	0,2	
H9973255 Kungsholms Torg	5,9	0,7		0,1				0,1	0,8						7,0	-5,6	1,4	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	32,9	3,7		-0,4				-2,0	-2,4	1,3	10,0	-7,5	2,5	14,0	-6,0	8,0	7,0	25,2
H8000121 Spårutredningar	0,7	1,1								-0,2	0,9		0,9	0,9		2,7	2,7	
H8000122 Trafikutredningar	0,6	0,4								0,1	0,5		0,5	0,5		1,6	1,6	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,3	1,5						-0,2	-0,2	1,4	1,4		1,4	1,4		4,3	4,3	
H8000189 ITS	5,1	4,2								-0,5	-0,5	3,7	2,8	2,2	5,0		9,1	9,1
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	0,7																	
H8000332 IT investeringar	2,1			0,5	1,0			0,5	2,0							2,6	2,6	
H8000335 VEGA	9,1			0,7				0,7	0,7							4,3	4,3	
H9014006 Pass-proj/vidareutveck	3,7					0,5		0,5	0,5		0,4		0,4			4,3	4,3	
H9014008 Program-teknik/intäkt-WM	2,4					0,3		0,3	0,3		0,3		0,3			2,5	2,5	
H9014506 Handdatorer	3,1	1,0				-0,8		-0,8	0,2	1,0	-0,9	0,1	1,5	-1,5		3,3	3,3	
H9025058 Digitalt Samo-nät	0,7															0,2	0,2	
H9529006 Trafikanalysverktyg	0,2	0,3														0,2	0,2	
H9529022 Trafikdata	15,6	8,7		0,5								9,2	-4,3	4,9		26,0	26,0	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	42,7	14,2		1,7	1,0	0,0	-0,2	2,5	16,7	10,2	2,1	12,3	10,7	-5,8	4,9	52,5	52,5	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	2,2					0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		1,5	1,5	
H8000063 Ljus Natt	3,1	3,0							3,0	3,0		3,0		3,0		10,0	10,0	
H8000195 Belysning motionsspår	5,0	5,0							5,0						5,0		5,0	
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	0,7	7,0							7,0	5,0		5,0	8,0	8,0		20,0	20,0	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total					
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)		
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt													
H9949106 Trygghetsbelysning	15,4															1,9	1,9			
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	26,5	15,0			0,5		0,5	15,5	8,0	0,5	8,5	11,0	0,5	11,5	5,0	33,4	38,4			
Summa: 0 Övriga projekt	333,5	146,9	1,5	-1,4	25,9	0,0	-46,8	-20,9	126,0	166,0	-52,8	113,2	76,5	64,5	141,0	74,0	532,4	606,4		
Summa övriga projekt	333,5	146,9	1,5	-1,4	25,9	0,0	-46,8	-20,9	126,0	166,0	-52,8	113,2	76,5	64,5	141,0	74,0	532,4	606,4		
Summa genomförandeprojekt	1 000,3	553,9	82,7	-39,4	82,8	0,0	-57,9	68,2	622,1	549,7	69,0	618,7	405,7	141,9	547,5	1 171,7	1 599,1	2 770,8		
Planeringsprojekt																				
H9541320 MCS, trafikstyrssystem, Video										2,1		2,1	6,9		6,9		9,0	9,0		
H9551300 Blekholmstunneln	0,8									0,5	-0,5		12,5	-12,5			28,6	28,6		
H9551301 Tegelbacken														0,4	0,4		0,4	0,4		
H9551303 Söderledstunneln	2,0	1,0								1,0	-1,0		3,5	-3,5			2,0	2,0		
H9551305 Klaratunneln	0,3	0,6															1,3	1,3		
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	3,1	1,6								-0,5	-0,5	1,1	3,6	-1,5	2,1	22,9	-15,7	7,3	41,3	41,3
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	3,1	1,6								-0,5	-0,5	1,1	3,6	-1,5	2,1	22,9	-15,7	7,3	41,3	41,3
H8000202 Drottningholmsvägen, Brommaplan-Tranebergsbr										0,5	-0,5		5,0	-5,0						
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder										0,5	-0,5		5,0	-5,0						
Summa: 50030 Brommaplan										0,5	-0,5		5,0	-5,0						
H9953024 Klarastrandsleden	1,5	0,5		0,4				0,4	0,9	2,0	-1,1	0,9	53,3	-53,3			59,3	59,3		
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,5	0,5		0,4				0,4	0,9	2,0	-1,1	0,9	53,3	-53,3			59,3	59,3		
Summa: 50062 Klarastrandsleden, renovering	1,5	0,5		0,4				0,4	0,9	2,0	-1,1	0,9	53,3	-53,3			59,3	59,3		
H9551500 Norra Länken	1,6	4,0						-4,0	-4,0	4,0	-4,0		4,0	-4,0			18,0	18,0		
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	1,6	4,0						-4,0	-4,0	4,0	-4,0		4,0	-4,0			18,0	18,0		
Summa: 50063 Norra Länken	1,6	4,0						-4,0	-4,0	4,0	-4,0		4,0	-4,0			18,0	18,0		
Summa stora projekt	6,2	6,1		0,4				-4,5	-4,1	2,0	10,1	-7,1	3,0	85,2	-78,0	7,3	118,5	118,5		
H8000122 Trafikutredningar		3,2											5,9	-5,9						
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	1,3	3,0			21,0			1,0	22,0	25,0	2,0	10,5	12,5	2,1	10,4	12,5	58,4	58,4		
H8000202 Drottningholmsvägen, Brommaplan-Tranebergsbr										1,0	-1,0		5,0	-5,0						
H9124071 Linje 5, Stomnät	0,5			0,1				0,1	0,1		0,1	0,1		0,5	0,5		61,1	61,1		
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, etapp 2	0,9				5,0			5,0	5,0					33,0	33,0		110,8	110,8		
H9129044 Vallhallavägens mittremsa	0,2	2,0		-1,2				-1,2	0,8	3,0	-2,0	1,0	10,0	-9,0	1,0		77,3	77,3		
H9946110 Cykelbana Västberga allé	0,0	0,5						-0,5	-0,5	15,0	-15,0		20,0	-20,0			0,0	0,0		
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	3,0	8,7		-1,1	26,0			-2,7	22,2	30,9	-10,9	13,6	43,0	4,0	47,0		307,7	307,7		
H8000061 Kungsträdgården	6,6	6,4	0,1	-4,8	0,1			-4,6	1,8	5,3	-2,5	2,8	0,3	8,5	8,8		16,2	16,2		
H8000166 Berzelii Park	0,1				0,3			0,3	0,3	3,0	-0,2	2,8	1,0		1,0		4,1	4,1		
H8000167 Strömparterren	0,2	0,5	0,3					0,3	0,8	2,0	-0,5	1,5	1,5	0,5	2,0		4,3	4,3		
H8000170 Årstafältet, etapp 2	0,3	6,0						-5,7	-5,7	0,3	6,0	-5,8	0,2	14,6	-14,4	0,2	1,0	1,0		
H9943114 Gustav Adolfs Torg	1,1	27,0						-27,0	-27,0		20,0	-20,0					0,9	0,9		
H9947060 Spånga Centrum, bussterminal	0,1	0,2						-0,2	-0,2		0,5	-0,5		15,0	-15,0					
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	8,3	40,1	0,4	-4,8	0,4			-32,9	-36,9	3,2	36,8	-29,5	7,3	32,4	-20,4	12,0	26,5	26,5		
H8000175 Förbifart Stockholm	0,1	0,5			0,3			-0,3		0,5	0,5	-0,1	0,4		0,2	0,2	1,1	1,1		
H8000199 Framkomlighet - regionalt		0,7	1,3					1,3	2,0	0,7		0,7	2,1	-2,1			2,7	2,7		
H8000213 Östlig Förbindelse	0,1	0,5							0,5	0,5		0,5		0,5	0,5		1,5	1,5		
H9122301 Citybanan	1,5	1,5							1,5	1,5		1,5	1,5		1,5		4,6	4,6		
H9551500 Norra Länken	0,1																0,1	0,1		
H9955750 E18	0,7	0,5	0,1					0,1	0,6	0,5		0,5	5,0	-1,3	3,8		4,9	4,9		

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	2,5	3,7	1,4		0,3		-0,3	1,4	5,1	3,7	-0,1	3,6	8,6	-2,7	6,0		15,0	15,0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,7	6,6		-1,7	-1,0		-2,6	-5,3	1,3	9,7	-1,1	8,6	5,8	3,2	9,0		18,9	18,9
H8000057 Omnivue	4,8	3,0							3,0	3,0		3,0	3,0	-3,0			7,8	7,8
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	7,0	1,3	0,2	0,5			-0,3	0,5	1,8	0,6	0,2	0,8	0,3	0,2	0,5		6,3	6,3
H9014012 Utfärdaren	2,7	2,0	0,5					0,5	2,5	2,0	1,0	3,0	2,0	-2,0			5,5	5,5
H9014013 Tekis LTF	2,4	0,9					-0,2	-0,2	0,7	0,7		0,7	0,5	-0,5			2,9	2,9
H9529006 Trafikanalysverktyg	0,5	2,4					-1,3	-1,3	1,1	3,1	-1,6	1,5	3,6	-2,4	1,2		3,8	3,8
H9529022 Trafikdata		1,6					-1,6	-1,6		3,0	-0,5	2,5		3,0	3,0		5,5	5,5
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	18,1	17,8	0,7	-1,2	-1,0		-6,0	-7,5	10,3	22,0	-2,0	20,0	15,2	-1,5	13,7		50,7	50,7
H8000196 Energibesparande armaturbyte - KLIMP	2,5	13,5		2,3				2,3	15,8	16,5	-0,7	15,8	17,7	-2,0	15,7		63,0	63,0
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	2,5	13,5		2,3				2,3	15,8	16,5	-0,7	15,8	17,7	-2,0	15,7		63,0	63,0
Summa: 0 Övriga projekt	34,5	83,8	2,5	-4,8	25,7		-41,9	-18,5	65,3	103,5	-43,2	60,3	116,9	-22,6	94,4		462,8	462,8
Summa övriga projekt	34,5	83,8	2,5	-4,8	25,7		-41,9	-18,5	65,3	103,5	-43,2	60,3	116,9	-22,6	94,4		462,8	462,8
Summa planeringsprojekt	40,6	89,9	2,5	-4,4	25,7		-46,4	-22,6	67,3	113,6	-50,3	63,3	202,1	-100,5	101,6		581,3	581,3
Tekniskt avslutade projekt																		
H9551302 Centralbron		1,0					-1,0	-1,0		4,0	-4,0		2,5	-2,5			7,5	-7,5
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt		1,0					-1,0	-1,0		4,0	-4,0		2,5	-2,5			7,5	-7,5
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln		1,0					-1,0	-1,0		4,0	-4,0		2,5	-2,5			7,5	-7,5
Summa stora projekt		1,0					-1,0	-1,0		4,0	-4,0		2,5	-2,5			7,5	-7,5
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder		7,2					0,8	0,8	8,0	5,0	3,0	8,0	8,0		8,0		24,0	24,0
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring		7,2					0,8	0,8	8,0	5,0	3,0	8,0	8,0		8,0		24,0	24,0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET		1,0					-1,0	-1,0		3,0	-3,0		3,0	-3,0				
H8000157 Tegelluddsvägen													5,0	-5,0				
H9539014 Säkra skolvägar		2,0					-2,0	-2,0		2,0	-2,0		2,0	-2,0				
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder		3,0					-3,0	-3,0		5,0	-5,0		10,0	-10,0				
H8000025 Kungörelser	0,3																	
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	0,3																	
Summa: 0 Övriga projekt	0,3	10,2					-2,2	-2,2	8,0	10,0	-2,0	8,0	18,0	-10,0	8,0		24,0	24,0
Summa övriga projekt	0,3	10,2					-2,2	-2,2	8,0	10,0	-2,0	8,0	18,0	-10,0	8,0		24,0	24,0
Summa tekniskt avslutade projekt	0,3	11,2					-3,2	-3,2	8,0	14,0	-6,0	8,0	20,5	-12,5	8,0		7,5	16,5
Överförda projekt																		
H8000335 VEGA	2,2																2,2	2,2
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	2,2																2,2	2,2
Summa: 10434 Streckkodshantering Trafiktjänsten	2,2																2,2	2,2
H9529010 Trafiken.nu, AVSLUTAT	0,0																0,0	0,0
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,0																0,0	0,0
Summa: 10464 Talsvar för Trafiken.nu	0,0																0,0	0,0
H9934172 Birger Jarlsgatan	0,2																0,2	0,2
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,2																0,2	0,2
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,2																0,2	0,2
H9956500 Årstafältet, etapp 1	0,8	0,2					0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	-0,1	0,1		0,9	0,9
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	0,8	0,2					0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	-0,1	0,1		0,9	0,9

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Summa: 50008 Årstafältet	0,8	0,2					0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	-0,1	0,1		0,9	0,9	
H9551301 Tegelbacken	0,0	1,0					-1,0		3,5	-3,5					4,5	-4,5	0,0	
H9551303 Söderledstunneln	0,5											0,4	-0,4			0,5	0,5	
H9551305 Klaratunneln	0,1															0,1	0,1	
Summa Projr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	0,6	1,0					-1,0	-1,0	3,5	-3,5		0,4	-0,4		4,5	-3,9	0,6	
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,6	1,0					-1,0	-1,0	3,5	-3,5		0,4	-0,4		4,5	-3,9	0,6	
H8000084 Utbetalning andra förvaltningar	5,1															5,1	5,1	
H8000106 Östbergatorget, AVSLUTAT	0,3															0,3	0,3	
H8000182 Blacquebergs torg, AVSLUTAT	0,4															0,4	0,4	
H8000452 Idrottsförvaltningen	5,7															5,7	5,7	
H9995019 Norrbro		5,0					-5,0	-5,0										
Summa Projr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	11,6	5,0					-5,0	-5,0								11,6	11,6	
H9946231 Kristalltorget	1,0																	
Summa Projr1: 3 Park, torg och centrum	1,0																	
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	12,6	5,0					-5,0	-5,0								11,6	11,6	
Summa stora projekt	16,3	6,2					-5,8	-5,8	0,4	3,7	-3,4	0,3	0,6	-0,5	0,1	4,5	10,9	
H8000031 Hissar	0,9															0,9	0,9	
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, t	1,1	1,5						1,5	1,5		1,5	1,5		1,5		5,0	5,0	
H8000034 Fjällgatan	0,7															0,5	0,5	
H8000180 Rulltrappor	4,6															4,6	4,6	
H9943113 Rödabergsområdet	0,9															0,9	0,9	
H9973308 Siktet	3,6															1,6	1,6	
H9993299 Ledningstunnlar, utbyte av belysning	8,5	4,0						4,0		1,6	1,6				9,9	-3,8	6,1	
Summa Projr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	20,4	5,5						5,5	1,5	1,6	3,1	1,5		1,5	9,9	9,8	19,7	
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	3,4	6,0					-1,9	-1,9	4,1	6,0	-1,0	5,0	10,0	-5,0	5,0	15,5	15,5	
H8000017 Cykelvägvisning	0,2	0,2			0,6		0,6	0,8	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1		1,0	1,0	
H8000019 Smärre cykelåtgärder	2,1	4,0					-0,5	-0,5	3,5	4,0		4,0	4,0		4,0	12,6	12,6	
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	1,7															1,7	1,7	
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	5,4	6,0					-0,4	-0,4	5,6	6,0		6,0	10,0	-1,0	9,0	22,2	22,2	
H8000028 Buller	1,2															1,1	1,1	
H8000037 Östbergavägen	0,0															0,0	0,0	
H8000048 Nollvisionen	1,6	1,0						1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		3,2	3,2	
H8000049 Ringvägen mIn Älvsborgsparken-Götagatan	2,0															1,5	1,5	
H8000113 Tullgårdsgatan/Tullgårdsparken	0,5															0,0	0,0	
H8000120 Nykter och drogfri körning	0,1															0,1	0,1	
H9529002 Trafikfrågor i skolundervisn. AVSLUTAT	0,1															0,1	0,1	
H9529005 Trafikinformatik, AVSLUTAT	0,2															0,2	0,2	
H9529006 Trafikanalysverktyg	1,8															1,8	1,8	
H9529008 Trafikantveckan, AVSLUTAT	4,1															4,1	4,1	
H9529022 Trafikdata	0,5															0,5	0,5	
H9529033 Miljöavgifter	0,0															0,0	0,0	
H9529036 VMS/Drip, AVSLUTAT	1,2															1,2	1,2	
H9539016 Säker huvudgata-Hornsgatan, AVSLUTAT	5,9															5,9	5,9	
H9934128 Sturegatan, AVSLUTAT	1,9															1,9	1,9	
H9934137 Götgatan del 3	11,0															3,7	3,7	
H9935111 Svartlösavägen, fardämpning	0,1															0,1	0,1	
H9935610 Gångramp, Pelaren												4,0	-4,0					

Investeringsutgifter (konto 4-79999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2009 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2010 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
H9935640 Farstavägen etapp 3	12,0														16,7	-16,6	0,0	
H9943253 Nybrogatan	1,3	2,8					-2,8								10,0	-10,0	0,0	
H9943260 Rålabshovsleden, AVSLUTAT	0,2															0,2	0,2	
H9946104 Stora Mossens backe	0,0															0,0	0,0	
H9956510 Ersta Gårdsväg	6,2															6,2	6,2	
H9983013 Åtgärder för miljöbussar, AVSLUTAT	0,1															0,1	0,1	
Summa Projr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	65,0	20,0			0,6		-5,6	-5,0	15,0	17,2	-1,1	16,1	29,2	-10,1	19,1	26,7	58,4	85,1
H8000172 Träd, gemensamt o budget	7,9	10,0	0,5					0,5	10,5	10,0	0,5	10,5	17,0	-4,5	12,5	0,3	37,1	37,4
H9129042 Strandvägen kaj	2,0	2,0		0,5				0,5	2,5								4,5	4,5
H9943114 Gustav Adolfs Torg	0,1																0,1	0,1
H9943117 Norr Mälarstrand, kaj	4,2	1,0							1,0	4,2		4,2	11,3	-1,3	10,0		18,8	18,8
H9946250 Kista Torg	10,6																2,7	2,7
H9955730 Bredängs Centrum	0,4																0,4	0,4
Summa Projr1: 3 Park, torg och centrum	25,2	13,0	0,5	0,5				1,0	14,0	14,2	0,5	14,7	28,3	-5,8	22,5	0,3	63,6	63,9
H9122301 Citybanan	0,0																0,0	0,0
Summa Projr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	0,0																0,0	0,0
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	2,4																2,4	2,4
H8000332 IT investeringar	4,3								2,0	2,0							3,7	3,7
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	0,7	1,2							-1,2	-1,2			3,2	-3,2			0,4	0,4
H9024501 Biljettautomat, utbyte	11,2	5,2							-1,1	-1,1		4,2	5,3	0,0	5,5		17,3	17,3
H9953100 SPOT	0,0																0,0	0,0
Summa Projr1: 5 Teknikinvesteringar	18,6	6,4					-0,3	-0,3	6,2	7,3	-2,0	5,3	8,7	-3,2	5,5		23,8	23,8
H8000025 Kungörelser	1,4	2,5							-0,5	-0,5		2,0	2,5	-0,5	2,0		6,2	6,2
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	1,6	3,2							-2,2	-2,2		1,0	4,2	-3,2	1,0		4,5	4,5
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	1,0																1,0	1,0
H9943101 Natljusvisionen	3,3																2,4	2,4
H9949106 Trygghetsbelysning	3,3	10,0								10,0		10,0	10,0		10,0		30,0	30,0
Summa Projr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	10,5	15,7					-2,7	-2,7	13,0	16,7	-3,7	13,0	16,5	-3,5	13,0		44,1	44,1
Summa: 0 Övriga projekt	139,8	60,6	0,5	0,5	0,6		-8,6	-7,0	53,7	56,9	-4,7	52,2	84,2	-22,6	61,6	36,9	199,8	236,6
Summa övriga projekt	139,8	60,6	0,5	0,5	0,6		-8,6	-7,0	53,7	56,9	-4,7	52,2	84,2	-22,6	61,6	36,9	199,8	236,6
Summa överförda projekt	156,1	66,8	0,5	0,5	0,6		-14,4	-12,8	54,1	60,6	-8,1	52,5	84,8	-23,1	61,7	41,4	210,7	252,0
Summa Totalt	1 197,4	721,8	85,7	-43,3	109,1	0,0	-121,8	29,7	751,5	737,9	4,6	742,5	713,1	5,7	718,8	1 220,6	2 407,7	3 628,2

Investeringsinkomster (konto 3-39999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			Index: 1	<per		Index: 1	Total			
	(1) Inkomst 2007	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2009 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP <per inkomst <per	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst <per	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
H9014507 Betalplattform, kompetensfond	-0,9																-0,9	-0,9
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,9																-0,9	-0,9
Summa: 10468 Plattform för avgiftsupptagning	-0,9																-0,9	-0,9
H8000060 Optimering av broöppning, syfte: förbättra miljön	-0,5																-0,5	-0,5
H9539023 Stockholm mobilitet	-15,3																-6,9	-6,9
H9539024 Adaptiva signaler	-6,5									-0,5	-0,5						-2,9	-2,9
H9539032 Vägvisning till tankstationer	-0,8																-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-23,1									-0,5	-0,5						-10,5	-10,5
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, miljömiljard	-13,7																	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	-13,7																	
H9551302 Centralbron	-7,2	-8,3		1,6			1,6	-6,7	-1,9	0,9	-1,0						-7,9	-7,9
H9551305 Klaratunneln	-1,8	-0,9		-4,1			-4,1	-5,0									-6,3	-6,3
H9953024 Klarastrandsleden	-0,3	-2,9		0,6			0,6	-2,3	-12,0	-0,4	-12,4						-14,7	-14,7
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-9,2	-12,1		-2,0			-2,0	-14,0	-13,9	0,4	-13,4						-28,8	-28,8
H9025185 Mobilt Reningsverk	-10,2																-7,4	-7,4
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltsmassor	-1,0	-1,1		0,4			0,4	-0,7		-7,8	-7,8						-9,2	-9,2
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-11,2	-1,1		0,4			0,4	-0,7		-7,8	-7,8						-16,6	-16,6
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	-0,6																-0,2	-0,2
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	-0,6																-0,2	-0,2
Summa: 11002 Miljömiljarden	-57,9	-13,1		-1,5			-1,5	-14,7	-13,9	-7,9	-21,7						-56,1	-56,1
H9541320 MCS, trafikstyrsystem, Video	-3,1																-3,1	-3,1
H9551302 Centralbron	-6,0																	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-9,1																-3,1	-3,1
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	-9,1																-3,1	-3,1
H8000086 Utvecklingsprojekt	-2,3																-1,0	-1,0
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	-0,1																-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-2,4																-1,1	-1,1
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	-2,4																-1,1	-1,1
Summa stora projekt	-70,2	-13,1		-1,5			-1,5	-14,7	-13,9	-7,9	-21,7						-61,2	-61,2
H8000007 Belysning Reinvesteringar	-0,3																-0,3	-0,3
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	-0,3																-0,3	-0,3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET		9,7					-9,7		-9,8	9,8								
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-1,1				-0,2		-0,2	-0,2									-0,3	-0,3
H8000028 Buller	-3,6																	
H8000038 Skärholmsplan	-0,2	-3,8		2,2			2,2	-1,6	-3,8	1,3	-2,5		-1,3	-1,3			-5,3	-5,3
H8000122 Trafikutredningar	-0,1																-0,1	-0,1
H8000181 Pipers ficka	-0,7																-0,5	-0,5
H8000186 Abrahamsbergsvägen, gc-bana	-0,1				-0,4		-0,4	-0,4		-1,4	-1,4						-1,8	-1,8
H8000199 Framkomlighet - regionalt	0,0																0,0	0,0
H9529004 Fordonstekn system	-0,1				-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5			-1,5	-1,5
H9529033 Miljöavgifter	-0,5																0,9	0,9
H9539014 Säkra skolvägar	-0,3				-0,2		-0,2	-0,2									-0,5	-0,5
H9934172 Birger Jarlsgatan	-0,6																	
H9936102 Runda Vägen				-0,1			-0,1	-0,1									-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-7,4	6,0		2,1	-1,2		-9,7	-8,8	-13,6	9,2	-4,4		-1,7	-1,7			-9,2	-9,2

Investeringsinkomster (konto 3-39999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			Index: 1	<per		Index: 1	Total				
	(1) Inkomst 2007	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2009 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP <per inkomst <per	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst <per	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt												
H8000122 Trafikutredningar	-0,4																-0,4	-0,4	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-0,4																-0,4	-0,4	
H9529022 Trafikdata	-1,7	-0,2						-0,2									-0,2	-0,2	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-1,7	-0,2						-0,2									-0,2	-0,2	
Summa: 0 Övriga projekt	-9,7	5,8		2,1	-1,2		-9,7	-8,8	-3,1	-13,6	9,2	-4,4		-1,7	-1,7		-10,1	-10,1	
Summa övriga projekt	-9,7	5,8		2,1	-1,2		-9,7	-8,8	-3,1	-13,6	9,2	-4,4		-1,7	-1,7		-10,1	-10,1	
Summa genomförandeprojekt	-80,0	-7,4		0,6	-1,2		-9,7	-10,3	-17,7	-27,4	1,3	-26,1		-1,7	-1,7		-71,2	-71,2	
Planeringsprojekt																			
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder								-21,0	-4,0	-25,0	-25,0		-12,5	-12,5		-12,5	-12,5	-58,4	-58,4
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder								-21,0	-4,0	-25,0	-25,0		-12,5	-12,5		-12,5	-12,5	-58,4	-58,4
H8000061 Kungsträdgården																			
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum																			
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	-0,3																		
H9014012 Utfärdaren	-0,8	-0,8							-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	0,8			-1,5	-1,5	
H9014013 Tekis LTF	-0,2	-0,1							-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	0,1			-0,3	-0,3	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-1,2	-0,9							-0,9	-0,9		-0,9	-0,9	0,9			-1,8	-1,8	
H8000196 Energibesparande armaturbyte - KLIMP		-5,4		5,4				5,4		-6,6	6,6		-7,1	7,1					
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö		-5,4		5,4				5,4		-6,6	6,6		-7,1	7,1					
Summa: 0 Övriga projekt	-1,2	-6,3		5,4			-21,0	-4,0	-19,6	-25,9	-7,5	-5,9	-13,4	-8,0	-4,5	-12,5	-60,2	-60,2	
Summa övriga projekt	-1,2	-6,3		5,4			-21,0	-4,0	-19,6	-25,9	-7,5	-5,9	-13,4	-8,0	-4,5	-12,5	-60,2	-60,2	
Summa planeringsprojekt	-1,2	-6,3		5,4			-21,0	-4,0	-19,6	-25,9	-7,5	-5,9	-13,4	-8,0	-4,5	-12,5	-60,2	-60,2	
Överförda projekt																			
H8000335 VEGA	-2,5																	-2,5	-2,5
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-2,5																	-2,5	-2,5
Summa: 10434 Streckkodshantering Trafiktjänsten	-2,5																	-2,5	-2,5
H9529010 Trafiken.nu, AVSLUTAT	0,0																	0,0	0,0
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,0																	0,0	0,0
Summa: 10464 Talsvar för Trafiken.nu	0,0																	0,0	0,0
H9529010 Trafiken.nu, AVSLUTAT	0,0																	0,0	0,0
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,0																	0,0	0,0
Summa: 10465 Mobila tjänster för Trafiken.nu	0,0																	0,0	0,0
H9934172 Birger Jarlsgatan	-8,6																	-8,6	-8,6
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-8,6																	-8,6	-8,6
Summa: 11002 Miljömiljarden	-8,6																	-8,6	-8,6
H9956500 Årstafältet, etapp 1	-0,1																	-0,1	-0,1
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	-0,1																	-0,1	-0,1
Summa: 50008 Årstafältet	-0,1																	-0,1	-0,1
Summa stora projekt	-11,2																	-11,2	-11,2
H9973308 Siktet	-2,0																	-1,5	-1,5
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	-2,0																	-1,5	-1,5
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	-0,2																		
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	-3,0	-3,0						0,2	0,2	-2,8	-3,0		-3,0	-5,0	0,5	-4,5		-11,4	-11,4
H8000049 Ringvägen mln Älvsborgsparken-Götagatan	-0,1																		

Investeringsinkomster (konto 3-39999) UP903 Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 302008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			<per			Total			
	(1) Inkomst 2007	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2009 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP <per inkomst <per	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst <per	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H9934137 Götgatan del 3	-0,2															-0,2	-0,2	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	-3,4	-3,0					0,2	0,2	-2,8	-3,0	-3,0	-5,0	0,5	-4,5		-11,5	-11,5	
H8000172 Träd, gemensamt o budget	-0,1															-0,1	-0,1	
H9955730 Bredängs Centrum	-0,3															-0,3	-0,3	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	-0,4															-0,4	-0,4	
Summa: 0 Övriga projekt	-5,8	-3,0					0,2	0,2	-2,8	-3,0	-3,0	-5,0	0,5	-4,5		-13,4	-13,4	
Summa övriga projekt	-5,8	-3,0					0,2	0,2	-2,8	-3,0	-3,0	-5,0	0,5	-4,5		-13,4	-13,4	
Summa överförda projekt	-17,0	-3,0					0,2	0,2	-2,8	-3,0	-3,0	-5,0	0,5	-4,5		-24,6	-24,6	
Summa Totalt	-98,2	-16,7		6,0	-1,2	-21,0	-13,5	-29,7	-46,4	-37,9	-4,6	-42,5	-13,0	-5,7	-18,7		-39,7	-39,7