

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget	2008		2009		2010	
	(2) VP 2008 2008	(9) Prognos 2008	(10) VP 2008 2009	(12) Prognos 2009	(13) VP 2008 2010	(15) Prognos 2010
<b>Genomförandeprojekt</b>						
Summa: 11002 Miljömiljarden	15,8	16,5	21,3	18,5	0,0	0,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	288,3	323,2	297,7	151,6	226,9	33,9
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	90,0	101,0	100,0	90,0	100,0	100,0
Summa: 50060 Norrbro	67,0	56,5	46,5	58,0	5,0	4,7
Summa: 50063 Norra Länken	25,0	12,2	40,0	106,0	75,0	186,0
<b>Summa stora projekt</b>	<b>486,1</b>	<b>509,4</b>	<b>505,5</b>	<b>424,1</b>	<b>406,9</b>	<b>324,6</b>
Summa: 0 Övriga projekt	123,6	144,3	109,5	98,6	128,3	150,1
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>123,6</b>	<b>144,3</b>	<b>109,5</b>	<b>98,6</b>	<b>128,3</b>	<b>150,1</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>609,7</b>	<b>653,6</b>	<b>615,0</b>	<b>522,7</b>	<b>535,2</b>	<b>474,8</b>
<b>Planeringsprojekt</b>						
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	1,1	1,1	2,1	3,9	6,9	19,5
Summa: 50060 Norrbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Summa: 50062 Klarastrandsleden, renovering	0,9	0,3	0,9	5,7	0,0	5,2
Summa: 50063 Norra Länken	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8
<b>Summa stora projekt</b>	<b>2,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>12,4</b>	<b>6,9</b>	<b>29,5</b>
Summa: 0 Övriga projekt	65,0	41,0	60,5	72,8	99,1	76,9
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>65,0</b>	<b>41,0</b>	<b>60,5</b>	<b>72,8</b>	<b>99,1</b>	<b>76,9</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>67,0</b>	<b>45,1</b>	<b>63,5</b>	<b>85,2</b>	<b>106,0</b>	<b>106,4</b>
<b>Tekniskt avslutade projekt</b>						
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora projekt</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summa: 0 Övriga projekt	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa tekniskt avslutade projekt</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Överförda projekt</b>						
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50008 Årstafältet	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora projekt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Summa: 0 Övriga projekt	56,4	42,0	55,7	35,4	69,6	40,8
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>56,4</b>	<b>42,0</b>	<b>55,7</b>	<b>35,4</b>	<b>69,6</b>	<b>40,8</b>
<b>Summa överförda projekt</b>	<b>56,8</b>	<b>42,4</b>	<b>56,0</b>	<b>35,7</b>	<b>69,7</b>	<b>40,9</b>
<b>Summa Utgifter</b>	<b>751,5</b>	<b>741,2</b>	<b>742,5</b>	<b>643,7</b>	<b>718,8</b>	<b>622,0</b>
Investeringsinkomster (konto 3-39999) Uppföljning av budget						
	(2)	(9)	(10)	(12)	(13)	(15)
	VP 2008	Prognos	VP 2008	Prognos	VP 2008	Prognos
	2008	2008	2009	2009	2010	2010
<b>Genomförandeprojekt</b>						
Summa: 11002 Miljömiljarden	-14,7	-10,5	-21,7	-14,5	0,0	0,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50060 Norrbro	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
<b>Summa stora projekt</b>	<b>-14,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>-21,7</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summa: 0 Övriga projekt	-2,9	-5,9	-4,4	-3,5	-1,7	-8,7
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>-2,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-4,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-8,7</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-17,6</b>	<b>-26,3</b>	<b>-26,1</b>	<b>-19,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-8,7</b>
<b>Planeringsprojekt</b>						
Summa: 50063 Norra Länken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora projekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summa: 0 Övriga projekt	-25,6	-9,4	-13,1	-7,4	-12,2	-6,0
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>-25,6</b>	<b>-9,4</b>	<b>-13,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>-6,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>-25,6</b>	<b>-9,4</b>	<b>-13,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>-6,0</b>
<b>Tekniskt avslutade projekt</b>						
<b>Överförda projekt</b>						
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora projekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summa: 0 Övriga projekt	-3,3	-0,5	-3,3	0,0	-4,8	0,0
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa överförda projekt</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa Inkomster</b>	<b>-46,4</b>	<b>-36,2</b>	<b>-42,5</b>	<b>-26,4</b>	<b>-18,7</b>	<b>-14,7</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>705,1</b>	<b>705,0</b>	<b>700,0</b>	<b>617,3</b>	<b>700,1</b>	<b>607,3</b>

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
H9539023 Stockholm mobilitet	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		12,6	12,6	
H9539024 Adaptiva signaler	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,9	3,9	
<b>Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>15,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, miljömiljard	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,3	0,3	
<b>Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
H9551302 Centralbron	3,9	6,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	11,0	1,0	7,0	8,0	0,0	0,0		22,9	22,9	
H9551305 Klaratunneln	1,4	5,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0		6,8	6,8	
H9953024 Klarastrandsleden	0,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	0,2	12,4	-12,4	0,0	0,0	0,0		0,3	0,3	
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>5,4</b>	<b>14,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>13,9</b>	<b>13,4</b>	<b>-2,7</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltmassor	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,8	7,9	0,0	7,8	0,0	0,0		9,6	9,6	
<b>Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,4	1,4	
<b>Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	
<b>Summa: 11002 Miljömiljarden</b>	<b>22,7</b>	<b>15,8</b>	<b>4,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>16,5</b>	<b>21,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	
H8000458 Nordsyd - utgiftsjustering	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	-26,3	26,3	0,0	-2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	
H9541320 MCS, trafikstyrssystem, Video	9,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	5,0	0,0	3,0	3,0	3,7	-1,2	2,5	109,5	109,5	
H9551300 Blekholmstunneln	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	5,2	5,2	
H9551301 Tegelbacken	21,7	43,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	41,1	45,0	1,6	46,6	8,9	-7,0	1,9	111,3	111,3	
H9551302 Centralbron	14,2	45,3	0,0	-13,9	0,0	0,0	0,0	-13,9	31,4	54,0	-9,9	44,1	11,0	4,2	15,2	104,9	104,9	
H9551303 Söderledstunneln	119,8	206,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	245,6	225,0	-167,7	57,3	203,5	-191,2	12,3	812,4	812,4	
H9551305 Klaratunneln	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>222,1</b>	<b>288,3</b>	<b>39,6</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>34,9</b>	<b>323,2</b>	<b>297,7</b>	<b>-146,1</b>	<b>151,6</b>	<b>226,9</b>	<b>-192,9</b>	<b>33,9</b>	<b>1 198,2</b>	<b>1 198,2</b>	
<b>Summa: 50029 Nord/Sydaxeln</b>	<b>222,1</b>	<b>288,3</b>	<b>39,6</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>34,9</b>	<b>323,2</b>	<b>297,7</b>	<b>-146,1</b>	<b>151,6</b>	<b>226,9</b>	<b>-192,9</b>	<b>33,9</b>	<b>1 198,2</b>	<b>1 198,2</b>	
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	-0,6	87,6	-8,4	79,2	89,6	0,1	89,7	228,2	228,2	
H8000080 Administration, tillgänglighetsprojektet	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		19,7	19,7	
H8000081 Bygglledning, tillgänglighetsproj	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5	4,5	
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,6	0,6	
H8000084 Utbetalning andra förvaltningar	9,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		21,6	21,6	
H8000085 Kampanjer	3,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,9	4,9	
H8000086 Utvecklingsprojekt	8,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		13,7	13,7	
H8000088 Generellt hela staden	8,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	2,0	2,7	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,9	15,9	
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	2,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,7	3,7	
H8000092 Spånga Torg	0,2	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0		4,2	4,2	
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	1,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,4	6,4	
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,2	1,2	
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	5,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		12,2	12,2	
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	6,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11,7	11,7	
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	3,8	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		12,5	12,5	
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	3,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,1	6,1	
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,5	2,5	
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	1,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,2	1,2	
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	1,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,2	5,2	
H8000133 Cyklister o gående/tillgänglighet	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0		4,0	4,0	
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	6,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	7,8	
H8000189 ITS	0,0	3,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,4	-0,1	5,4	0,4	-0,1	0,4	8,7	8,7	
H8000452 Idrottsförvaltningen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9,7	9,7	
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Ensked	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0		3,0	3,0	
H9935640 Farstavägen etapp 3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,7	0,7	
H9943121 Strömkajen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	
H9943253 Nybrogatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0		0,0	0,0	
H9955730 Bredängs Centrum	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,8	2,8	
<b>Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>89,8</b>	<b>70,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>78,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>418,7</b>	<b>418,7</b>	
H8000083 Tillgänglighetsåtgärder Farsta	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,7	0,7	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
H8000089 Tillgänglighetsåtgärder, Kista	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,3	1,3	
H8000091 Tillgänglighetsåtgärder, Spånga-Tensta	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,4	2,4	
H8000093 Spånga By	0,2	0,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,2	3,2	
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,2	2,2	
H8000095 Tillgänglighetsåtgärder, Bromma	1,6	0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,4	2,4	
H8000099 Tillgänglighetsåtgärder, Norrmalm	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,4	0,4	
H8000100 Tillgänglighetsåtgärder, Östermalm	0,2	2,2	0,0	2,1	0,0	0,0	-0,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4	4,4	
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2	
H8000103 Tillgänglighetsåtgärder, Katarina-Sofia	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,8	0,8	
H8000104 Fjällgatan-Mosebacke	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	
H8000105 Tillgänglighetsåtgärder, Enskede-Årsta	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,6	0,6	
H8000117 Tillgänglighetsåtgärder, Skärholmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,3	0,3	
H8000118 Kulan, Skärholmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,4	1,4	
H8000130 Stråket	0,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,2	1,2	
H8000152 Tillgänglighetsåtgärder, Kungsholmen	1,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,8	7,8	
H9920632 Björklunds Hage	0,3	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,3	0,3	
H9920635 Båtsmanstorpet Riksby	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,6	0,6	
H9921818 Strandbrygga vid Magelungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,3	1,3	
H9921932 Parkleken Bandängen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,2	2,2	
H9973255 Kungsholms Torg	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	15,6	19,1	0,0	3,0	1,0	0,0	-1,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		37,7	37,7	
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	105,4	90,0	0,7	1,0	2,5	0,0	6,9	110,0	100,0	-10,0	90,0	100,0	0,0	100,0		456,4	456,4	
H9995019 Norrbro	21,4	67,0	1,3	0,0	41,1	0,0	-52,9	56,5	46,5	11,5	58,0	5,0	-0,3	4,7		140,6	140,6	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	21,4	67,0	1,3	0,0	41,1	0,0	-52,9	56,5	46,5	11,5	58,0	5,0	-0,3	4,7		140,6	140,6	
Summa: 50060 Norrbro	21,4	67,0	1,3	0,0	41,1	0,0	-52,9	56,5	46,5	11,5	58,0	5,0	-0,3	4,7		140,6	140,6	
H9551500 Norra Länken	18,8	25,0	0,0	-12,9	0,1	0,0	0,0	12,2	40,0	66,0	106,0	75,0	111,0	186,0		775,9	775,9	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	18,8	25,0	0,0	-12,9	0,1	0,0	0,0	12,2	40,0	66,0	106,0	75,0	111,0	186,0		775,9	775,9	
Summa: 50063 Norra Länken	18,8	25,0	0,0	-12,9	0,1	0,0	0,0	12,2	40,0	66,0	106,0	75,0	111,0	186,0		775,9	775,9	
Summa stora projekt	390,5	486,1	45,8	-30,3	43,7	0,0	-35,9	23,3	509,4	505,5	-81,3	424,1	406,9	-82,2	324,6		2 628,9	2 628,9
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	3,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	13,0	0,0	13,0	16,0	0,0	16,0		42,7	42,7	
H8000007 Belysning Reinvesteringar	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0		5,0	5,0	
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikordningar	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0		24,3	24,3	
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	6,8	0,0	0,0	2,7	3,6	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		13,1	13,1	
H8000031 Hissar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
H8000033 Fatbursgatan/Swedenborgsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5		7,5	7,5	
H8000132 Katarinatunneln	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0		3,0	3,0	
H8000177 Nybroplan	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,1	3,1	
H8000208 Bergsundsstrand	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,4	2,4	
H8000453 Blomsterprogram	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,1	1,1	
H9973311 Långholmsgatan	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,8	0,8	
H9993078 Ombyggnad busshållplatser	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9,4	9,4	
H9995016 Danviksbron	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,8	1,8	
H9995019 Norrbro	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	27,8	20,0	0,0	4,2	3,6	0,0	-0,5	7,3	27,3	25,2	-6,4	18,8	28,1	-4,6	23,5		114,4	114,4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1		105,1	105,1	
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	1,4	3,6	0,6	-1,0	1,8	0,0	-1,3	0,1	3,6	0,0	5,0	0,0	7,0	7,0		37,0	37,0	
H8000018 Cykelparkering	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,9	1,0	-0,4	0,6	1,0	-0,1	0,9		4,9	4,9	
H8000019 Smärre cykelåtgärder	2,7	5,5	0,2	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,2	5,7	4,0	4,0	4,0	4,0	8,0		24,3	24,3	
H8000021 Trafikstrategi fd Trafik- och gatumiljöplaner	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	-1,0	2,0	5,0	0,0	5,0		13,0	13,0	
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	2,3	4,0	0,0	0,0	1,3	0,0	-3,0	-1,7	2,3	4,0	0,0	4,0	6,0	6,0		14,6	14,6	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0		1,3	1,3	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0,1	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	4,1	4,6	5,0	0,0	6,0	6,0	0,0	9,0	9,0		30,2	30,2
H8000028 Buller	5,4	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0		23,4	23,4
H8000038 Skärholmsplan	0,1	3,1	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,8	5,0	-5,0	0,0	2,5	5,0	7,5		11,1	11,1
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-2,2	0,0	3,8	-1,6	2,2		6,0	6,0
H8000043 Lilla Essingen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5
H8000048 Nollvisionen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5
H8000051 Personnevägen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2
H8000052 Vägvisningsskyltning	0,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,8	1,5	-1,5	0,0	1,5	0,0	1,5		2,3	2,3
H8000053 Nordenflychtsvägen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2
H8000062 Vällingbyvägen, cykelbanor	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,4	0,4
H8000122 Trafikutredningar	0,4	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,4	-0,1	0,4	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,2	0,0		0,8	0,8
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0
H8000135 City 2.0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,5	-0,5	1,5	2,0	1,5	3,5	3,4	1,6	5,0		10,0	10,0
H8000160 Järva inkl Norgegatan	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1		5,8	5,8
H8000161 Karlbergsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
H8000162 Wollmar Yxkullsgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		3,3	3,3
H8000164 Jarlaplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0		20,0	20,0
H8000165 Narvavägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0		9,0	9,0
H8000168 Cykelboxar	0,3	1,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0		2,1	2,1
H8000183 Lövstavägen, övergångsställe vid hållplats Viadukt	0,7	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,5	2,5
H8000187 Årstaängsvägen, trafiksignal	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,8	0,8
H8000189 ITS	5,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	2,5	4,1	0,0	4,1	3,8	0,0	3,8		16,2	16,2
H8000190 Framkomlighet - lokalt	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5		4,2	4,2
H8000191 Åtgärder för turistbussar	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0		1,5	1,5
H8000192 Nyanläggning P-platser	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0		3,0	3,0
H8000193 Drottning Kristinas väg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	0,0	2,0	2,0		4,0	4,0
H8000197 Hallandsgatan	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,3	1,3
H8000199 Framkomlighet - regionalt	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5		6,1	6,1
H8000203 Cykelplan, innerstaden	1,2	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	2,5	-0,3	2,2	5,5	0,0	5,5		31,0	31,0
H8000205 Akallavägen, bullerskydd	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
H8000207 Runebergsgatan	0,0	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,4	2,4
H8000209 Stadsgårdsleden - ABBA - museet	0,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8	3,8
H8000210 Igeldammsgatan	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,1	1,1
H8000333 Olycksdata och nyckeltal	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,2	1,2	-0,7	0,5	1,0	-0,5	0,5		1,3	1,3
H8000337 Arbeten i samband med exploatering	9,5	1,7	0,1	0,0	0,4	0,0	-0,8	-0,4	1,4	4,5	-4,5	0,0	2,5	-2,0	0,5		25,4	25,4
H9129041 Jarlaplan	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,1	1,1
H9529004 Fordonstekn system	6,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0		14,0	14,0
H9539014 Säkra skolvägar	0,0	1,8	-0,3	0,0	0,0	0,0	2,0	1,7	3,5	1,5	0,7	2,2	0,0	3,4	3,4		11,0	11,0
H9539015 Säkra hastigheter	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,4	0,8	-0,2	0,6	0,8	-0,2	0,6		3,8	3,8
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Ensked	1,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6	4,6
H9933218 Rålambsvägen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3		29,3	29,3
H9934172 Birger Jarlsgatan	32,2	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0		35,2	35,2
H9935650 Sandviksvägen	10,9	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,3	15,3
H9935670 Trollesundsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1
H9936102 Runda Vägen	0,3	2,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,2	3,2
H9936140 Cykelplan, ytterstaden	2,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,0	-1,0	2,0	9,0	-2,0	7,0		24,8	24,8
H9943103 Miljözon/miljö kvalitetsnormer, AVSLUTAT	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5		2,4	2,4
H9943112 Skeppsholmsviken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
H9943115 Drottningholmsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0		0,0	0,0
H9943120 Götgatsbacken del 2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,1	2,1
H9943121 Strömkajen	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,4	0,0	0,3	0,3	3,0	-3,0	0,0		42,7	42,7
H9943253 Nybrogatan	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9		4,2	4,2
H9946104 Stora Mossens backe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0		0,0	0,0
<b>Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder</b>	<b>96,4</b>	<b>69,3</b>	<b>2,8</b>	<b>0,8</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>5,9</b>	<b>75,2</b>	<b>60,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>56,5</b>	<b>75,0</b>	<b>28,5</b>	<b>103,5</b>		<b>625,6</b>	<b>625,6</b>
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1
H8000092 Spånga Torg	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	0,2	2,7	8,0	0,0	8,0		18,3	18,3

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H8000179 Farsta Centrum - stadsdelsförnyelse	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,7	0,7	
H9129042 Strandvägen kaj	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	
H9973255 Kungsholms Torg	2,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,2	4,2	
<b>Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum</b>	<b>7,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,2</b>	<b>2,7</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>		<b>26,7</b>	<b>26,7</b>	
H8000121 Spårutredningar	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0		2,8	2,8	
H8000122 Trafikutredningar	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1		2,6	2,6	
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>		<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikordningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5		2,5	2,5	
H8000215 GIS och Lokal Vägdatabas	1,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0		10,6	10,6	
H8000332 IT investeringar	0,8	2,0	0,2	0,0	0,0	-0,5	-0,2	-0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3	2,3	
H8000335 VEGA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	
H9014006 Pass-proj/vidareutveck	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4		6,8	6,8	
H9014008 Program-teknik/intäkt-WM	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3		3,5	3,5	
H9014012 Utfärdaren	0,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6		5,1	5,1	
H9014506 Handdatorer	6,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2		6,9	6,9	
H9529006 Trafikanalysverktyg	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0		2,3	2,3	
H9529022 Trafikdata	6,6	9,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-2,2	-2,3	6,8	6,5	-0,4	6,1	4,9	-0,2		24,2	24,2	
<b>Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar</b>	<b>23,8</b>	<b>16,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,3</b>	<b>17,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,7</b>	<b>13,2</b>	<b>4,9</b>	<b>2,8</b>		<b>64,3</b>	<b>64,3</b>	
H8000025 Kungörelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0		4,0	4,0	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	1,6	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,4	2,4	
H8000063 Ljus Nat	3,8	3,0	-0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,4	2,7	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0		19,4	19,4	
H8000195 Belysning motionsspår	3,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8,8	8,8	
H8000330 Trafiktjänstens Investeringar	0,0	7,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-3,8	-4,6	2,4	5,0	-5,0	0,0	8,0	-8,0		2,4	2,4	
H8000454 TT Investering Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,6	2,6	
H9949106 Trygghetsbelysning	3,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,2	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,1	10,1	
<b>Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö</b>	<b>12,6</b>	<b>15,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>6,2</b>	<b>21,2</b>	<b>8,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>11,0</b>	<b>-5,0</b>		<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	
<b>Summa: 0 Övriga projekt</b>	<b>168,7</b>	<b>123,6</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>	<b>27,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>20,6</b>	<b>144,3</b>	<b>109,5</b>	<b>-10,9</b>	<b>98,6</b>	<b>128,3</b>	<b>21,8</b>		<b>886,3</b>	<b>886,3</b>	
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>168,7</b>	<b>123,6</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>	<b>27,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>20,6</b>	<b>144,3</b>	<b>109,5</b>	<b>-10,9</b>	<b>98,6</b>	<b>128,3</b>	<b>21,8</b>		<b>886,3</b>	<b>886,3</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>559,1</b>	<b>609,7</b>	<b>48,1</b>	<b>-25,4</b>	<b>71,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-50,9</b>	<b>43,9</b>	<b>653,6</b>	<b>615,0</b>	<b>-92,2</b>	<b>522,7</b>	<b>535,2</b>	<b>-60,4</b>		<b>3 515,2</b>	<b>3 515,2</b>	
<b>Planeringsprojekt</b>																		
H9541320 MCS, trafikstyrssystem, Video	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	6,9	0,0		9,0	9,0	
H9551300 Blekholmstunneln	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6		30,6	30,6	
H9551305 Klaratunneln	0,8	1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0		3,6	3,6	
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>	<b>12,6</b>		<b>43,3</b>	<b>43,3</b>	
<b>Summa: 50029 Nord/Sydaxeln</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>	<b>12,6</b>		<b>43,3</b>	<b>43,3</b>	
H9995019 Norrbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
<b>Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Summa: 50060 Norrbro</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
H9953024 Klarastrandsleden	0,9	0,9	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,3	0,9	4,8	5,7	0,0	5,2		34,2	34,2	
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>		<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	
<b>Summa: 50062 Klarastrandsleden, renovering</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>		<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	
H9551500 Norra Länken	1,7	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8		24,1	24,1	
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>		<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	
<b>Summa: 50063 Norra Länken</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>		<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	
<b>Summa stora projekt</b>	<b>4,3</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>9,4</b>	<b>12,4</b>	<b>6,9</b>	<b>22,6</b>		<b>103,6</b>	<b>103,6</b>	
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,8	24,7	0,0	0,0	6,5	0,0	-21,8	-15,3	9,4	12,2	-4,8	7,4	12,2	-6,2		31,6	31,6	
H8000136 Stomnätet	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	-0,3		31,3	31,3	
H8000199 Framkomlighet - regionalt	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, etapp 2	1,5	5,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	1,5	0,0	3,0	3,0	33,0	0,5		111,5	111,5	
H9129044 Valhallavägen	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	1,5	6,0	0,0		87,9	87,9	
H9946110 Cykelbana Västberga allé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
<b>Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuätgärder</b>	2,9	32,6	0,0	-3,5	6,5	0,0	-23,8	-20,8	11,8	14,5	-2,5	12,0	51,7	-6,0	45,7	0,0	262,4	262,4
H8000061 Kungsträdgården	4,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	2,2	2,8	0,4	3,2	8,8	-0,2	8,6	0,0	19,6	19,6
H8000166 Berzelii Park	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	2,8	-0,9	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	4,1	4,1
H8000167 Strömparterren	1,2	0,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	1,5	-0,9	0,6	2,0	1,3	3,3	0,0	5,5	5,5
H8000170 Årstafältet, etapp 2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	1,6	1,6
H9943114 Gustav Adolfs Torg	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H9947060 Spånga Centrum, bussterminal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum</b>	7,5	3,2	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,3	-0,4	2,8	7,3	-1,3	6,0	12,0	2,1	14,1	0,0	31,8	31,8
H8000175 Förbifart Stockholm	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	1,8	1,8
H8000213 Östlig Förbindelse	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,3	0,5	-0,1	0,4	0,5	-0,1	0,4	0,0	1,1	1,1
H9122301 Citybanan	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0	1,2	1,2
H9955750 E18	0,3	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	0,5	1,0	1,5	3,8	0,0	3,8	0,0	7,0	7,0
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	1,5	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,3	2,8	2,9	-0,6	2,4	6,0	-1,6	4,4	0,0	11,0	11,0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,3	-1,0	0,3	8,6	-3,3	5,3	9,0	-4,4	4,6	0,0	20,1	20,1
H8000057 Omnivue	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	5,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,7	0,8	-0,2	0,6	0,5	0,1	0,6	0,0	8,9	8,9
H9014012 Utfärdaren	0,2	2,5	0,0	0,0	0,0	-0,3	-2,0	-2,3	0,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H9014013 Tekis LTF	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,5	0,7	-0,2	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	4,3	4,3
H9529006 Trafikanalysverktyg	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,0	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,0	3,7	3,7
H9529022 Trafikdata	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0	3,0	0,0	6,5	6,5
<b>Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar</b>	10,7	10,3	0,0	0,0	1,0	-1,6	-2,0	-2,6	7,7	20,0	-6,6	13,4	13,7	-3,9	9,8	0,0	52,3	52,3
H8000196 Energibesparande armaturbyte - KLIMP	0,4	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	23,3	39,1	15,7	-12,7	3,0	0,0	61,3	61,3
<b>Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö</b>	0,4	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	23,3	39,1	15,7	-12,7	3,0	0,0	61,3	61,3
<b>Summa: 0 Övriga projekt</b>	23,0	65,0	0,9	-4,2	7,5	-1,6	-26,7	-24,0	41,0	60,5	12,3	72,8	99,1	-22,2	76,9	0,0	418,8	418,8
<b>Summa övriga projekt</b>	23,0	65,0	0,9	-4,2	7,5	-1,6	-26,7	-24,0	41,0	60,5	12,3	72,8	99,1	-22,2	76,9	0,0	418,8	418,8
<b>Summa planeringsprojekt</b>	27,3	67,0	0,9	-4,8	10,3	-1,6	-26,7	-21,9	45,1	63,5	21,7	85,2	106,0	0,4	106,4	0,0	522,4	522,4
<b>Tekniskt avslutade projekt</b>																		
H9551302 Centralbron	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa: 50029 Nord/Sydaxeln</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000082 Belysning	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
H8000084 Utbetalning andra förvaltningar	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000087 Handikapporganisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000088 Generellt hela staden	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
H8000108 Finn Malmgrens Plan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000110 Stig Trenters Torg	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
H9934172 Birger Jarlsgatan	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
<b>Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuätgärder</b>	12,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
H8000101 Gustav Adolfsparken	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000102 Tillgänglighetsåtgärder, Maria-Gamla Stan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8000111 Tillgänglighetsåtgärder, Vantör	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
H8000114 Sländvägen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000115 Tillgänglighetsåtgärder, Liljeholmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000129 Södra Stadsparken	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
H9946250 Kista Torg	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
<b>Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum</b>	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
<b>Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder</b>	20,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
<b>Summa stora projekt</b>	20,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsutgifter (konto 4-79999)	2008								2009			2010			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb
Uppföljning av budget																	
IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz																	
Kalkylversion: 422008																	
Förvaltning: FY																	
Mnkr																	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 0 Övriga projekt	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga projekt	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Summa tekniskt avslutade projekt	20,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	20,5	20,5
Överförda projekt																	
H9539032 Vägvisning till tankstationer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9025185 Mobilt Reningsverk	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Summa: 11002 Miljömiljarden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H9956500 Årstafältet, etapp 1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	1,0	1,0
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	1,0	1,0
Summa: 50008 Årstafältet	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	1,0	1,0
H9551301 Tegelbacken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000452 Idrottsförvaltningen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuåtgärder	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Summa stora projekt	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	1,9	1,9
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000007 Belysning Reinvesteringar	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
H8000010 Trafiksignaler, tunnlar och trafikordningar	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000031 Hissar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,7	1,5	0,2	1,7	1,5	0,2	1,7	6,5	6,5
H9973308 Siktet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H9993299 Ledningstunnlar, utbyte av belysning	0,1	4,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,7	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	6,8	5,5	1,7	0,0	0,5	0,2	0,0	2,4	7,9	3,1	0,2	3,3	1,5	0,2	1,7	19,7	19,7
H8000011 Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	1,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	2,7	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	4,6	4,6
H8000019 Smärre cykelåtgärder	0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,1	-4,0	0,1	4,1	-4,0	0,1	4,7	4,7
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet i Stockholms stad	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	1,3	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6	0,0	6,0	-6,0	0,0	9,0	-9,0	0,0	1,3	1,3
H8000035 Bällsta gång- och cykelväg, förbi handelsträdgården	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000048 Nollvisionen	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
H8000049 Ringvägen mln Älvsborgsparken-Götagatan	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8000064 Gång- och cykelväg, Huddinge-Årstafältet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8000113 Tullgårdsgatan/Tullgårdsparken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8000131 Trafiksäkerhet utf av bushållplatser	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
H8000160 Järva inkl Norgegatan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,1	0,1
H8000171 Tegelbacken	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8000181 Pipers ficka	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000189 ITS	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H9129050 30-zoner	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
H9529003 Proj kvalitetssäkr av transp	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H9529007 Genomförande av 30-zoner	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
H9529033 Miljöavgifter	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
H9539014 Säkra skolvägar	3,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	3,4	3,4
H9539025 Handlingsplan tr-program	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	1,7	1,7
H9539026 Åtgärdsprogram huvudgator	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2

Investeringsutgifter (konto 4-79999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008								2009			2010			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 200800	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos Utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
H9933215 Säker huvudgata-Hornsgatan, Spångavägen, Enskede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
H9934128 Sturegatan, AVSLUTAT	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,4	0,4	
H9934137 Götgatan del 3	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,8	0,8	
H9935640 Farstavägen etapp 3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	
H9945410 Fagerstagatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2	
H9956510 Ersta Gårdsväg	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-0,1	-0,1	
<b>Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuatgärder</b>	<b>38,7</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>19,1</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,1</b>	<b>26,6</b>	<b>-26,5</b>	<b>0,1</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>	
H8000172 Träd, gemensamt o budget	8,8	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	12,5	0,0	12,5	42,3	42,3	
H9129042 Strandvägen kaj	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,5	2,5	
H9943117 Norr Mälarstrand, kaj	0,2	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	2,3	4,2	0,0	4,2	10,0	0,0	10,0	16,7	16,7	
H9943257 Lokstallet, AVSLUTAT	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,6	0,6	
H9946231 Kristalltorget	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,1	1,1	
H9946250 Kista Torg	1,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,6	1,6	
<b>Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum</b>	<b>12,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>15,6</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	
H8000330 Trafiktjänstens investeringar	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1	
H8000332 IT investeringar	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,4	2,4	
H8000335 VEGA	7,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8,7	8,7	
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2	
H9014012 Utfärdaren	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,8	0,8	
H9024501 Biljettautomat, utbyte	7,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9	2,3	5,3	0,0	5,3	5,5	-1,5	4,0	25,0	25,0	
H9025058 Digitalt Samo-nät	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2	
H9529022 Trafikdata	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,7	0,7	
<b>Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar</b>	<b>17,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>4,0</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	
H8000025 Kungörelser	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	1,0	2,0	-1,0	1,0	2,0	-1,0	1,0	4,0	4,0	
H8000026 Komplettering i samband med exploatering	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,5	1,5	-0,5	1,0	1,5	0,0	1,5	3,2	3,2	
H8000063 Ljus Nat	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	
H9943101 Natljusvisionen	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	
H9949106 Trygghetsbelysning	0,9	10,0	0,0	1,0	0,7	0,0	-8,0	-6,3	3,7	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	24,6	24,6	
<b>Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö</b>	<b>1,7</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>5,5</b>	<b>13,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>12,0</b>	<b>13,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>12,5</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	
<b>Summa: 0 Övriga projekt</b>	<b>77,1</b>	<b>56,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-20,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>42,0</b>	<b>55,7</b>	<b>-20,3</b>	<b>35,4</b>	<b>69,6</b>	<b>-28,8</b>	<b>40,8</b>	<b>201,9</b>	<b>201,9</b>	
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>77,1</b>	<b>56,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-20,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>42,0</b>	<b>55,7</b>	<b>-20,3</b>	<b>35,4</b>	<b>69,6</b>	<b>-28,8</b>	<b>40,8</b>	<b>201,9</b>	<b>201,9</b>	
<b>Summa överförda projekt</b>	<b>78,2</b>	<b>56,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-20,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>42,4</b>	<b>56,0</b>	<b>-20,3</b>	<b>35,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-28,8</b>	<b>40,9</b>	<b>203,8</b>	<b>203,8</b>	
<b>Summa Totalt</b>	<b>685,1</b>	<b>751,5</b>	<b>50,7</b>	<b>-27,7</b>	<b>83,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-115,8</b>	<b>-10,3</b>	<b>741,2</b>	<b>742,5</b>	<b>-98,8</b>	<b>643,7</b>	<b>718,8</b>	<b>-96,7</b>	<b>622,0</b>	<b>685,1</b>	<b>685,1</b>	



Investeringsinkomster (konto 3-39999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 200800	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 inkomst 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
H9539023 Stockholm mobilitet	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-15,4	-15,4	
H9539024 Adaptiva signaler	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuätgärder	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	-20,1	-20,1	
H8000078 Renover/Nyplantering av stadens träd, miljömiljard	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8	
Summa Projgr1: 3 Park, torg och centrum	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8	
H9551302 Centralbron	-5,0	-6,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	-5,9	-1,0	-2,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	-14,8	-14,8	
H9551305 Klaratunneln	-1,8	-5,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2	
H9953024 Klarastrandsleden	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	-12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-6,8	-14,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,3	5,4	-8,6	-13,4	6,8	-6,6	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0	
H9948520 Återvinningsstation för schakt-och asfaltmassor	-0,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-7,8	-0,1	-7,9	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5	
Summa Projgr1: 5 Teknikinvesteringar	-0,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-7,8	-0,1	-7,9	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5	
H8000109 Lånecyklar, miljömiljard	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	
Summa Projgr1: 6 Övrigt i offentlig miljö	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	
Summa: 11002 Miljömiljarden	-40,7	-14,7	0,0	3,1	0,0	0,0	1,1	4,2	-10,5	-21,7	7,2	-14,5	0,0	0,0	0,0	-65,7	-65,7	
H9541320 MCS, trafikstyrsystem, Video	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1	
H9551303 Söderledstunneln	-6,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	
Summa Projgr1: 4 Stora infrastrukturprojekt	-9,1	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1	
Summa: 50029 Nord/Sydaxeln	-9,1	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1	
H8000086 Utvecklingsprojekt	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	
H8000094 Tillgänglighetsåtgärder, Hässelby-Vällingby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	
H8000107 Tillgänglighetsåtgärder, Skarpnäck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	
H8000112 Tillgänglighetsåtgärder, Älvsjö	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	
H8000116 Tillgänglighetsåtgärder, Hägersten	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	
Summa Projgr1: 2 Trafik- och gatuätgärder	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	
Summa: 50054 Tillgänglighetsåtgärder	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	
H9995019 Norrbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	
Summa Projgr1: 1 Projekt mot kapitalförstöring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	
Summa: 50060 Norrbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	
<b>Summa stora projekt</b>	<b>-52,5</b>	<b>-14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-5,8</b>	<b>-20,5</b>	<b>-21,7</b>	<b>6,2</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,5</b>	<b>-88,5</b>	
Summa: 0 Övriga projekt	-5,7	-2,9	0,0	1,2	-2,0	0,0	-2,1	-3,0	-5,9	-4,4	0,9	-3,5	-1,7	-7,0	-8,7	-30,1	-30,1	
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>-5,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-30,1</b>	<b>-30,1</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-58,2</b>	<b>-17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-26,3</b>	<b>-26,1</b>	<b>7,1</b>	<b>-19,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-118,5</b>	<b>-118,5</b>	
<b>Planeringsprojekt</b>																		
Summa: 50063 Norra Länken	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	
<b>Summa stora projekt</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	
Summa: 0 Övriga projekt	-2,0	-25,6	0,0	0,0	-5,5	0,0	21,6	16,2	-9,4	-13,1	5,7	-7,4	-12,2	6,2	-6,0	0,0	-32,8	
<b>Summa övriga projekt</b>	<b>-2,0</b>	<b>-25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>16,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>-13,1</b>	<b>5,7</b>	<b>-7,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>6,2</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,8</b>	
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>-2,2</b>	<b>-25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>16,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>-13,1</b>	<b>5,7</b>	<b>-7,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>6,2</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	
<b>Tekniskt avslutade projekt</b>																		

Investeringsinkomster (konto 3-39999) Uppföljning av budget IKB: 1-zzzzzzzz, Projekt: 1-zzzzzzzz, ProjektIKB: 1-zzzzzzzz Kalkylversion: 422008 Förvaltning: FY Mnkr	2008							2009			2010			Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 200800	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 inkomst 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Överförda projekt																		
Summa: 11002 Miljömiljarden	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-11,6	-11,6	
Summa stora projekt	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-11,6	-11,6	
Summa: 0 Övriga projekt	-10,6	-3,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,3	2,8	-0,5	-3,3	3,3	0,0	-4,8	4,8	0,0	-11,1	-11,1	
Summa övriga projekt	-10,6	-3,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,3	2,8	-0,5	-3,3	3,3	0,0	-4,8	4,8	0,0	-11,1	-11,1	
Summa överförda projekt	-22,2	-3,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,3	2,8	-0,5	-3,3	3,3	0,0	-4,8	4,8	0,0	-22,7	-22,7	
Summa Totalt	-82,6	-46,4	0,0	3,8	-16,5	0,0	22,9	10,2	-36,2	-42,5	16,1	-26,4	-18,7	4,0	-14,7	-82,6	-82,6	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan nästa och nästnästa år och i årets verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.