



FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Avdelningen Förskola – fritid - kultur

SLUTRAPPORT
ÖPP I FARSTA

ÖPP I FARSTA Slutrapport

Projekt	Författare	Version	Dnr
Farsta stadsdelsförvaltning ÖPP i Farsta	Rita Zimmerhofer 2007-06-26	Senast ändrad 2007-06-26	704-06-15824 1 (6) Lilla ratten

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1	Mål	3
1.1.1	Effektmål	3
1.1.2	Projektmål	3
1.2	Milstolpar	3
2.	Resultat	4
2.1	Måluppfyllelse	4
2.1.1	Effektmål	4
2.1.2	Projektmål	4
2.2	Ändringsönskemål och restlista	4
2.3	Tidsplan	5
2.4	Projektbudget	5
3.	Arbetsätt	6
3.1	Samarbetsformer	6
4.	Övriga erfarenheter	6

1. INLEDNING

I enlighet med de nationella och lokala politiska målen att minska berusningsdrickandet och alkoholkonsumtionen bland ungdomar vill vi i Farsta uppnå målet genom att sprida det evidensbaserade föräldraprogrammet ÖPP (Örebro Preventions Program).

Programmet går ut på att få föräldrar att behålla ett restriktivt förhållningssätt till unga och alkohol och genom överenskommelser i klassen få stöd till att påverka sina barn att inte dricka alkohol.

Föräldrainsformationen om ÖPP ska ges på alla ordinarie föräldramöten under hela högstadietiden.

För att skolorna ska vara självförsörjande i metoden ska skolpersonal från Farstas tre högstadieskolor utbildas i ÖPP, så att de i sin tur kan utbilda föräldrar. Utbildningen genomförs av certifierade ÖPP-instruktörer från Farsta, Vantör och Precens.

1.1 Mål

1.1.1 Effektmål

Detta projekt är ett projekt vars effektmål har varit:

- Att ungdomar i Farsta ska minska sitt berusningsdrickande samt andra normbrytande beteenden såsom skolk, mobbning och skadegörelse
- Att föräldrar ska behålla sitt restriktiva förhållningssätt om alkohol och unga som de har när barnen är små.

1.1.2 Projekt mål

Projekt målen var:

- Utbilda skolpersonal i metoden ÖPP under två dagar
- Att de utbildade ÖPP-presentatörerna ska använda metoden och utbilda föräldrar i år 7-9 på alla ordinarie föräldramöten under hela högstadietiden

1.2 Milstolpar

Följande rapporter har skrivits under projekt tiden:

1. Delrapport till Länsstyrelsen skickades den 19 december 2006

2. Rapport till Farsta stadsdelsnämnd om pågående projekt våren 2007

2. RESULTAT

Tre utbildningstillfällen á två dagar har genomförts enligt planerna och tolv personer i Farstas tre högstadieskolor har genomgått ÖPP. Vi har rekryterat deltagare från Farsta och Vantör. Utbildningarna har genomförts av preventionssamordnarna i Vantör och Farsta samt av samordnaren av ÖPP på Precens.

En heldag för erfarenhetsutbyte har ägt rum på Farsta Gård. Vi diskuterade hur den framtida verksamheten av ÖPP ska ordnas i Farsta så att den finns kvar över tid.

Ett utbildningstillfälle i september 2006 fick ställas in på grund av för få deltagare från Vantör och i februari i år fick Farsta fylla på gruppen med två lärare från Kungsholmen.

Bilagor:

1. Utvärdering av ÖPP-utbildningen från deltagarna
2. Minnesanteckningar från Farsta gård

2.1 Måluppfyllelse**2.1.1 Effektmål**

Den långsiktiga nyttan/effekten med projektet kan inte mätas inom ramen för projekttiden 2006-05-01—2007-05-01 men projektet föreslår att Länsstyrelsen följer upp effekten hösten 2008, då resultaten från 2008 års Stockholmsenkät kommer och där vi kan utläsa om effekten blivit den avsedda.

2.1.2 Projekt mål

På grund av att ett utbildningstillfälle fick ställas in, så har 12 personer utbildats i stället för 16 på ett år.

2.2 Ändringsönskemål och restlista

Under projektets gång visade det sig att de nyutbildade ÖPP-informatörerna kände att de behövde fortgående information och tillfälle att möta alla andra utbildare i Vantör och Farsta för att byta erfarenheter. Därför anordnades en heldag på Farsta gård.

Dessutom framkom det på Farsta Gård dagen att vi i Farsta behövde ha information om ÖPP på fyra av de mest vanliga utländska språken i Farsta; Arabiska, Franska, Engelska och Spanska. Översättning av informationsbrev och överenskommelsebrev gjordes och distribuerades till alla skolor samt till Precens så att andra stadsdelar som vill kan nyttja materialet.

2.3 Tidsplan

Projektet har hållit sin tidsplan

2.4 Projektbudget

Av projektets budget om 76 000 kronor så har pengarna använts enligt följande:

Lokalhyra Hökarängens konferens 20-21 februari 2007	1 550
Lokalhyra Katarina-Sofia SDN 13-14 september 2006 (Avbokning av lokal kom för sent)	1 350
Lunch för 10 deltagare i två dagar 9-10 maj 2006	1 300
Lunch för 9 deltagare i två dagar 20-21 februari 2007	1 105
Lokalhyra 14-15 november 2006 (inkl fika)	2 300
Lunch Dag 1 för 10 personer den 14-15 november	528
Vikarier för 7 lärare x 2 dagar = 112 timmar	36 500
Vikarier för 5 lärare x 1 dag = 40 timmar (Farsta gård)	16 250
USB-minne	492
Översättning av ÖPP informationsbrev och överenskommelse brev till arabiska, engelska, franska och spanska	11 380
Material och tryckkostnader för alla manualer till färg OH bilder och åhörarkopior av utbildningsmaterialet	3 245
Summa för projektet ÖPP i Farsta:	76 000

3. ARBETSSÄTT

Rekrytering av deltagare till utbildningarna har skett via rektor på högstadieskolorna. De två fältassistenterna rekryterades via fritidschefen i stadsdelen.

Preventionssamordnaren har fungerat som samordnare för ÖPP på skolorna och försett kontaktpersonerna på respektive skola med löpande nyheter och adekvat material i ÖPP samt sammankallat till Farsta Gård dagen och planerat och genomfört dagen tillsammans med Vantör.

Preventionssamordnarens uppgift i projektet har bland annat varit att:

- Samordna skolornas ÖPP
- Informera lärare på deras arbetsplatsträffar om vad ÖPP är och vilka resultat man kan förvänta sig
- Utse kontaktpersoner på skolorna
- Ta fram en rapporteringsmall till skolorna att använda för utförda ÖPP informationer till föräldrar
- Utbilda skolpersonal enligt projektansökan
- Planera och genomfört en dag om erfarenhetsutbyte för all ÖPP utbildad personal
- Förse kontaktpersonerna med nytt material och vidareinformera om sammankomster i ÖPP som Precens bjöd in till
- Se till att skolorna har fått visst ÖPP material översatt till fyra språk

3.1 Samarbetsformer

Samarbetet mellan Farsta, Vantör och Precens fungerade mycket bra. Vantör och Farsta har delat på kostnaderna när det gäller utbildningstillfällena och Farsta Gård dagen; lokaler, mat och utbildare. Precens har ställt upp med utbildare och löpande information och bjudit in till möte med Nikolaus Koutakis (Pappa till ÖPP) där nya ÖPP informatörer var med.

4. ÖVRIGA ERFARENHETER

Redan efter ett år har två utbildade ÖPP-informatörer slutat och ett par stycken har ännu inte genomfört någon föräldrapresentation i sina respektive skolor. För att få ett nytt arbetssätt att fungera på skolorna så behövs någon ”spindel i nätet” som ligger på och lyfter frågan med jämna mellanrum. Det tar längre tid än ett år att få metoden ”på rull”. Jag kommer att fortsätta att arbeta mot skolorna och kontaktpersonerna i denna fråga. Alla tre högstadieskolorna arbetar nu med ÖPP med stöd från stadsdelen.