



EDÖ-projektet

Insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

AKTIVITETSPLAN 2007 01 02 – 2008 02 20



Bilaga 1
AKTIVITETSPLAN
 Edö-projektet

Aktivitet	Ansvarig	Tids- åtgång	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Statu s
Upprätta projektplan	BM	40 tim	2007-01-02	2007-01-25		Klar
Bilda styrgrupp	AD, BM	5 tim	2007-01-12	2007-01-15		Klar
Projektplan godkänns	Styrgrupp*	1 tim	2007-01-25	2007-01-25		Klar
Styrgruppsmöte	BM	12 tim	2007-01-25	2007-12-27		Klar
Jobbansökningar, referenser, anställningsintervju dietister	AD, BM	20 tim	2007-01-25	2007-02-15		Klar
Information/informations- blad till de boende	BM*	5 tim	2007-01-26	2007-01-28		Klar
Information / möte personalen Demens / Ålderdomshem	BM	10 tim	2007-01-29	2007-10-17		Klar
Information / genomgångar sjuksköterskor/enhetschef	BM	30 tim	2007-02-01	2007-12-20		Klar
Bilda referensgrupp för Kost/Nutrition	BM	5 tim	2007-02-01	2007-02-15		Klar
Information / genomgång hemtjänstpersonal	BM	15 tim	2007-02-07	2007-11-20		Klar
Möte med MAS* Farsta SDF*	AD, BM	4 tim	2007-02-15	2007-05-24		Klar
Framtagande av kostanamnes	LJ*	10 tim	2007-02-21	2007-02-23		Klar
Rapportskrivning	LJ	130 tim	2007-02-21	2007-12-21		Klar
Nätverksmöten med andra projekt i Farsta	BM	17 tim	207-02-23	2007-12-07		Klar
Möte med referensgrupp för Kost/Nutrition	BM	10 tim	2007-02-26	2007-12-06		Klar
Hembesök gällande kostanamnes och hemsjukvård	BM, LJ	300 tim	2007-02-27	2007-07-24		Klar
Dokumentering	BM, LJ	100 tim	2007-02-27	2007-08-23		Klar
Näringsberäkning	LJ	100 tim	2007-02-27	2007-08-23		Klar
Uppföljning av kostsamtal med vårdpersonal och enhetschefer	BM, LJ	40 tim	2007-02-27	2007-08-23		Klar



Bilaga 1
AKTIVITETSPLAN
 Edö-projektet

Statistikförande	LJ	40 tim	2007-02-27	2007-08-23		Klar
Läkemedelsseminarium	BM	4 tim	2007-03-13	2007-03-13		Klar
Möten med andra kostprojekt i Farsta	BM, LJ	10 tim	2007-03-15	2007-12-04		Klar
Möten / Information med läkare	BM	5 tim	2007-04-05	2007-11-30		Klar
Möte med andra kostprojekt i Stockholm	BM, LJ	20 tim	2007-04-24	2007-12-09		Klar
Näringsdrycksinformation	BM, LJ	10 tim	2007-04-26	2007-10-22		Klar
Möte med Äldreförvaltningen/ Kostverksamheten	BM, LJ	6 tim	2007-05-14	2007-10-03		Klar
Möte med ansvarig för Edö Strands Restaurangen	BM, LJ	10 tim	2007-05-15	2007-11-30		Klar
Bilda referensgrupp för hemsjukvården	BM	5 tim	2007-05-21	07-05-25		Klar
Möten/Kontakter med Apoteket AB	BM	20 tim	2007-05-25	07-12-14		Klar
Planering/genomförande av kvällsmål för de boende	BM, LJ	20 tim	2007-05-28	2007-06-27		Klar
Möte med referensgruppen för hemsjukvård	BM	8 tim	2007-06-04	2007-12-20		Klar
Möte med ansvariga för köket på Farsta Sjukhem	BM, LJ	2 tim	2007-06-27	2007-06-27		Klar
Framtagande av kostpärm	LJ	100 tim	2007-06-27	2007-09-19		Klar
Färdigställa listor för symtom- skattning, avkodning,samtycke	BM	10 tim	2007-06-01	2007-06-15		Klar
Hembesök till boende inför läkemedelsgenomgångar	BM	200 tim	2007-07-03	2007-11-09		Klar
Framtagande av receptsamling	LJ	15 tim	2007-07-04	2007-07-06		Klar
Framtagande av näringsdryckspärmar	LJ	8 tim	2007-07-05	2007-07-10		Klar
Kostkonferenser ”Mat för Äldre”, Äldreförvaltningen	BM, LJ	24 tim	2007-08-28	2007-12-12		Klar



Bilaga 1
AKTIVITETSPLAN
 Edö-projektet

Studiebesök lunchserveringar	BM, LJ	6 tim	2007-09-12	2007-09-12		Klar
Näringsdrycksseminarium	LJ	12 tim	2007-09-14	2007-10-15		Klar
Planering / Iordningställande /Inköp av våningsmatsalar	BM, LJ	20 tim	2007-09-17	2007-10-31	2008-02-20	Klar
Möte med beställare	BM, P-O M*	7	2007-09-20	2007-12-13		Klar
Möte med controller	BM	4 tim	2007-09-27	2007-11-29		Klar
Seminarium Läkemedels- genomgångar / Apoteket	BM	10 tim	2007-10-03	2007-12-05		Klar
Kostinformation på Anhörigas dag	LJ	5 tim	2007-10-06	2007-10-06		Klar
Sammanställning /statistik av hemsjukvården	BM	50 tim	2007-10-17	207-11-27		Klar
Kostombudsmöte	LJ	2 tim	2007-10-29	2007-10-29		Klar
Presentation av kostpärm	LJ	2 tim	2007-11-07	2007-11-21		Klar
Utbildning av sjuksköterskor i användandet av MNA	LJ	2 tim	2007-11-08	2007-11-08		Klar
Slutrapportering	BM	80 tim	2007-11-27	2008-12-27	2008-02-20	Klar
Uppföljning av hemsjukvård	BM	4 tim	2007-12 10	2007-12-20		Klar
Information till ssk* ÅH och Demens om läkemedelsgenomgång.	BM	2 tim	2007-12-13	2007-12-17		Klar
Information till läkare	BM	1 tim	2007-12-13	2007-12-13		Klar
Information till personal ÅH och Demens, lämnat samtycke	BM	5 tim	2007-12-14	2007-12-14		Klar
Färdigställa listor inför läkemedelsgenomgång på ÅH och Demens	BM	8 tim	2007-12-14	2007-12-17		Klar
Genomgång av blodprov +diagnos med läkare	BM	2 tim	2008-01-04	2008-01-04		Klar



Bilaga 1
AKTIVITETSPLAN
Edö-projektet

Färdigställande av listor: symtom, läkemedel, mätvärden.	BM	10 tim	2008-01-03	2008-02-08		Klar
Kontakt med Apoteket AB, skicka färdiga listor	BM	4 tim	2008-01-02	2008-02-08		Klar
Läkemedelsseminarium ÅH och Demens	BM	10 tim	2008-01-22	2008-02-19		Klar
Projektgodkännande	BM, P-O M	2 tim	2008-02-11	2008-02-20		Klar

- * BM = Brita Midelf, projektledare.
- * AD = Annica Dominius, beställare
- * Styrgrupp = Annica Dominius, Brita Midelf, Anna Prenke, Ulla Trolén, Lisa Johansson
- * LJ = Lisa Johansson, kostinformatör.
- * MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
- * SDF = StadsDelsFörvaltning
- * P-O M = Per-Ove Mattsson
- * ssk = sjuksköterskor