



PROJEKT-PM

Projektnamn: Konstgräsplan i Fagersjö

Adress: Vildandsvägen 56

Projektnummer enligt kontoplan:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum	SDN	Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2011-12-15	Farsta stadsdelsnämnd i samband med VP 2012		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2012-02-09		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	-	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

En befintlig grusplan i Fagersjö görs om till konstgräsplan i enlighet med ett medborgarförslag som lämnades in av ungdomar ifrån Fagersjö. Målet är att planen ska ge de boende bättre möjligheter för spontanidrott. Målsättningen stämmer väl överens med Farstas idrottsprofil.

I samband med åtgärden byts det gamla stängslet och fotbollsmålen ut.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.

Tillgänglighet: Beläggningsmaterial och möbler enligt stadens policy skall användas.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad	x	x																		

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,0 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad	x	x																		

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2012 - 01 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2011	Budget- 2012	Budget- 2013	Budget- 2014	Budget- 2015
Egen tid						
Program						
Projektering						
Entreprenad	780 000	780 000				
Byggledning						
Övrigt	20 000	20 000				
Oförutsett	100 000	100 000				
Genomförande- beslut summa	900 000	900 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	25 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	2 182