



# PROJEKT-PM

Projektnamn: Nyanläggning av parkväg vid kv Gränö

Adress: Ågesta boväg-Magelungsvägen

Projektnummer enligt kontoplan:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum	SDN	Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2011-12-15	Farsta stadsdelsnämnd i samband med VP 2012		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2012-03-15		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

## Projektorganisation

Program, park:	-	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	Magnus Lans TK		
Signal:	-		
Övriga			

## Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Parkvägen kommer att binda ihop gångbanan på Magelungsvägen med gångbanan på Ågesta broväg. Projektet gernomförs i samarbete med trafikkontoret som ansvarar för att belysning sätts upp på sträckan.

## Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.

Tillgänglighet: Beläggningsmaterial och möbler enligt stadens policy skall användas.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

## Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad	x	x																		

## Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas inte påverkas nämnvärt.

**Uppskattad totalkostnad för projektet:** Mkr  
**Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut** 0,25 Mkr

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad	x	x																		

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2012 - 01 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2011	Budget- 2012	Budget- 2013	Budget- 2014	Budget- 2015
Egen tid						
Program						
Projektering						
Entreprenad	285 000	285 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett	15 000	15 000				
<b>Genomförande- beslut summa</b>	<b>300 000</b>	300 000				

### Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	1 200