

Kulan milstolpar

Milstolpar	Innehåll	Status
1: 2009-06	Förstudie av kommunikationsplattform avslutas.	Styrgruppen godkänner
2: 2009-09	Open Space. Idéforum kring samverkan kultur och skola	81 deltagare, lärare, rektorer, representanter från kulturlivet. Adolf Fredriks skola
2: 2009-11	Mötesplats kultur och skola, inspirationsseminarier och utbudspresentation.	113 deltagare, lärare, rektorer, representanter från kulturlivet. Turteatern
3: 2009-12	Förslag kommunikationsplattform Kulan-webben	Styrgruppen godkänner
4: 2010-02	Release och introduktion av beta-versionen av Kulan-webben (testversion).	103 deltagare lärare, rektorer och kulturproducenter. Rödabergskolan
5: 2010-09	Mötesplats kultur och skola inspirationsseminarier och release på uppdaterad version av Kulan-webben	178 deltagare, lärare, rektorer, representanter från kulturlivet. Kulturhuset
6a: 2010-09	Kulturombud och skolor ansluter sig till KULAN.	Registrerade 2011-08 48 ombud för förskolan 364 ombud för grund och gymnasium 262 skolor och 24 förskolor
6b:2010-09	Kulturproducenter, kulturpedagoger och rådgivare ansluter sig till Kulan	Registrerade 2011-08 150 kulturproducenter, vissa erbjuder program inom flera konstområden. Sammanlagt 321 program. 9 Hantverk, 22 Konst/bild 22 Kulturarv/museer 28 Litteratur/berättelser/serier 6 massmedier, 36 dans 21 Film/media, 13 Cirkus 10 Form/design, 11 Foto 38 Musik, 10 Opera/musikal 67 teater/drama, 3 Spel 27 Kulturpedagoger och 18 Rådgivare

7: 2011-05	Uppföljning av webbverktyget och ombudsfunktionen - Enkät med ombuden - Webbanalys - Intervjuer målgruppernas upplevelse av Kulan	Pågående Den löpande uppföljningen av trafiken på Kulan visar att besöken ökar för varje månad. Under mars månad var det 3 424 besök, i snitt 114 besök per dag. Rapport: intervju- och enkät undersökning klar.
8: 2011-05	Förslag till styrgruppen om Kulans övergång till ordinarie verksamhet	Styrgruppen beslutade att en förstudie kring teknisk sammanslagning av Kulan och PedagogStockholm ska genomföras av en extern konsult. Rapport ska presenteras för styrgruppen i september.
9: 2011-09	Förslag till styrgruppen om modell för utvärdering samt beslut om övergång till ordinarie verksamhet	
10: 2011-09	Mötesplats kultur och skola inspirationsseminarier.	
11: 2011-12	Projektavslut och överlämning av projektresultatet till styrgruppen.	