

Avloppsrening
Sonny Sundelin

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Nya portar till Grovrening och Organisk mottagningsstation, Henriksdal

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet "Nya portar till GR och OM" bevilja 18 miljoner kronor för utbyte av portar levererade av NCC i projekt Henriksdal 2010 efter hävning av kontraktet med NCC.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

Gösta Lindh

Sonny Sundelin

ÄRENDET

Projekt Hdal 2010 skulle ha varit färdigställt 2011-05-31. Slutbesiktning 2011-07-08 avbröts av besiktningsmannen pga att anläggningen hade för stora brister för att slutbesiktningen skulle kunna genomföras.

Ny slutbesiktning genomfördes 2012-08-23 och då underkändes anläggningen.

Huvudskälen till underkännande var att:

- portarna inte uppfyller kraven enligt entreprenadhandlingarna.
- godkänd slutdokumentation inte överlämnats till beställaren.

Levererade portar är av så dålig kvalitet att de äventyrar funktion och personsäkerhet samt att brandskyddskraven ej uppfylls. Det är en nödvändighet att portarna byts, inte minst, för att kunna driva fettmottagningsanläggningen.

Underkännandet vid besiktningsstillfället och NCCs ovilja att åtgärda fel och brister har inneburit att Stockholm Vatten avser att häva kontraktet samt vidta rättsliga åtgärder gentemot NCC. Stockholm Vatten innehåller en säkerhet om 11,5 miljoner kronor, samt avser även att avkräva förseningsvite om ca 21 miljoner kronor i den rättsliga processen.

Bedömd kostnad för utbyte av alla 18 portar är ca 14 miljoner kronor samt kringkostnader för ca 4 miljoner kronor. Utbytet av portarna beräknas ta ca ett år, 2013, att utföra av hänsyn till pågående drift.

SLUT