

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-08-29, § 60

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	N				Tekniska Bernt Eklund		Klar	
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och elljusspår	N	KFN	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad.	
	Mobil idrottsanläggning	F						Besked från samverkans-Kommunerna avvaktas. Avtalsförslag kommer.	
	Ny simhall		KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012		
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet					Tekniska	Byggnationen påbörjas i slutet av februari 2011	Pågående.	

	Boulehallen		KS	2011-05-03				Privat investering på gång.	
	Fårdala Ridanläggning Projektering av ny ridhall och samlingslokaler		KFN	2010-12-06		Jan Nilsson		Framtagning av ritningar klara och överlämnade till föreningen. Klar	
	Fårdala Ridanläggning Transporthage		KFN	2010-12-06		Mikael Svan		Klar	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysnings- stolpar vid Prästängen		KFN	2010-12-06		Mikael Svan		Investeringsbeslut enligt § 69	
	Vindskydd ridhall		KS			Jan Nilsson		Klar	
	Inventering av lovaktiviteter		KFN	2011-05-02		Judit Kisvari		Klar	
	Nationaldagsfirande		KFN	2010-12-06		Iréne Hededal		Klar	
	Tyresöfestivalen		KFN			Iréne Hededal		Äger rum 3 september 2011.	

1) Nämnd/Förvaltning