

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-09-26, § 68

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och eljusspår	N	KFN	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad.	
	Mobil idrottsanläggning	F						Besked från samverkans-Kommunerna avvaktas. Avtalsförslag kommer.	
	Ny simhall		KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012		
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet					Tekniska	Arbetet pågår	Pågående.	
	Boulehallen		KS	2011-05-03				Privat investering på gång.	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysnings-		KFN	2010-12-06		Mikael Svan		Investeringsbeslut enligt § 69	

	stolpar vid Prästängen							
	Tyresöfestivalen		KFN			Iréne Hededal		Klar
	Kultur- & Idrottsgalan		KFN	2011-08-29		Lena Riddervold		Genomförs den 9 mars 2012

1) **Nämnd/Förvaltning**