

Projektlista, bilaga till lokalförslöjningsplan 2014-2016, bilaga 2				
Projekt	Skede*	Färdigt**	Bedömd årshyra	Skolform
Abrahamsbergsskolan	1 Förstudie	2016	300	Gr
Aspuddens skola (kök, enklare åtgärder)	1 Förstudie	2016	500 000	Gr
Biologisk behandling av matavfall	1 Förstudie	2020	5 000 000	Gr
Biologisk behandling av matavfall	1 Förstudie	2016	1 500 000	Gy
Björkhagens skolas (kök, enklare åtgärder)	1 Förstudie	2016	500 000	Gr
Björnbodaskolan	1 Förstudie	2020	17 000 000	Gr
Blackebergs gymnasium	1 Förstudie	2014-08-01	500 000	Gy
Brännkyrka grundskola	1 Förstudie	2016	300 000	Gr
Bäckahagens skolas (kök)	1 Förstudie	2016	2 500 000	Gr
Eiraskolan	1 Förstudie	2016	2 500 000	Gr
Enskede/Skarpnäck	1 Förstudie	2016	3 000 000	Gr
Enskedeskolan	1 Förstudie	2016	0	Gr
Farsta	1 Förstudie	2016	1 000 000	Gr
Hagastaden (ny skola)	1 Förstudie	2020	25 000 000	Gr
Hammarby sjöstad (ny skola)	1 Förstudie	2020	25 000 000	Gr
Hjorthagens skola (utbyggnad)	1 Förstudie	2016	3 000 000	Gr
Hässelby Vällingby (högstadium)	1 Förstudie	2020	0	Gr
Höglandsskolan	1 Förstudie	2016	2 500 000	Gr
Hökarängsskolans (kök)	1 Förstudie	2016	2 500 000	Gr
Kista grundskola	1 Förstudie	2016	500 000	Gr
Matteus skolas (kök, enklare åtgärder)	1 Förstudie	2016	500 000	Gr
Midsommarkransen (ny skola)	1 Förstudie	2020	27 000 000	Gr
Norra Djurgårdsstaden (ny skola)	1 Förstudie	2020	29 250 000	Gr
Norra Reals gymnasium	1 Förstudie	2016	5 000 000	Gy
Norra Ängby skola	1 Förstudie		0	Gr
Rålambshovskolan	1 Förstudie	2020	0	Gr
Sjöängsskolan (idrott)	1 Förstudie		0	Gr
Slättgårdsskolan	1 Förstudie	2015-01-01	0	Gr
Solhemsskolan	1 Förstudie		0	Gr
Söderholmsskolan	1 Förstudie		0	Gr
Trekanten (ny skola)	1 Förstudie	2020	25 000 000	Gr

Tullgårdsskolan (utbyggnad)	1 Förstudie	2016	0	Gr
Ålstensskolan	1 Förstudie		0	Gr
Årstaberget (ny skola)	1 Förstudie	2017-08-01	35 000 000	Gr
Årstafältet (ny skola)	1 Förstudie	2020	25 000 000	Gr
Östra reals gymnasium	1 Förstudie	2016	10 000 000	Gy
Bandhagens skola (kök)	2 Utredning	2014-08-01	1 430 000	Gr
Beckombergaskolan (utbyggnad)	2 Utredning	2016	3 000 000	Gr
Bredängsskolan (särskola)	2 Utredning	2013-08-01	300 000	Gr
Enksedegårds gymnasium (idrott)	2 Utredning	2016	2 500 000	Gy
Enskedefältets skola	2 Utredning	2015-01-01	4 000 000	Gr
Enskedefältets skola	2 Utredning	2015-01-01	7 500 000	Gr
Frans Schartau	2 Utredning	2016	500	Gr
Hagatan (inhyrning)	2 Utredning	2013-08-01	1 000 000	Gr
Herrängens skola (utbyggnad)	2 Utredning	2015-01-01	6 700 000	Gr
Hägerstenshamnens skola (utbyggnad)	2 Utredning	2015-08-01	7 000 000	Gr
Hägerstensåsens skolas (kök)	2 Utredning	2015-01-01	3 000 000	Gr
Kungsholmens grundskola (utbyggnad)	2 Utredning	2015-01-07	23 000 000	Gr
Lindeparken (Skärholmen)	2 Utredning	2013-08-01	500 000	Gy
Långbrodals skolan (utbyggnad)	2 Utredning	2016-08-01	6 000 000	Gr
Nälstaskolan (utbyggnad)	2 Utredning	2020	15 000 000	Gr
Skärholmen (Gula huset)	2 Utredning	2016		Gy
Solbergaskolans (kök)	2 Utredning	2014-08-01	2 500 000	Gr
Spånga Gymnasium	2 Utredning	2016	3 000 000	Gy
Vasa Real (utbyggnad)	2 Utredning	2017	14 000 000	Gr
Årstadal (paviljong)	2 Utredning	2013-08-01	1 120 000	Gr
Örbyskolan (kök och utbyggnad)	2 Utredning	2014-01-01	4 000 000	Gr
Bagarmossens skola	3 Förslagshandling	2017-08-01	517 000	Gr
Hässelbygårdsskolan (ventilation)	3 Förslagshandling	2014-08-01	1 648 000	Gr
Konradsberg (del av inhyrning ny skola)	3 Förslagshandling	2014-01-01	3 500 000	Gr
Konradsberg (inhyrning ny skola)	3 Förslagshandling	2020	14 000 000	Gr
Kämpetorpsskolan (utbyggnad)	3 Förslagshandling	2017-08-01	18 000 000	Gr
Nytorpsskolan (ventilation)	3 Förslagshandling	2014-09-01	4 700 000	Gr
Rödabergsskolan (utbyggnad)	3 Förslagshandling	2018-01-01	13 000 000	Gr

Sköndalsskolan/Sandåkraskolan (utbyggnad)	3 Förslagshandling	2016	10 100 000	Gr
Sundbyskolan	3 Förslagshandling	2014-12-31	12 000 000	Gr
Sveaplan (ny skola)	3 Förslagshandling	2019-08-01	14 000 000	Gr
Alviksskolan (A-huset)	4 Genomförande	2015-01-01	3 800 000	Gr
Alviksskolan (hörselslingor)	4 Genomförande	2014-01-01	927 000	Gr
Engelbrektskolan	4 Genomförande	2013-08-01	9 000 000	Gr
Hässebygårdsskolan	4 Genomförande	2014-08-01	230 000	Gr
Högalidsskolan	4 Genomförande	2017-01-01	9 000 000	Gr
Johannes skola	4 Genomförande	2013-06-01	100 000	Gr
Kista Nod	4 Genomförande	2014-01-01	2 135 000	Gy
Kämpetorpsskolan (utbyggnad)	4 Genomförande	2013-05-01	360 000	Gr
Lugnet ny skola (ny skola)	4 Genomförande	2015-01-01	19 114 000	Gr
Mariehällsskolan (ny skola)	4 Genomförande	2014-08-01	16 801 000	Gr
Skärholmens gymnasium	4 Genomförande	2013-06-30	1 350 000	Gy
Sköndalsskolan	4 Genomförande	2014-08-01	3 000 000	Gr
Solhemsängens skola (utbyggnad)	4 Genomförande	2013-08-01	1 400 000	Gr
Spånga Gymnasium	4 Genomförande	2013-08-01	900 000	Gy
Thorildsplan (tillgänglighet)	4 Genomförande	2013-12-01	300 000	Gy
Summa			514 982 800	
* Byggnadsåtgärd från 5 mnkr föreläggs nämnden i form av inriktningsärende efter avslutat utredningsskede respektive genomförandeärende efter avslutat förslagshandlingsskede. Vid inhyrning föreläggs nämnden ärenden från 1 mnkr.				
** 2016 avser färdigställande 2014-2016, 2020 avser färdigställande 2017-2020.				