

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2013-09-23, § 72

Namn eller benämning	Beslutande instans	Beslutsdatum	Status	Ansvarig enhet/handläggare	Tidplan/nästa milstolpe	Kommentarer
BYGGPROJEKT						
Utemiljö Kvarnhjulet			Snart klart	Fastighet	Våren 2013	Saknas några planteringar och några bommar ska sättas upp
Omlädningsrum Trollbäckens IP	KS	12-11-27 (ett investeringsbeslut på 8 miljoner kronor)	Ej påbörjat	Thomas Dennerby	1:a kvartalet 2013	Öppnandet av anbudet görs nu i september.
UTREDNINGSUPPDRAG						
Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)	KFN		Ej klart	Stefan Fridén		Sökandet efter en lämplig lokal pågår
Spontanidrott i Trollbäcken.	KFN	12-09-12	Klar	Thomas Dennerby	2013	Konstgräsplan i Fornuddsparken på plats invigs i oktober
Delutvärdering av översyn av taxor	KFN	12-03-26	Klar	Thomas Dennerby	13-09-23	Tas upp i nämnden i september

Utvärdera effekten taxejusteringarna	KFN	12-03-26	Ej klart	Thomas Dennerby	Januari 2015	Tas upp i nämnden i januari 2015
Inventering av badplatser	KFN	13-05-27	Pågår	Thomas Dennerby	2013	Ett fåtal badplatser kvar att inspektera
Internkontroll	KFN	12-09-24	Pågår	Lena Riddervold Annica Sternér	13-12-02	Tas upp i nämnden i december
Översyn delegationsordning	KFN		Klar	Karin Sundström	13-09-23	Tas upp i nämnden i september
Kultur i höstmörkret	KFN	13-03-25	Planering pågår	Iréne Hededal	11-17 nov. 2013	Genomförs i november