

TRAFIKKONTORET

2013-11-13
ANMÄLAN DELEGATIONSBSLUT

Lisbeth Johansson
Anläggning
08-508 260 53

Anmälan av delegationsbeslut inom Anläggning

DELEGATIONSBSLUT	DATUM	BELOPP	HANDLÄGGARE	TEL NR
Kabel-, stolp och armaturbyte i Kronobergsparken. Genomförandebeslut.	2013-10-18	0,6 mnkr	Marika Andersson	508 26246
Kabel-, stolp och armaturbyte i Reimersholme. Genomförandebeslut.	2013-10-18	0,4 mnkr	Marika Andersson	508 26246
Mindre anläggningsarbeten, belysning V-ort. Genomförandebeslut.	2013-10-29	0,6 mnkr	Karl-Johan Stamyr	508 26161
Mindre anläggningsarbeten, Högdalstoppen parkområde. Genomförandebeslut.	2013-11-12	0,5 mnkr	Michael Bergman	508 26175
Mindre anläggningsarbeten, belysning S-ort SV. Genomförandebeslut.	2013-11-12	0,8 mnkr	Magnus Lans	508 26030
Mindre anläggningsarbeten, belysning I-stan. Genomförandebeslut.	2013-11-12	2,1 mnkr	Marika Andersson	508 26246

Beslut fattade på delegation 2013-10-18 - 2013-11-12 för upphandlingar finns tillgängliga i pärm vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 12 december 2013.

Stockholm den 13 november 2013

Anläggning


Lars Jolérus
Avdelningschef


(

(

(

(

	TRAFIKKONTORET	PROJEKT-PM <i>(fylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2013-10-16	Upprättad av: Marika Andersson
		Bilaga: - () Datum 2013-10-16	

Projektnamn: Kabel-, stolp och armaturbyte i Kronobergsparken Adress: Kronobergsparken - Innerstaden (ev. etappindel.) Projektnummer enligt kontoplan: (huvudprojektnr anges först) 8001892 <i>M 8000347</i>	Infoga här karta eller annan bild som visar platsen 
--	--

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler) namnteckning och namnförtydligande	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-10-18	<i>Anders Avemar</i> Anders Avemar	600 000		600 000 Kr
ev. rev. gnmf.beslut					

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning,	Belopp max kr	

				projektering eller dylikt)		

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering			X																	
Entreprenad			X																	

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Programskede

Ansvarig: Projekteringsskede

Marika Andersson

Anläggning, Gator&Ljus

Ansvarig: Entreprenadskede

Marika Andersson

Anläggning, Gator&Ljus

Projektorganisation (namn)

(namn)

Program, park:

Gatudrift och underhåll:

Program, gata:

Trafikdrift:

Projektering, park:

Konstbyggnad:

Projektering, gata:

Upplåtelse:

Entreprenad:

Tillgänglighet:

Belysning:

Marika Andersson

Kommunikation:

Signal/Trafikteknik:

Stadsdelsförvaltning:

Övriga:

Projektet är

samordnat med:

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Bakgrund

Projektet innefattar att slutföra upprustningen inom parken genom armaturbyten samt kompletterande kabelbyten.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskbedömning:	


Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2014.....)	Minskade energikostnader med 18 600kWh pga armaturbyten.
Övrigt:	


(


⊖

(

(

	TRAFIKKONTORET	PROJEKT-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2013-10-16	Upprättad av: Marika Andersson
		Bilaga: - 0 Datum 2013-10-16	

Projektnamn: Kabel-, stolp och armaturbyte i Reimersholme Adress: Reimersholme - Innerstaden Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	Infoga här karta eller annan bild som visar platsen
8001893 H 8000347	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
		namnteckning och namnförtydligande	(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. Inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-10-18	 Anders Avemar	400 000		400 000 Kr
ev. rev. gnmf.beslut					

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak (utredning, projektering eller dyllkt)	Belopp max kr	Projektram max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering			X																	
Entreprenad			X																	

Projektansvar	(namn)	(avdelning)
Ansvarig: Programskede		
Ansvarig: Projekteringsskede	Marika Andersson	Anläggning, Gator&Ljus
Ansvarig: Entreprenadskede	Marika Andersson	Anläggning, Gator&Ljus

Projektorganisation	(namn)	(namn)
Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:		Tillgänglighet:
Belysning:	Marika Andersson	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Bakgrund

Projektet innefattar upprustning av offentlig belysning inom området genom armaturbyten samt kompletterande kabelbyten.


Speciella frågor


Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m


Teknisk lösning:	
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	

Riskbedömning:	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2014.....)	Bygga bort kabelfel genom kabelbyten som orsakat mörk gatubelysning samt armaturbyten inom området.
Övrigt:	



	TRAFIKKONTORET	PROJEKT-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (åååå-mm-dd):	Upprättad av: Kalle Stamy
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor)	

Projektnamn: Mindre anläggningsarbeten, belysningen V-ort 2013 Adress: Bromma Hässelby/ Vällingby	Infoga här karta eller annan bild som visar platsen 
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
8001950	
H.80000348	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler) namnteckning och namnförtydligande	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-10-29	 Anders Avermar	600 000		
ev. rev. gnmf.beslut					

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	

--	--	--	--	--	--

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad				*																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Programskede		
Ansvarig: Projekteringsskede	Karl-Johan Stamy	Anläggning Belysning
Ansvarig: Entreprenadskede	Karl-Johan Stamy	Anläggning Belysning

Projektorganisation (namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:		Tillgänglighet:
Belysning:	Karl-Johan Stamy	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

Projektbeskrivning


Huvudmål, delmål m m

<p>Bakgrund Mindre anläggningsarbeten så som byte av kabel i samband med kabelfel. Samförläggningar i samband med schakter från ledningsdragande bolag.</p>


Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskbedömning:	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt:	

	TRAFIKKONTORET	PROJEKT-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2013-11-12	Upprättad av: Michael Bergman
		Bilaga: Datum : 2013-11-12	

Projektnamn: Högdalstoppen parkområde Adress: Magelungsvägen	<i>Infoga här karta eller annan bild som visar platsen</i>
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindel.) (huvudprojektnr anges först)	
H8000348	
8001951	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)		För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
		namnteckning och namnförtydligande	(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr		
Startbeslut						
ev. utredningsbeslut						
Inriktningsbeslut						
ev. rev. inr.beslut						
Genomförandebeslut	2013-11-12	 Anders Avemar	25 000		500 000	
ev. rev. gnmf.beslut						

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning, projektering eller dyligt)	Belopp max kr	

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad			x																	

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede		
Ansvarig:	Projekteringsskede		
Ansvarig:	Entreprenadskede	Michael Bergman	Anläggning, Gator&Ljus

Projektorganisation (namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:		Tillgänglighet:	
Belysning:	Michael Bergman	Kommunikation:	
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:	
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

Projektbeskrivning


Huvudmål, delmål m m


Utbyte av ca 350 m belysningskabel i området vid Högdalstoppen. Orsaken är p.g.a. ett flertal kabelfel på sträckorna


Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Belysningskabeln bytas till ny femledarkabel.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskbedömning:	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2014)	Driftsäkrare anläggning.
Övrigt:	

	TRAFIKKONTORET	PROJEKT-PM <i>(fylls i tillämpliga delar)</i> Datum 2013-11-12	Upprättad av: Magnus Lans
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor) Datum 2013-11-12	

Projektnamn: Mindre anläggningsarbeten belysning Adress: Söderort SV 2013	<i>Infoga här karta eller annan bild som visar platsen</i> 
(ev. etappindelning)	Projektnummer enligt kontoplan: (huvudprojektnr anges först)
	H 8000348
	8001952

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler) namnteckning och namnförtydligande	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-11-12	Anders Avemar 			800 000
ev. rev. gnmf.beslut					

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning, projektering eller dyl)	Belopp max kr	

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad				X																

Projektansvar (namn) (avdelning)

Ansvarig: Programskede		
Ansvarig: Projekteringsskede	Magnus Lans	Anläggning, Gator & Ljus
Ansvarig: Entreprenadskede	Magnus Lans	Anläggning, Gator & Ljus

Projektorganisation (namn) (namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:		Tillgänglighet:
Belysning:	Magnus Lans	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

Projektbeskrivning


Huvudmål, delmål m m

Mindre anläggningsarbeten belysning, byte av kabel vid kabelfel, kortare samförläggningar med andra ledningsdragande verk som initieras i samband med granskning i gatuwebben.
--


Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskbedömning:	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt:	

	TRAFIKKONTORET	PROJEKT-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2013-11-12	Upprättad av: Marika Andersson
		Bilaga: - 0 Datum 2013-11-12	

Projektnamn: Mindre anläggningsarbeten, belysningen I-stan 2013 Adress: Innerstaden Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först) 8001949	Infoga här karta eller annan bild som visar platsen

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)		För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
		namnteckning och namnförtydligande	(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr		
Startbeslut						
ev. utredningsbeslut						
Inriktningsbeslut						
ev. rev. inr.beslut						
Genomförandebeslut	2013-11-12	 tf Lars Jolérus	2,1 Mkr			2,1 MKr
ev. rev. gnmf.beslut						

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning, projektering eller dyligt)	Belopp max kr	

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering				X																
Entreprenad				X																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede		
Ansvarig:	Projekteringsskede	Marika Andersson	Anläggning, Gator&Ljus
Ansvarig:	Entreprenadskede	Marika Andersson	Anläggning, Gator&Ljus

Projektorganisation (namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:		Tillgänglighet:
Belysning:	Marika Andersson	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Bakgrund
Projektet innefattar mindre anläggningsarbeten för belysning inom Innerstaden.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskbedömning:	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2014.....)	
Övrigt:	