
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2014-03-10
		Bilaga: - Datum :

Projektamn: Metodutveckling LV 2013 Adress:	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	
H8000215	
8001585	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-02-01	Mattias Lundberg			800000
ev. rev. gnmf.beslut	2013-05-29	Mattias Lundberg			1200000
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	1 367 711,25	Mattias Lundberg		+ 567 711,25	+ 167 711,25

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Utredning	X	X	X	X																
Projektering	X	X	X	X																
Övrigt	X	X	X	X																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Utredning	Johan Bergkwist	Tp
Ansvarig:	Projektering	Johan Bergkwist	Tp
Ansvarig:	Övrigt	Johan Bergkwist	Tp

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Trafikplanering:	Johan Bergkwist	Astando:	Patrik Backenroth
	Tobias Johansson		Kave Silverklippa
	Leena Tiippana		Medarbetare Astando
IT:	Lars-Erik Stålkranz	Stadsmiljö:	Karin Nilsson
	Ann-Mari Nyberg		

Måluppfyllelse

Projektets mål var att utveckla tilläggfunktioner för LV, lokal vägdatabas.

Under året har en inventeringsklient för iPad utvecklats. Den har testats av Stadsmiljö (inventering av papperskorgar) och Trafikplanering (inventering av tillgänglighetsåtgärder), med lyckat resultat. Ytterligare inventeringar planeras 2014.

Vidare har projektet utvecklat ett tillvägagångssätt för att lagra och ajourhålla stadens vägvisningsplan (ritningar och skyltar) i LV med hjälp av LV-utforskaren.

Projektets aktiviteter har fördelats enligt följande:

Aktivitet	Utfall (kr)
Utredning (förstudiearbete)	49 450
Projektering (utvecklingsarbete)	864 188
Övrigt (användarstöd, möteskostnader, mindre utredningar)	7 313
Egen tid (projektledning, information, mötesdeltagande)	446 760

Kommentarer om övriga erfarenheter

Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	Efter projektstart framkom funktionella krav på inventeringsklienten som inte förutsågs initialt. Bl.a. på hur inventeringsprojekt sätts upp, krav på robusthet vad avser uppkoppling, samt även behovet av att göra inventeringar offline. Detta ökade utvecklingskostnaderna.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Drift- och underhållskostnader har inte påverkats.