

Diarienummer: 14SPN/0131Avropsnummer: 4

Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret och

**WSP****Elisabeth Söderberg** **010-722 57 69**  
Ombud för ramavtal Telefon**David Nilsson** **010-722 57 10**  
Er handläggare vid detta avrop Telefon

Följande tjänst beställs härmed enligt villkor i ramavtal med avropsnummer enligt ovan:

**Projektamn:** Projektering VA Ingarö I3 Varvsvägen**Omfattning:** VA-projektering enl offert daterad 2014-06-02samt Geoteknisk undersökning enl mail 2014-06-02**Pris (exkl moms):** Projektering 320 000kr, Geoteknik 275 000kr**Ersättningsform:**  Löpande räkning enligt budget daterad 2014-06-02  
Kryssa för valt alternativ Fast pris enligt ök daterad \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_**Starttidpunkt:** v 26 2014 **Färdigställande:** v 45 2014**Har upprättats:**  Organisationsplan  Tidplan  Kvalitetsplan  Miljöplan**Övriga upplysningar:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Beställarens handläggare:** Jan Wennberg 08-570 485 57 **REF. JANWEN**  
Namn och telefonnummer**För beställaren:** Gustavsberg 140612 Hajken Elfsjö  
Ort, datum och underskrift enligt gällande besluts- och attestregler

Faktura skickas i original till Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret/VA; Leverantörsfakturaservice VK001; Box 101; 134 22 Gustavsberg. Vid fakturering skall alltid projektnamn/Dnr och REF. anges enligt ovan. Saknas dessa uppgifter returneras fakturan för komplettering.

Intern upplysningar

**Kontering:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Baskonto

Objekt

Aktivitet

Sänds till

 Projektledare Drift Konsult



Värmdö kommun

Leverantörsfakturaservice VK001

Box 101

2014-06-02

## OFFERT VA-PROJEKTERING, INGARÖ I3, ETAPP 2

<b>Vårt uppdragsnummer</b>		<b>Er referens</b>	JANWEN
<b>Vårt ombud</b>	Elisabeth Söderberg	<b>Ert ombud</b>	Wennberg Jan
<b>Vår uppdragsansvarige</b>	David Nilsson	<b>Er handläggare</b>	Wennberg Jan

Vi tackar för er förfrågan via E-post 2014-03-13 att utföra följande:

### Uppdragsbenämning

VA-projektering, Ingarö I3, Värmdö

### Förutsättningar

Uppdraget består i att utreda och projektera för utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i Ingarö del I3 som innefattar delar av Näsuddsvägen, delar av Varvsvägen, Stadigs Backe, Stjärnbacken och Lilla Björnens väg. Området är 20 ha, består av ca 30 fastigheter och innehåller ca 1500 m gator.

Uppdraget består av två etapper där den första etappen är en utredning/förprojektering och andra etappen består i att ta fram fullständiga förfrågningsunderlagshandlingar inklusive geoteknik, riskanalys och förbindelsepunktskartor.

Denna offert gäller etapp 2 exklusive geoteknik som lämnas i separat offert.

### Beskrivning av uppdraget

WSP tar fram följande:

Etapp 2:

VA-ritningar i plan, skala 1:500 (A1)  
VA-ritningar i profil, skala 1:1000/1:100 (A1)  
Förbindelsepunktskartor, skala 1:500 (A4)

**WSP Samhällsbyggnad**  
Box 117

651 04 Karlstad  
Tel: +46 10 7225710  
Fax: +46 10 7225790  
WSP Sverige AB  
Org nr: SE556057488001  
Styrelsens säte: Stockholm  
[www.wspgroup.se](http://www.wspgroup.se)

Ledningssamordningsritningar i plan, skala 1:500 (A1)  
 Ritning tvärsektion väg, skala 1:50 (A4)  
 Mängdförteckning med teknisk beskrivning  
 Riskanalys avseende vibrationer och buller  
 BAS-P

Beställaren tillhandahåller följande:

Grundkarta, fastighetskarta, höjdkurvor, laserscanning, VA-karta i dwg-format  
 AF (Administrativa föreskrifter)  
 Kompletterande inmätningar och inventeringar

## Uppdragsorganisation

WSP erbjuder följande organisation för uppdraget:

David Nilsson	Uppdragsledare, handläggare
Mats Jansson	Dimensionering, granskning
Tobias Högberg	Projektör, Mängdförteckning, BAS-P
Christofer Svensson	Projektör
Stefan Broqvist	Riskanalys

## Ersättning

Vår ersättning för uppdraget är:  
 Rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09 med en kostnadsbedömning på 320 000: -.  
 Våra timpriser är enligt gällande ramavtal.

### Aktiviteter:

#### Ettapp 2:

Projektering, dimensionering och ritningar	250 h
Mängdförteckning med teknisk beskrivning	60 h
Förbindelsepunktskartor	30 h
Granskning	16 h
Uppdragsledning	16 h
Möten	16 h
BAS-P	20 h
Riskanalys avseende vibrationer och buller <sup>1</sup>	50 h
<b>SUMMA:</b>	<b>458 h</b>

<sup>1</sup> Kan reduceras till ca 35 h om någon på Värmdö kommun kan utföra inventering av byggnader.

Mervärdesskatt tillkommer på lämnade priser

## Tider

Etapp 2 påbörjas vecka 26 2014 och beräknas vara färdigställt vecka 45 2014.

## Uppdragsvillkor

Enligt gällande ramavtal

Vi tackar för uppdraget. Eventuella synpunkter på denna bekräftelse ber vi Er lämna inom 8 dagar.

Med vänlig hälsning

WSP Samhällsbyggnad

David Nilsson



## Jan Wennberg

---

**Från:** Nilsson, David <David.Nilsson@WSPGroup.se>  
**Skickat:** den 2 juni 2014 15:18  
**Till:** Jan Wennberg  
**Ämne:** Offert Ingarö Etapp 2 + Geoteknik  
**Bifogade filer:** Offert Ingarö Etapp 2.pdf

Hej Jan!

Här kommer offerten för Ingarö I3 etapp 2 exklusive geoteknik (se bifogad fil) samt kostnadsuppskattning från David Stenman på WSP Gävle för Geoteknik (se text nedan). Återkom med eventuella synpunkter.

*Hej!*

*Har gjort ett program nu med en budget enligt nedan.*

*Fältundersökning:*

*Fältkartering och utsättning 1 dag*

*Fältborrning beräknas till 9 dagar.*

*Fält (borrvagn+fälttekniker) 200 000 kr*

*Labb 7 500 kr*

*Kontorsjobb:*

*Uppdragsledning 5 000 kr*

*Handläggning 17 500 kr*

*Redovisning 20 000 kr*

*MUR 7 000 kr*

*PM 14 000 kr*

*Granskning 4 000 kr*

*Kontor summa: 66 000*

*Budget med rörligt arvode på 275 000 kr*

*Återkom om du behöver kompletterande uppgifter*

*Vänliga hälsningar*

*David Stenman  
Geotekniker*

**WSP Sverige AB | WSP Samhällsbyggnad**

**Direkt: 010-722 51 64**

**Mobil: 070-272 44 20**

**Växel: 010-722 50 00**

**[www.wspgroup.se](http://www.wspgroup.se) | [Twitter](#) | [YouTube](#)**

*Vänliga hälsningar*

