

Projekt & Investering
PI
Zeer Sadiq

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 360599 E18, E260 Trafikplats Rissne

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för rubricerat objekt bevilja 4 miljoner kr för utökade kostnader åren 2013-2014
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh
Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef Ledningsnät

ÄRENDET

Bakgrund

Projektets överskridande kostnader berör räkenskapsåret 2013. Stockholm Vatten har ej redovisat intäkter för räkenskapsåret 2013. Detta har resulterat i högre kostnader för perioden 2013.

Under perioden 2013 har inget styrelseärende gjorts vilket har resulterat i att utfallet blivit högre än det budgeterade. Projektet är under avslutskedet och inga större kostnader förväntas under räkenskapsåret 2014.

Vi behöver äska 4 miljoner SEK för att täcka kostnaderna under räkenskapsåret 2013.

Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas till 19 400 000 miljoner SEK.
(Tidigare godkänd budget är 15 400 000 SEK)

SLUT