
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2014-12-16
		Bilaga: Datum :

Projektnamn: Metodutveckling LV 2014 Adress:	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
H8000215	
8002052	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2014-03-11	Mattias Lundberg			1 400 000
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2014-12-17				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	670 000			-730 000	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2014				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Utredning	X	X	X	X																
Projektering	X	X	X	X																
Övrigt	X	X	X	X																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Utredning	Johan Bergkwist	Tp
Ansvarig: Projektering	Johan Bergkwist	Tp
Ansvarig: Övrigt	Johan Bergkwist	Tp

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Trafikplanering:	Johan Bergkwist Tobias Johansson Leena Tiippana	IT:	Lars-Erik Stålkranz Ann-Mari Nyberg Stefan Norlin
Stadsmiljö:	Karin Nilsson	Astando:	Andreas Aasa

Måluppfyllelse

Projektets mål har varit att utveckla tilläggfunktioner för Lokala Vägdatabasen (LV), i synnerhet att vidareutveckla den inventeringsklient för iOS som utvecklades förra året.

Pga. av osäkerhet kring stadens nya riktlinjer för externa tjänster och mobila plattformar (MEAP) har arbetet försenats, och allt som planerats har inte kunnat färdigställas under året. Följande har gjorts:

- Installation av inventeringsserver på TK.
- Infört funktionalitet sådan att inventeringsprojekt från klienten kan läsas till/från servern.
- Anpassat Administratörsgränssnittet för datavalidering mot LV:s datakatalog
- Möjliggjort import till LV från inventeringsprojekt via Administratörsgränssnittet
- Påbörjat arbetet med en HTML-5-klient (dvs. plattformsoberoende) som kan användas för granskning/godkännande av inventeringsprojekt.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Eftersom arbetet påbörjades senare under året än beräknat har inte hela beloppet enligt genomförandebeslut upparbetats.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Drift- och underhållskostnader har inte påverkats.
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	Fr.o.m. 2015 övertas förvaltnings- och utvecklingsansvaret för inventeringsklienten av IT-enheten.