

Gr/Gy	Skola	Projekt med färdigställande 2016-2018	Årshyra (Tkr) Projekt över 100 tkr	Preliminärt färdigställande	Aktuellt skede
Gr	Adolf Fredriks skola	Tillgänglighet publika lokaler	700	2/20/2017	Förslagshandling
Gr	Alviksskolan	Ombyggnad Hus A	4,006	1/1/2017	Genomförande
Gr	Alviksskolan	Evakueringspaviljonger hus A	5,800	1/1/2017	Genomförande
Gr	Alviksskolan	Bibliotek			Förstudie
Gr	Aspuddens skola	Tillgänglighet publika lokaler	756	3/21/2016	Förslagshandling
Gr	Aspuddens skola	Kök och matsal	1,000	8/1/2016	Utredning
Gr	Backluraskolan	Tillgänglighet		1/1/2016	Förstudie
Gr	Backluraskolan	Paviljongavveckling			
Gr	Backluraskolan	Hemkunskap		1/1/2016	Förstudie
Gr	Backluraskolan	Tillgänglighet publika lokaler	1,415	2/20/2017	Förslagshandling
Gr	Bagarmossens skola	Matsal			Förstudie
Gr	Björkhagens skola	Tillgänglighet publika lokaler	2,040	4/15/2018	Förslagshandling
Gr	Björnbodaskolan	Evakuering			Förstudie
Gr	Blackebergsskolan	Ventilation och stambyte	500	8/1/2017	Förstudie
Gr	Blommensbergsskolan	Omställning av idrott till undervisning	324	8/1/2016	Utredning
Gr	Blommensbergsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	475	2/20/2017	Förslagshandling
Gr	Bromma Kyrkskola	Omdisponering			Förstudie
Gr	Bromstensskolan	Tillgänglighet publika lokaler	975	8/1/2018	Förslagshandling
Gr	Brotorpsskolan	Verksamhetsanpassning hus D			Utredning
Gr	Brotorpsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	835	2/20/2017	Förslagshandling
Gr	Bäckahagens skola	Tillgänglighet publika lokaler	1,405	11/1/2018	Förslagshandling
Gr	Bäckahagens skola	Kök	2,000	8/1/2016	Förstudie
Gr	Eiraskolan	Kapacitetshöjning, matsal och kök	960	8/1/2017	Förstudie
Gr	Ekholmsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	405	4/15/2018	Förslagshandling
Gr	Elinsborgsskolan	Ventilation		1/1/2017	Förstudie
Gr	Enbacksskolan	Tillgänglighet publika lokaler	379	3/21/2016	Förslagshandling
Gr	Enskedefältets skola	Om o nybyggnation	11,655	8/1/2018	Förslagshandling
Gr	Enskedeskolan	Kök och matsal samt omdisponering/kapacitetsjustering	10,000	8/1/2017	Förstudie
Gr	Enskedeskolan	Skolgårdsutveckling			
Gr	Enskedeskolan	Tillgänglighet publika lokaler	845	4/15/2018	Förslagshandling
Gr	Eriksdalsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	864	3/21/2016	Förslagshandling
Gr	Essingeskolan	Tillgänglighet publika lokaler	821	3/21/2016	Förslagshandling
Gr	Essingeskolan	Kapacitetshöjning	960	8/1/2017	Utredning
Gr	Farsta grundskola	Skolgårdsutveckling vid Farsta gymnasium	200	8/1/2016	Förstudie
Gr	Farsta grundskola	Omställning från gy till gr, etapp 1 Farsta gymnasium	1,997	1/1/2016	Förslagshandling
Gr	Farsta grundskola	Omställning från gy till gr, etapp 2 Farsta gymnasium	2,000	7/1/2016	Utredning
Gy	Frans Schartaus Gymnasium	Tillgänglighet publika lokaler	270	6/13/2016	Förslagshandling
Gy	Frans Schartaus Gymnasium	Anpassning till gymnasieskola	5,000	8/1/2017	Utredning
Gr	Fridhemsskolan	Om- och Tillbyggnad	23,853	6/1/2016	Genomförande
Gr	Grimstaskolan	Ventilationsprojekt och ev verksamhetsanpassning	500		
Gr	Grimstaskolan	Idrottshall			Utredning
Gr	Gröndalsskolan	Volymstudie			Förstudie
Gr	Gubbängsskolan	Verksamhetsanpassning i samband med underhållsprojekt ventilation/kök	1,000	8/1/2017	Förstudie
Gr	Gubbängsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	403	6/13/2016	Förslagshandling
Gr	Gullingeskolan	Tillgänglighet publika lokaler	385	5/15/2017	Förslagshandling
Gr	Gustav Vasa skola	Tillgänglighet publika lokaler	660	6/13/2016	Förslagshandling
Gy	Gymnasieskola	Ny kapacitet	5,000	8/1/2016	Förstudie
Gr	Gårdesskolan	Skolgårdsutveckling			
Gr	Hagastaden (ej d Sveaplans gymnasium)	Ny kapacitet			Förstudie
Gr	Hammarbyskolan Södra	Kök	2,300	1/1/2016	Genomförande
Gr	Hedvig Eleonora skola	Kök	1,000	1/1/2018	Förstudie
Gr	Hedvig Eleonora skola	Tillgänglighet publika lokaler	885	1/15/2018	Förslagshandling
Gr	Hjorthagens skola	Paviljonguppställning	4,500	8/1/2016	Förslagshandling
Gr	Hjulsta grundskola	Tillgänglighet publika lokaler	1,470	8/1/2018	Förslagshandling

Gr/G y	Skola	Projekt med färdigställande 2016-2018	Årshyra (Tkr) Projekt över 100 tkr	Preliminärt färdigställande	Aktuellt skede
Gr	Husbygårdsskolan	Evakuering i samband med takomläggning		8/1/2018	Förstudie
Gr	Hägerstenshamnens skola	Rivn nybyggnad	11,000	6/1/2017	Genomförande
Gr	Hägerstenshamnens skola	Utökad kapacitet	11,000	12/1/2016	Förslagshandling
Gr	Hägerstensåsens skola	Kapacitetsökning	1,500	8/1/2016	Förstudie
Gr	Hägerstensåsens skola	Ombyggnation av kök och matsal	1,000	1/30/2016	Genomförande
Gr	Hässelby Villastads skola	Tillgänglighet publika lokaler	670	6/13/2016	Förslagshandling
Gr	Hästhagsskolan	Volymstudie inkl förskola. Ventilationsprojekt (projektering 2017).			Förstudie
Gr	Hästhagsskolan	Verksamhetsanpassning i samband med ventilationsprojekt		8/1/2018	Förstudie
Gr	Högalidsskolan	CSI-verksamhet, nybyggnation	1,155	6/1/2017	Förstudie
Gr	Högalidsskolan	Verksamhetsanpassning, ventilation	2,960	1/1/2016	Genomförande
Gr	Högländskolan	Ombyggnad av Viveln			Förstudie
Gr	Hökarängsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	590	5/15/2017	Förslagshandling
Gr	Hökarängsskolan	Kök	3,000	12/31/2018	Utredning
Gr	Johan Skytteskolan	Kapacitetsökning Idrott och matsal	3,300	8/1/2017	Utredning
Gr	Johannes skola	Evakuering och verksamhetsanpassning i samband med ventilationsprojekt			Utredning
Gr	Johannes skola	Tillgänglighet, matsal, aukustik	200	6/1/2017	Utredning
Gr	Katarina Norra skola	Tillgänglighet publika lokaler	500	5/15/2017	Genomförande
Gr	Katarina Södra skola	Tillgänglighet publika lokaler	1,180	5/15/2017	
Gr	Katarina Södra skola	Installation avfallsskvarn			Förstudie
Gr	Kista grundskola	Kök (Igelbäcksskolan) och ombyggnation (Ärvinge)	2,000	7/1/2016	Utredning
Gr	Klastorpsskolan	Kök	1,000	8/1/2016	Förstudie
Gr	Klastorpsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	1,350	1/15/2018	Förslagshandling
Gr	Konradsberg	Verksamhetsanpassningar			
Gy	Konradsberg	Verksamhetsanpassningar			
Adm	Konradsberg	Arkiv			
Gr/G y	Konradsberg	Idrott			
Gr/G y	Konradsberg	Kök, Matsal	1,000	8/1/2016	Utredning
Gy	Kungsholmens gymnasium	Kök	1,000	8/1/2018	Förstudie
Gr	Kv Godsfinkan, Hammarby sjöstad	Ny skola i kontorshus	10,800	7/1/2016	Utredning
Gr	Kv Lagunen	Ev ny skola eller tillgänglig paviljongetablering			Förstudie
Gr	Kv Spelbopmskan, Norrmalm	Ev nyetablering av skola	3,000	8/1/2017	Förstudie
Gr	Kv Vasen	Nyetablering av skola			
Gr	Kvarnbackaskolan	Ombyggnad tak		8/1/2017	
Gr	Kvarnbyskolan	Tillgänglighet publika lokaler	387	9/5/2016	Förslagshandling
Gr	Kvickentorpsskolan	Volymstudie			Förstudie
Gr	Kämpetorpsskolan	Utbyggnad och ventilation	23,700	1/1/2018	Förslagshandling
Gy	Kärrtorps gymnasium	Tillgänglighet publika lokaler	390	8/7/2017	Förslagshandling
Gr	Lillholmsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	373	9/5/2016	Förslagshandling
Gr	Lillholmsskolan	Evakuering och verksamhetsanpassning i samband med ventilationsprojekt			Förstudie
Gr	Lindeparken, ny grundskola	Om- och tillbyggnad	7,171	7/1/2016	Genomförande
Gr	Loviselundsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	415	9/5/2016	Förslagshandling
Gr	Långbrodalsskolan	Utökad kapacitet	12,930	7/1/2017	Förslagshandling
Gr	Lövholmen	Volymstudie			Förstudie
Gr	Magelungens skola	Tillgänglighet publika lokaler	1,325	11/1/2018	Förslagshandling
Gr	Maltesholmskolan	Ventilationsprojekt		8/1/2016	Utredning
Gr	Maltesholmskolan	Evakuering i samband med ventilationsprojekt		8/1/2016	Förstudie
Gr	Maltesholmskolan	Tillgänglighet publika lokaler	1,650	11/1/2018	Förslagshandling
Gr	Mariaskolan	Tillgänglighet publika lokaler	720	1/15/2018	Förslagshandling
Gr	Matteusskolan	Tillgänglighet publika lokaler	470	1/15/2018	Förslagshandling

Gr/Gy	Skola	Projekt med färdigställande 2016-2018	Årshyra (Tkr) Projekt över 100 tkr	Preliminärt färdigställande	Aktuellt skede
Gr	Matteusskolan	Kök och ventilation	1,000	8/1/2017	Förstudie
Gr	Midsommarkransens gymnasium	Anpassning av del av skolan till grundskola	151	8/1/2016	Förstudie
Gr	Mälarhöjdens skola	Ny Idrottsbyggnad	3,300		Förstudie
Gy	Norra Real	Om och tillbyggnad			Förstudie
Gr	Nybohovsskolan	Volymstudie			Förstudie
Gr	Nälstaskolan	Om- och Tillbyggnad	15,290	3/1/2017	Genomförande
Gr	Observatorielundens skola	Skolgårdsprojekt			Förstudie
Gr	Olaus Petri skola	Tillgänglighet publika lokaler	390	8/7/2017	
Gr	Olovslundsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	584	9/5/2016	Förslagshandling
Gr	Olovslundsskolan	Kök och matsal	1,000	8/1/2017	Förstudie
Gr	Oxhagsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	310	8/7/2017	Förslagshandling
Gy	RGRH	Inplacering S:t Eriks gy	1,000	8/1/2016	Förstudie
Gy	RGRH	Elevboende f d S:t Görans gy			Förstudie
Gr	Rinkebyskolan	Skolgårdsutveckling			
Gr	Rågsveds grundskola	Kök och matsal	1,000	1/1/2017	Förstudie
Gr	Rålbshovsskolan	Kök	1,000	8/1/2017	
Gr	Rålbshovsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	2,000	8/7/2017	
Gy	S:t Eriks gymnasium	Tillgänglighet publika lokaler	335	10/30/2017	
Gr	Sandåkraskolan/Sköndals skolan	Utökad kapacitet	10,000	8/1/2017	Förslagshandling
Gr	Skarpabyskolan	Tillgänglighet publika lokaler	300	4/15/2018	Förslagshandling
Gr	Skarpnäcks gamla skola	Tillgänglighet publika lokaler	176	11/28/2016	Förslagshandling
Gr	Skarpnäcks nya skola	Tillgänglighet publika lokaler	333	11/28/2016	Förslagshandling
Gr	Skarpnäcksskolan	Utbyggnad till fyra paralleller			Förstudie
Gr	Skönstaholmsskolan	Verksamhetsanpassning i samband med ventilationsprojekt och kök	1,000	8/1/2018	Förstudie
Gr	Smedshagsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	290	8/1/2018	Förslagshandling
Gr	Solbergaskolan	Kök & Matsal	1,500	12/31/2018	Utredning
Gr	Solhemsskolan	Kök, matsal, ev kapacitetsjustering och detaljplaneändring Vårsta Gård 1 & 2	3,000	8/1/2017	Förstudie
Gr	Solhemsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	610	11/1/2018	Förslagshandling
Gr	Stadshagsskolan	Idrott i f d S:t Görans gy			Förstudie
Gy	Stockholms Hotell- & Restaurangskola	Tillskapa bagerier m.m.	1,500	7/31/2016	Förslagshandling
Gy	Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium	Utbyggnad vid Lindvreten	1,520	7/31/2017	Förstudie
Gr	Storkyrkoskolan	Alternativ användning av bad			Förstudie
Gr	Storkyrkoskolan	Skolgårdsutveckling			
Gr	Sturebyskolan	Tillgänglighet publika lokaler	666	11/28/2016	Förslagshandling
Gr	Sundbyskolan	Verksamhetsanpassning och underhåll			Förstudie
Gr	Sätraskolan	Tillgänglighet publika lokaler	2,210	10/30/2017	Förslagshandling
Gr	Tallkrogens skola	Ventilation och ev verksamhetsanpassning			Förstudie
Gy	Tensta Gymnasium	Ventilationsprojekt och ev verksamhetsanpassning		6/30/2017	Förstudie
Gr	Trekantens skola	Ny skola	17,781	7/1/2018	Utredning
Gr	Tullgårdsskolan	Utbyggnad			Förstudie
Gr	Vasa Real	Om- och tillbyggnad samt förskola	18,492	7/1/2018	Förslagshandling
Gr	Vinstaskolan	Särskola (ev flytt av Sveaborg)			
Gr	Vinstaskolan	Utbyggnad			
Gr	Vinstaskolan	Tillgänglighet publika lokaler	450	10/30/2017	Förslagshandling
Gr	Vällingbyskolan	Grundskola			Förstudie
Gr	Vällingbyskolan	Kök och matsal	5,000	8/1/2018	Utredning
Gr	Värmdö gymnasium	Paviljonetablering			Förslagshandling
Gr	Västertorpsskolan	Kapacitetsökning 4-parallellig F-6	3,000	8/1/2016	Förstudie
Gr	Ålstensskolan	Tillgänglighet publika lokaler	885	8/1/2018	Förslagshandling
Gr	Årstaskolan	Tillgänglighet publika lokaler	565	10/30/2017	Förslagshandling
Gr	Åsö grundskola	Kök	1,501	5/1/2016	Förslagshandling
Gr	Äppelvikens skola	Tillgänglighet publika lokaler	2,030	10/30/2017	Förslagshandling
Gr	Örbyskolan	Omställning av f d kök/matsal till undervisning	230	1/1/2016	Genomförande

Gr/G y	Skola	Projekt med färdigställande 2016-2018	Årshyra (Tkr) Projekt över 100 tkr	Preliminärt färdigställande	Aktuellt skede
Gr	Östbergaskolan	Kök och ventilation	1,000	8/1/2016	Förstudie
Gr	Österholm	Flytt av verksamhet		1/1/2016	Förstudie
Gr	Östermalmsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	1,147	11/28/2016	Förslagshandling
Gr	Östermalmsskolan	Kök	1,000	8/1/2018	Förstudie
Gy	Östra Real	Ventilation och ev verksamhetsanpassning	1,000	8/1/2017	Förstudie