

Projekt
Investering
Susanne Wiker

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 361682 Östermalmshallen - Genomförandebeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet 361682 Östermalmshallen bevilja 16 miljoner kronor för omläggning av ledningar.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Krister Schultz
Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef
Projekt

Sammanfattning

Syftet med projektet är att ge plats åt en tillfällig Saluhall. Omläggning av befintliga VA-ledningar på Östermalmstorg är en förutsättning för detta.

Bakgrund

Fastighetskontoret har för avsikt att bygga en tillfällig Saluhall på Östermalmstorg för att bedriva försäljningsverksamheten, medan nuvarande Östermalmshallen genomgår en totalrenovering.

Platsen för uppförandet av den tillfälliga saluhallen är olycklig ur ett drift och underhålls perspektiv för ledningsnätet. Placeringen medför att det är omöjligt att underhålla befintliga ledningar, placeringen medför dessutom en stor risk att ledningar skadas under

uppförandet. Med anledning om detta har beslutats att flytta ledningarna för att minimera och i möjligast mån eliminera nämnda risker.

ÄRENDET

Nuläge

Ledningsarbetena påbörjades i januari 2015 och färdigställdes under hösten 2015 i fastighetskontorets regi. Den ursprungliga budgeten på ca 8 miljoner kronor var för själva utförandet, kostnader för samordning och extraåtgärder för bland annat SL har visat sig vara betydligt större än tidiga kalkyler visat.

Fastighetskontoret kommer bekosta 75% av omlägningskostnaderna och SVABs resterande andel 25% fördelat enligt nedan.

Stockholm Vatten	4 Mkr
Fastighetskontoret	12 Mkr
Totalt	16 MKr

Ange vilka bilagor som hör till ärendet.

Bilagor: Bilaga 1 – Planerade VA-ledningar