



Projektname: Utegyrn och grillhus p  Farstan set

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	X	X
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godk�nd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/f�r Inrikttningsbeslut	2015-12-16	Farsta stadsdelsn�mnd, VP 2016	
Projekt-PM/f�r Genomf�randebeslut	2016-04-14	Farsta stadsdelsn�mnd	X
Rev. Projekt-PM nytt Genomf�randebeslut			

**Projektansvar**

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman/Cecilia Rivard
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

## Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman/Cecilia Rivard	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	Magnus Lans (TK)		
Signal:	-		
Övriga			

## Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Farstanäset är ett område där det finns stora möjligheter till rekreation, friluftsliv och motion. För att locka fler besökare till området anläggs ett utegym och en grillstuga. Utegympet ökar möjligheterna till spontanidrott och leder i ett längre perspektiv till en bättre folkhälsa. En stor grillplats under tak med sittbänkar kommer att öka Farstanäsets attraktivitet och fler besökare får möjligheten uppleva naturen i området.

## Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.

Tillgänglighet: Markbeläggningar enligt stadens tillgänglighetsprogram används.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

## Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2016				2017				2018				2019				2020			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

## Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.

<b>Uppskattad totalkostnad för projektet:</b>	<b>Mkr</b>
<b>Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut</b>	<b>1,2 Mkr</b>

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

AKTIVITET	2016				2017				2018				2019				2020			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2016 - -

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2016	Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019	Budget- 2020
Egen tid						
Program						
Projektering						
Entreprenad	1 027 400	1 027 400				
Byggledning						
Övrigt	15 000	15 000				
Oförutsett	157 600	157 600				
<b>Genomförande- beslut summa</b>	<b>1 200 000</b>	1 200 000				

### Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	10 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	