

Handläggare
Michael Åhström
08-508 262 21

Till
Trafiknämnden
2016-05-19

Publika toaletter och andra nyttigheter. Genomförandebeslut

Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M)

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner genomförandet av investeringsutgifter för publika toaletter och andra nyttigheter under perioden 2016-2018 om 26 mnkr.
2. Trafiknämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl. (M) rörande allmänna toaletter.

Jonas Eliasson
Förvaltningschef

Per-Erik Wikström
Tf Avdelningschef

Fredrik Alfredsson
Avdelningschef

Trafikkontoret
Anläggning

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 264 21
Växel 08-508 272 00
michael.ahstrom@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Sammanfattning

Staden arbetar sedan våren 2015 i enlighet med det tjänstekoncessionsavtal som staden träffat med JCDecaux. Avtalet innebär ett antal åtaganden för staden för att företaget ska kunna uppfylla sitt åttagande enligt avtalet. Ekonomiskt för kontorets vidkommande så fordras en investeringsutgift om 26 mnkr för perioden 2016-2018.

Arbetet har nu kommit så långt att under maj kan ett flertal nya publika toaletter öppnas för stockholmarna.

Bakgrund

Dåvarande trafik- och renhållningsnämnd uppdrog 2013-06-13 åt trafikkontoret att förbereda tecknande av ett nytt tjänstekoncessionsavtal under upphandlingsliknande former. Trafiknämnden fattade 2014-08-28 tilldelningsbeslut och uppdrog åt trafikkontoret att teckna avtal. Ett nytt avtal gällande publika toaletter och andra nyttigheter tecknades med JCDecaux och gäller från 2015-04-01 och med en avtalsperiod om tio år.

I skrivelsen, daterad 2016-02-04, ställd till trafiknämnden önskar Cecilia Brink m.fl.(M) svar på följande frågor.

- Hur kommer det sig att endast en toalett och ingen cykelpump har levererats på 18 månader?
- Vilka åtgärder planerar trafikkontoret att vidta för att få fram flera allmänna toaletter i enlighet med avtalet?
- När kommer resterande toaletter att komma på plats?

Genomförande

I förfrågningsunderlaget och i det avtal som sedan tecknades framgår att trafikkontoret ansvarar för och bekostar framdragning av el, vatten, avlopp samt bottenplatta beträffande de publika toaletterna. För reklambärarna står trafikkontoret för kostnaden för el-servisen.

Arbetet med att finna platser som erbjuder anslutning av vatten, avlopp och el utan allt för omfattande arbeten har varit komplicerat vilket även försvåras ytterligare då utplaceringen/förslagen ibland kolliderar med andra intressenters synpunkter.

Publika toaletter

Beredningsprocessen har tagit betydligt längre tid än den kontoret initialt uppskattade. Kontoret hade i ett inledande programskede identifierade runt 60 platser för publika toaletter. Av dessa har åtta platser utgått pga. av att såväl tekniska som stadsmiljömässiga krav inte kunnat tillgodoses. Allt eftersom planeringsarbetet fortgår tillsammans med stadsbyggnadskontor, stadsdelsnämnder samt inkommande önskemål från medborgare så tillkommer nya platser för utredning.

Processen kring bygglov har också tagit längre tid än beräknat bland annat på grund av omfattningen av antal insända bygglov för publika toaletter och för nya reklamplatser, samt de under bygglovshanteringen löpande kompletteringarna som skett för att tillgodose frågor rörande framkomlighet och estetik från stadens olika intressenter.

Avtalet ger staden rätt till 5 stycken toaletter av storleken Jumbo och 50 stycken av modell Midi. Utöver dessa har staden rätt att avropa ytterligare 15 toaletter av modell Midi eller upp till 5 toaletter av modell Jumbo. Samtliga toaletter följer Boverkets riktlinjer avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder. Den första nya toalett som placerades ut var i Humlegården och av storlek Midi.



Foto: Toalett i Humlegården, Midi



Foto: Toalett vid Hornsbergsstrand, Jumbo

Det finns idag 11 utplacerade enheter enligt nedan:

Adress	Modell	Driftstart
Humlegården	Midi	Klar
Hornsbergsstrand	Jumbo	Klar
Smedsuddsbadet	Jumbo	Vecka 19
Rålambshovsparken	Jumbo	Vecka 19
Telefonplan	Midi	Vecka 19
Bredäng	Midi	Vecka 19
Fruängsplan	Midi	Vecka 20
Blackeberg	Midi	Vecka 20
Bagarmossen	Midi	Vecka 20
Norra Bantorget	Midi	Vecka 21
Sjövikstorget	Midi	Vecka 21

Nedanstående platser är under installation.

Adress	Modell	Driftstart
Stigbergsparken	Midi	Vecka 22
Hökarängen	Midi	Vecka 22
Liljeholmen	Midi	Vecka 22
Tegnerlunden	Midi	Vecka 22
Spånga stationsplan	Midi	Vecka 23
Kista Busstorg	Midi	Vecka 23
Årsta Torg	Midi	Vecka 25
Tjärhovsplan	Midi	Vecka 25
Observatorielunden	Midi	Vecka 26
Odenplan	Midi	Vecka 26

Ett flertal toaletter står lagrade i väntan på att arbetet med bygglov och bottenplatta ska bli klart.

Kontorets mål för 2016 är att 35 toaletter ska ha driftsatts. En förutsättning är att kontoret i byggandet inte stöter på fördyrande anläggnings- och byggtekniska problem. Kontoret räknar med att få ut resterande toaletter under 2017-2018.



Foto: Toaletter i väntan på utplacering.



Foto: Produktion av toaletter

Cykelpumpar

Enligt avtalet ska JCDecaux ta över driften av trafikkontorets 17 befintliga cykelpumpar. Detta gjordes vid avtalsperiodens start. Därutöver anges i avtalet att minst 20 ytterligare cykelpumpar, fristående eller i reklambärare ska installeras samt i de toaletter där kontoret önskar.

20 cykelpumpar placeras ut under våren 2016. Montage av cykelpumparna har gjorts på stadsinformationstavlorna-reklambärarna på platser nedan.

**Publika toaletter och andra nyttigheter.
Genomförandebeslut**

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Adress
Hantverkargatan vid Norr Mälarstrand
Odengatan vid Upplandsgatan
Drottning Kristinas väg vid Valhallavägen
Karlaplan vid Lytzensgatan
Sveavägen vid Kammakargatan
Birger Jarlsgatan vid Runbergsgatan
Gasverksgatan vid Ropstens T-Bana
Hornsgatan vid Pipmakargatan
Ringvägen vid Blekingegatan
Folkungagatan vid Erstagatan
Folkungagatan vid Östgötagatan
Ringvägen vid Sköldgatan
Sveavägen vid Tegnergatan
Vasagatan vid Järnvägsparken
Vasagatan vid Gamla Brogatan
Götgatan 63
St:Eriksgatan 84
Mikrofonvägen 5
Textilgatan 34
Skarpnäcks allé 35, kommer under vecka 21



Foto: Cykelpump monterad i stadsinformationstavla/reklambärare

**Publika toaletter och andra nyttigheter.
Genomförandebeslut**

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Ett flertal toaletter kommer att framgent utrustas med cykelpumpar och ett antal fristående cykelpumpar kommer att placeras ut längs cykelstråk.

Ekonomi

Kontoret har inrymt investeringsåtgärder för publika toaletter och andra nyttigheter under perioden 2016-2018 där utgiften i genomsnitt är 8,5 mnkr för byggande av bottenplatta, vatten, avlopp och el för de publika toaletterna samt el-servis för reklambärarna.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden godkänner genomförandet av investeringsutgifter för publika toaletter och andra nyttigheter under perioden 2016-2018 om 26 mnkr samt godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl. (M) rörande allmänna toaletter.

Slut**Bilaga**

1. Allmänna toaletter, skrivelse från Cecilia Brinck m.fl (M)