

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (åååå-mm-dd): 2016-01-19
		Bilaga: Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: VÄGMARKERING 2015 för Trafikplaneringsavdelningen. Adress: Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
8002204	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-03-13	Erika Björnsson			500000
ev. rev. gnmf.beslut	2015-11-20	Erika Björnsson			800000
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-01-19				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	1044791	Erika Björnsson		+544791	+244791

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

--	--	--	--	--	--

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	x	x	x	x																
Projektering	x	x	x	x																
Entreprenad	x	x	x	x																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Lenny Resin	Tp
Ansvarig:	Projekteringsskede	Lenny Resin	Tp
Ansvarig:	Entreprenadskede	Lenny Resin	Tp

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Trafikplanering:	Lenny Resin	EKC Sverige AB:	Peter Nilsson
Stadsmiljö:	Per Forslund Lars Lalander Sven-Olov Wingård Anders Wård Galina Doukhovitch		Michael Berg
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

Måluppfyllelse

Förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen 2015.
--

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskhantering:	
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	Kostnaden för vägmarkering har blivit dyrare än beräknat eftersom fler cykelfält och boxmarkeringar kommit till. (en fin och torr sommar för vägmarkering) Ex, Nynäsvägen införande av ett nytt Bussfält på en längre sträcka med ny körfälts indelning, vilket innebär borttagande av gammal vägmarkering, innan ny vägmarkering utförs.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	