

## Översyn Flyktingmottagande

### Projektdirektiv

---

Ort och datum

---

Beställare

Anders Carstorp

## 1 Effektmål

- Nyanlända flyktingar, inklusive ensamkommande flyktingbarn ges goda möjligheter att etablera sig i Stockholm genom att staden skapar goda förutsättningar för utbildning, arbetstillfällen, boende och annan relevant service.
- Mottagande av flyktingar bidrar till ett socialt hållbart Stockholm.

### *Delmål:*

- En ändamålsenlig organisation, process och resursfördelning för flyktingmottagandet säkerställs.
- Frågor gällande flyktingmottagandet i behov av utveckling och/eller utredning definieras och organiseras i delprojekt.
- System för uppföljning och utvärdering av mottagandet och etablering av nyanlända flyktingar tas fram.
- Samverkan med andra berörda myndigheter utvecklas och tydliggörs

## 2 Projektmål/Beskrivning av projektet

### **Bakgrund**

Det ökande antalet flyktingar till staden, både vuxna, familjer och ensamkommande flyktingbarn är en utmaning för staden. Projektet kommer i enlighet med de två uppdragen i budget 2016 att dels genomföra en översyn för att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process och resursfördelning samt uppföljning av flyktingmottagandet. Dels utreda hur samordningen av stadens arbete med integrations- och flyktingfrågor kan utvecklas och organiseras för att på bästa sätt skapa förutsättningar för ett bra mottagande och för etablering i arbetsliv och samhälle.

Prognosen för mottagandet av flyktingar 2016 har varit osäker. Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny lag för

mottagande av nyanlända vuxna och familjer. Enligt den nya förordningen kommer Stockholms att anvisas 2810 vuxna och familjer som beviljats uppehållstillstånd.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn och unga. I den nya modellen ska ensamkommande barn och unga anvisas till alla kommuner utifrån en fastställd andel av det totala antalet som väntas söka asyl i Sverige. Den nya modellen ska tillämpas från och med den 1 april 2016. Migrationsverket har därför i samråd med Länsstyrelserna, beslutat att ta paus i framtagandet av nya överenskommelser eftersom det inte är känt vilka ändringar detta kommer att innebära i fördelningen samt anvisandet av ensamkommande barn. Nuvarande överenskommelser löper tills vidare. Staden har för närvarande en överenskommelse att ta emot 1600 asylsökande ensamkommande barn 2016.

Översynen ska ha en bred ansats och gälla stadens samlade insatser/stöd/service till de barn, vuxna och familjer som kommer nya till Stockholm. Stadens förvaltningar som är ansvariga för välfärd och samhällsservice kommer beröras av översynen. Arbetet kommer därför att genomföras i nära samråd med dessa förvaltningar. Utgångspunkten är uppdragen i budget 2016. Projektet löper från den 1 februari 2016 till 1 februari 2017 med eventuell förlängning till och med 1 februari 2018.

Projektet kan vid behov föreslå justeringar i uppdrag, organisation och resursfördelning genom förslag till kommunstyrelsen. Genomgripande och permanenta förändringar i organisation och resursfördelning föreslås i ordinarie budgetarbete. Regelbundna avstämningar görs med den politiska ledningen.

Projektet har sin organisatoriska hemvist inom Vårhögskolans utvecklingsavdelningen och rapporterar till en strategisk styrgrupp. Den strategiska styrgruppen har möten varannan månad och därutöver vid behov.

Projektchefen leder arbetet tillsammans med en operativ styrgrupp.

Under tiden för översynen kommer delprojekt att startas och tillfälliga arbets- och/eller referensgrupper utifrån de olika frågornas karaktär knytas till arbetet.

### **3 Avgränsningar**

Ett antal olika boenden ska tas fram för de nyanlända flyktingarna. Stadsutvecklingsavdelningen och Stockholms stadshus AB är ansvariga för det arbetet. Projektet ska arbeta i nära samverkan med den samordnaren som tillsatts för det arbetet. Den strategiska styrgruppen kommer också att fungera som styrgupp för arbetet med boendeplanering. Projektet ska också söka samarbete med, och säkerställa att det som görs inom översyn och delprojekt inte redan görs inom ramen för det arbete som görs med social hållbarhet, demokrati och lokalutveckling samt eventuella projekt finansierade med den sociala investerings fonden.

### **4 Målgrupp för projektets resultat**

Kommunstyrelsen.

### **5 Förutsättningar för att nå effektmålen**

Projektet använder relevanta personer inom stadens förvaltningar och bolag för att få inspel och synpunkter samt påbörjar förankringsarbetet av eventuella förslag till förändringar redan i översynsprocessen.

### **6 Överlämning av projektresultat**

Projektresultatet överlämnas till biträdande stadsdirektör Anders Carstorp

### **7 Tidsplan**

Projektet ska löpa under perioden från 2016-02-10 – 2017-02-10 med möjlig förlängning 2017-02-10 – 2018-02-10 beroende på resultatet av översynen.

### **8 Budget**

Återkommer med budgetförslag.

## 9 Projektets bemanning

Roll	Namn	Förvaltning/ Avdelning
Beställare	Kommunfullmäktige	
Styrgrupp	Anders Carstorp, biträdande stadsdirektör Gillis Hammar, direktör socialförvaltningen Arjun Bakshi, direktör arbetsmarknadsförvaltningen Toni Mufic, direktör utbildningsförvaltningen Patrik Derk, stadsdelsdirektör Rinkeby- Kista Margareta Östrand, stadsdelsdirektör Södermalm Fredrik Jurdell, VD SHIS Eva Nygren, VD AB Stockholmshem Carl Smittenberg, kommunikationsstrateg, Avdelningen för kommunikation SLK	
Projektledare	Anna Mattsson, projektchef Välfärdsutvecklingsavdelningen	
Operativ styrgrupp	Johanna Barane, controller, Stadsledningskontoret Alexandra Göransson, avdelningschef Socialförvaltningen Veronica Wolgast Karlberg, avdelningschef Socialförvaltningen Karin Eriksson- Bech, utvecklingschef, Arbetsmarknadsförvaltningen Agneta Berner, enhetschef, Arbetsmarknadsförvaltningen	

	<p>Anna Nordin Larsson, enhetschef Överförmyndarförvaltningen</p> <p>Inga-Lill Hägglund, enhetschef Utbildningsförvaltningen</p> <p>Hans-Kristian Widberg, områdeschef Utbildningsförvaltningen</p> <p>Gunilla Ekstrand, avdelningschef, Enskede-Årsta-Vantör SDF</p> <p>Susanne Tengberg, avdelningschef, Rinkeby-Kista SDF</p> <p>Carl Smittenberg, kommunikationsstrateg, Avdelningen för kommunikation SLK</p>	
--	--	--

## **10 Datum för leverans av projektplan**

2016- 03-22 – presenterad för strategisk styrgupp

2016- 05-20 – reviderad version presenteras för strategisk styrgrupp