



## PLAN FÖR UPPHANDLING

### Kommentar

#### Anvisningar

Denna mall ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 1,8 miljoner ska redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktetsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner.

Mallen ska även användas för sammanställningen av befintliga entreprenadavtal med individanknytning. Med individanknytning avses verksamheter där stadens invånare/brukare nyttjar en kommunal tjänst exempelvis, vård- och omsorg, LSS-verksamhet, parklek, ungdomsgård.

### Planerade upphandlingar

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktvärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
<b>Stadsmiljö</b>					
Grönstruktur	Trafiknämnden har i budget för 2017-2019 tilldelats investeringsmedel för en grönstruktursatsning. Totalt 300 mnkr för hela perioden. Det är dock ännu inte bestämt vilka projekt som kommer genomföras inom satsningen. Därför går det i dagsläget inte att beskriva när och hur upphandling(ar) kommer genomföras.  Sannolikt kommer åtgärder inom satsningen upphandlas både separat och även avropas från årsentreprenör.				
Markarbeten Innerstaden	Ramavtal för markarbeten	9/1/2017	2019-04-01 - 2023-03-31	30 mnkr	Entreprenad
Vägmarkeringar	Ramavtal för målningsarbeten	9/1/2017	2019-04-01 - 2023-03-31	23 mnkr	Entreprenad
Trädvårdsarbeten	Arborist	1/1/2017	2017-04-16 - 2021-03-31	26 mnkr	Entreprenad
Vägmärken, räckan och gatujour	Drift vägmärken, räckan och gatujour hela staden	1/1/2017	2018-04-01 - 2022-03-31	60 mnkr	Entreprenad
Rensning dagvattenbrunnar	Drift dagvattenbrunnar hela staden	1/1/2017	2019-01-01 - 2023-12-31	12 mnkr	Entreprenad
Barmark-vinterrenhållning Årsta, Enskede, Vantör, del av Å	Gatudrift, vintervårhållning	1/1/2017	2018-09-01 - 2025-08-31	165 mnkr	Entreprenad
<b>Anläggning / Trafikplanering</b>					
Cykelbana Tegeluddsvägen	Investeringar, Cykel	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	4 mnkr	Entreprenad
Cykel, Stadsgårdsleden	Investeringar, Cykel	10/1/2017	2018-01-01 - 2018-12-31	13 mnkr	Entreprenad
Cykel, Kungsholmsstrand mln Inedalsg/Ekelundsbron	Investeringar, Cykel	4/1/2017	2017-07-01 - 2017-12-31	4 mnkr	Entreprenad
Liljeholmsbron och Hornstull, cykel	Investeringar, Cykel	6/1/2017	2017-10-01 - 2019-12-31	42 mnkr	Entreprenad
Cykel Torsgatan, återställning och upprustning Citybanan	Investeringar, Cykel	4/1/2017	2017-07-01 - 2019-12-31	57 mnkr	Entreprenad
Cykel, tunnel under Fruängsbanan	Investeringar, Cykel	10/1/2017	2018-01-01 - 2018-12-31	11 mnkr	Entreprenad
Cykel, Ulvsundav mln Ulvsundaplan- Bällstav	Investeringar, Cykel	12/1/2016	2017-02-01 - 2018-12-31	53 mnkr	Entreprenad
Cykel, Gubbängsmotet	Investeringar, Cykel	4/1/2017	2017-07-01 - 2018-06-30	6 mnkr	Entreprenad
Cykel vid Tallkrogens bandyhall	Investeringar, Cykel	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	8 mnkr	Entreprenad
Cykel, Hässelbystråket (Åkermyntan till Tranebergsbron)	Investeringar, Cykel	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	9 mnkr	Entreprenad
Cykel Hässelbystråket, Åkeshov-Brommaplan	Investeringar, Cykel	4/1/2017	2017-07-01 - 2017-12-31	19 mnkr	Entreprenad
Cykelbana Rålambshovsparken, tunnel u Görwellsg	Investeringar, Cykel	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	4 mnkr	Entreprenad
Cykel, Spångavägen (Enev-Enebyv)	Investeringar, Cykel	10/1/2017	2018-01-01 - 2018-12-31	10 mnkr	Entreprenad
Cykel, Skeppsbron	Investeringar, Cykel	7/1/2017	2017-10-01 - 2018-06-30	4 mnkr	Entreprenad
Cykel, Bromstensvägen	Investeringar, Cykel	4/1/2017	2017-07-01 - 2018-08-31	19 mnkr	Entreprenad
Cykel, Gustav Adolfs torg-Nyroplan	Investeringar, Cykel	4/1/2017	2017-07-01 - 2018-12-31	16 mnkr	Entreprenad
Cykel, Vasagatan	Investeringar, Cykel	10/1/2017	2018-01-01 - 2019-12-31	46 mnkr	Entreprenad
Cykel, Strömbron (Stallgatan)	Investeringar, Cykel	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	12 mnkr	Entreprenad
Cykelparkering, hela staden 2017	Investeringar, Cykel	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	7 mnkr	Entreprenad
Cykel, Sockenvägen	Investeringar, Cykel	1/1/2017	2017-04-01 - 2018-12-31	31 mnkr	Entreprenad
Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan	Investeringar, Kollektivtrafik	4/1/2017	2017-09-01 - 2019-06-30	130 mnkr	Entreprenad
Fridhemsplan, kvarteret Våktaren	Investeringar, Offentliga rum	1/1/2017	2017-04-01 - 2018-06-30	21 mnkr	Entreprenad
Gångåtgärder Norra Hammarbyhamnen	Investeringar, Offentliga rum	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	5 mnkr	Entreprenad
Nytt restidsmätningssystem	Investeringar, Teknik	1/1/2017	2017-04-01 - 2017-12-31	4 mnkr	Tjänst
Åtgärder för nya hastigheter Teststräckor	Investeringar, Trafiksäkerhet	1/1/2017	2017-04-01 - 2018-12-31	20 mnkr	Entreprenad
Åtgärder för nya hastigheter i Spånga-Tensta	Investeringar, Trafiksäkerhet	4/1/2017	2017-07-01 - 2018-12-31	20 mnkr	Entreprenad
Vällingbyrondellen och Islandstorget	Investeringar, Trafiksäkerhet	4/1/2017	2017-07-01 - 2018-06-30	8 mnkr	Entreprenad
Gångstråk Drottninggatan	Investeringar, Övrigt	1/1/2017	2017-04-01 - 2018-06-30	10 mnkr	Entreprenad
Gångplan- Rekreativstråk	Investeringar, Övrigt	4/1/2017	2017-07-01 - 2018-09-30	7 mnkr	Entreprenad
Påsundsbacken och Söder Mälarstrand förstärkn.åtg	Investeringar, Övrigt	10/1/2017	2018-01-01 - 2020-06-30	62 mnkr	Entreprenad
Årsavtal Elarbeten för gatubelysning, ytterstad	Elarbeten	1/1/2017	2018-04-01-2022-03-31	24 mnkr	Entreprenad
Årsavtal Markarbeten för offentlig belysning ,innerstad	markarbeten	1/1/2017	2018-05-01-2022-04-30	48 mnkr	Entreprenad
Årsavtal Markarbeten för gatubelysning, ytterstad	Markarbeten	1/1/2017	2018-04-01-2022-03-31	48 mnkr	Entreprenad
Årsvälteffektbelysning innerstaden	Tillsyn och löpande underhåll	1/1/2017	2018-07-01-2022-06-30	4 mnkr	Entreprenad
Leverans av gatubelysningsmaterial	Leverans varor	1/1/2017	2018-04-01-2022-03-31	250 mnkr	Vara
Konstbyggnad, Drift och underhåll för belysning i trafiktunnl	Belysning	1/1/2017	2017-04-01-2021-03-31	10 mnkr	Entreprenad
Konstbyggnad, Service och underhåll av hissar, bergbana	Service och underhåll.	1/1/2017	2018-01-01-2022-12-31	16 mnkr	Entreprenad
Konstbyggnad, Drift och underhåll av rörliga broar	Drift och underhåll	1/1/2017	2018-01-01-2022-12-31	4 mnkr	Entreprenad
Teknisk kopiering	Kopiering	1/1/2017	2017-05-01-2021-04-30	2,5 mnkr	Tjänst
Miljöbesiktning av entreprenader och fordon ramavtal	Miljöbesiktning av entreprenader och fordon	1/1/2017	2017-08-20-2021-08-31	2 mnkr	Tjänst
Mindre gatuarbeten ytterstad	Ramavtal mindre entreprenadarbeten	1/1/2017	2017-04-01-2021-03-31	60 mnkr	Entreprenad
Elprojektering trafiksignal	Projekteringskonsult för trafiksignal inkl. besiktning	1/1/2017	2018-03-01-2022-02-28	3 mnkr	Konsult
Byggprojektledare/projektledare	Projektledare	1/1/2017	2017-04-21-2017-03-30	5 mnkr	Tjänst
<b>Tillstånd</b>					

Investering p-plan LTF. p-entreprenad	Investeringar, Övrigt	1/1/2017	2017-04-01 - 2018-12-31	35 mnkr	Entreprenad
Klimatmedel, p-automater	Investeringar, Övrigt	1/1/2017	2017-04-01 - 2018-12-31	43 mnkr	Entreprenad
Kortbetalning	Betalkortstransaktioner	1/1/2017	2017-04-01-2018-12-31	25 mnkr	Tjänst
P-automater	Inköp av P-automater + montage	1/1/2017	2017-04-01-2018-12-31	48 mnkr	Vara/Tjänst
Verksamhetssystem	Utfärdaren (förvaltning)	1/1/2017	2017-2021	3 mnkr	Tjänst

Befintliga entreprenadavtal med individanknytning					
Avtalsområde (tex parklek, LSS boende)	Beskrivning (ex verksamhetens namn)	Utförare	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Datum för nästkommande beslut om förlängning alternativt uppsägning	
Finns inte inom trafikkontoret					

**Kontaktuppgifter**

**Anvisning**

Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling och inköp med namn, telefonnummer och e-postadress.

**Upphandlings- och inköpsansvarig**

--

**Upphandlings- och inköpssamordnare**

Nils Matsson, 08-508 279 48, nils.matsson@stockholm.se