

Nybyggnation Hjortsbergsskolan samt utökad idrottshall för Kof.						
	Fastighet:	Hjortsbergsskolan	Ansvarig förv/projl:	SÅ	Datum:	2017-01-13
	Objektnummer:	11330	Brukare:	NGJ/IMB	Rev. Dat.	20xx-xx-xx
	Projektnr.:	XXXXX	Kalkylansvarig:	SÅ		
	BTA:	4700	kvm	Kostnad /kvm	24 468	kr/kvm
	BRA:	0	kvm	Kostnad /kvm		kr/kvm
BYGGERREKOSTNADER	Budget	Kontrakt	ÄTA	Totalsumma	Företag	
1.1	Bygglövsavgift	175 000			0	
1.2	Anslutningsavgift EL	120 000			0	
1.3	Anslutningsavgift Vs	120 000			0	
2.0	Projektledare (Fastavd.) 18 mån	1 100 000			0	
2.1	Projektledare verksamheten 18 mån	550 000			0	
2.2	Arkitekt	600 000			0	
2.3	Konstruktör	100 000			0	
2.4	Brand	130 000			0	
2.5	Tillgänglighet	130 000			0	
2.6	Ljud	-			0	
2.7	EL	150 000			0	
2.8	VS	150 000			0	
2.9	Vent	150 000			0	
2.10	Styr- och regler	150 000			0	
2.11	Storkök	150 000			0	
2.12	Mark/Landskap	250 000			0	
2.13	Geotekniker	-			0	
2.14	Projekteringsledning	100 000			0	
2.15	Byggleddning	200 000			0	
2.16	Kontrollansvarig	75 000			0	
2.17	Besiktningkostnader	150 000			0	
A	Budget Byggherrekostnader	4 550 000				
B	Kontrakt Byggherrekostnader		0			
C	ÄTA Byggherrekostnader			0		
D	Totalt Byggherrekostnader				0	
ENTREPRENADKOSTNADER	Budget	Kontrakt	ÄTA	Totalsumma	Företag	
3.	Mark	12 000 000			0	
4.	Bygg	68 000 000			0	
5.	EL	7 500 000			0	
6.	VS	7 500 000			0	
7.	Sprinkler	800 000			0	
8.	Vent	4 500 000			0	
9.	Brand	Ingår i bygg			0	
10.	Ljud	Ingår i bygg			0	
11.	Hiss	1 500 000			0	
12.	SÖE	750 000			0	
13.	Storkök	3 000 000			0	
14.	Konstnärlig utsmyckning	500 000			0	
14.	Oförutsett 10% ÄTA	4 400 000			0	
C	Budget Entreprenadkostnader	110 450 000				
D	Kontrakt Entreprenadkostnader		0			
E	ÄTA Entreprenadkostnader			0		
F	Totalt Entreprenadkostnader				0	
Totalbudget	115 000 000					
Totalkostnad kontrakt			0			
Totalkostnad ÄTA				0		
Totalkostnad kontrakt + ÄTA	115 000 000				0	