

Handläggare  
Frida Nilsson  
Sektorn för administration, ledning och service

Diarienummer  
2017KS/0062

Kommunstyrelsen

## Senareläggning av avtalsstart mellan Nationalmuseum och Värmdö kommun

### Förslag till beslut

Samarbetsavtalet mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum villkoras med att samtliga underavtal ska vara tecknade av parterna senast den 1 maj 2017.

### Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Komplexiteten i att bedriva museiverksamhet i äldre kulturlokaler har lett till att parterna inte har hunnit enas om ett samlat åtgärdsprogram. Förvaltningen är angelägen om att överlåtelsen ska ske och önskar därför en senarelagd avtalsstart för att klargöra förutsättningarna avseende ombyggnationen av Torkhuset.

Samarbetsavtalet mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum förelås sålunda villkoras med att samtliga underavtal ska vara tecknade av parterna senast den 1 maj 2017.

### Bakgrund

I februari 2017 godkände Värmdö kommun ett samarbetsavtal mellan kommunen och Nationalmuseum avseende Porslinsmuseums framtid. I avtalet kom parterna överens om att Nationalmuseum ska bli ensam ansvarig för Porslinsmuseums verksamhet medan kommunen tillhandahåller lokalerna (Torkhuset i Gustavsbergs hamn) för verksamheten. Förändringarna av parternas åtaganden och ansvar skulle verkställas per den 1 april 2017.

### Ärendebeskrivning

Förhandlingarna och diskussionerna med Nationalmuseum har tagit längre tid än beräknat. Inom kommunen har en intern styrgrupp bildats och en fastighetskonsult är inhyrd för att ta fram programhandlingar för ombyggnationen. Ombyggnationen är i sig komplicerad, då torkhuset är en äldre fastighet med utmaningar vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. Nationalmuseum ställer krav på de statliga museum som man driftar, kopplat till kammarkollegiets krav på säkerhet och brandskydd, kulturrådets strategi för museisäkerhet, Boverkets föreskrifter mm.

Komplexiteten i att bedriva museiverksamhet i äldre kulturlokaler har lett till att parterna inte har hunnit enas om ett samlat åtgärdsprogram. Förvaltningen är angelägen om att överlåtelsen

Diarienummer  
2017KS/0062

ska ske och önskar därför en senarelagd avtalsstart för att klargöra förutsättningarna avseende ombyggnationen av Torkhuset.

## **Bedömning**

### **Ekonomiska konsekvenser**

Att senarelägga avtalsstarten har begränsade ekonomiska konsekvenser. Driften av museet kvarstår i kommunens regi i ytterligare en månad, vilket leder till begränsade kostnader.

### **Konsekvenser för miljön**

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön

### **Konsekvenser för medborgarna**

Att överlåtelsen från kommunen till Nationalmuseum förskjuts en månad har sannolikt inga omfattande konsekvenser för medborgarna. Det är dock till medborgarnas fördel att utredningen om ombyggnationen och förutsättningarna för samarbetet är klargjorda och att förutsättningarna är transparenta och tydliga.

### **Konsekvenser för barn**

Inga specifika konsekvenser för barn kan redogöras.

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Nationalmuseum

SOT

SALS

Camilla Broo  
Kommundirektör

Frida Nilsson  
Sektorschef administration