



Projektnamn: Förnyelse av belagda parkvägar

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | 9 | 1 | x | x |
|--|--|--|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Beslut | Godkänd | | |
|---|------------|--|--|
| | Datum | | |
| Startbeslut | | | |
| Projekt-PM/för Inriktningsbeslut | 2016-12-15 | | |
| Projekt-PM/för Genomförandebeslut | | | |
| Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut | | | |

Projektansvar

| | | |
|----------|--------------------|-----------|
| Ansvarig | Programskede: | Jan Ekman |
| Ansvarig | Projekteringskede: | |
| Ansvarig | Entreprenadskede: | Jan Ekman |

Projektorganisation

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|---|
| Program, park: | Jan Ekman | Gatudrift och underhåll: | - |
| Program, gata: | - | Trafikdrift: | - |
| Projektering, park: | - | Konstbyggnad: | - |
| Projektering, gata: | - | Upplåtelse: | - |
| Entreprenad: | Jan Ekman | Tillgänglighet: | - |
| Belysning: | - | | |
| Signal: | - | | |
| Övriga | | | |

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Reinvesteringen avser upprustning av belagda parkvägar. På ett stort antal ställen har rotuppslag, sprickor och sättningar gjort att de belagda parkvägarna är ojämna. På vissa ställen är skadorna så stora att vägarna är trafikfarliga. Förvaltningen räknar med att åtgärda parkvägar för 1,5 miljoner kronor.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte ha någon negativ miljöpåverkan.

Tillgänglighet:

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

| AKTIVITET | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 |
| Program | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entreprenad | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna och underhållskostnaderna blir oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 1,5 Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,5 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

| AKTIVITET | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 |
| Program | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entreprenad | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2017 - 01 - 01

| Aktivitet | Totalkostnad | Periodisering | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Budget- 2016 | Budget- 2017 | Budget- 2018 | Budget- 2019 | Budget- 2020 |
| Egen tid | 1 500 000 | | | | | |
| Program | | | | | | |
| Projektering | | | | | | |
| Entreprenad | | 1 500 000 | | | | |
| Byggledning | | | | | | |
| Övrigt | | | | | | |
| Oförutsett | | | | | | |
| Genomförande- beslut summa | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: