

Värmdö kommun

2017-04-19

## **Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Porslinsfabrikens tak**

På fullmäktige i februari ställde vi i en interpellation frågan om hur tidsplanen för färdigställandet av kulturhuset Porslinsfabrikens påverkas av det faktum att taket visade sig vara i mycket sämre skick än man tidigare känt till. Vi frågade även hur budgeten påverkades av behovet av att åtgärda taket.

De svar vi fick var att förseningen beräknades bli 8-10 månader vilket var intressant då vi när vi ställt frågan ett par månader tidigare fick till svar att bygget var försenat 1-2 månader. I svaret stod det även att en beräkning av kostnaderna inte var möjlig att göra ännu då projekteringen skulle bli klar i slutet av mars men att det fanns ett litet utrymme i den befintliga totalkalkylen på 175 miljoner.

Nu har mars gått och vi befinner oss i slutet på april och vi vill därför fråga dig:

1. Står du kvar vid bedömningen att Porslinsfabriken kommer bli 8 - 10 månader försenat?
2. Hur mycket beräknas ombyggnationen, inklusive åtgärder på taket, att kosta?

Mikael Lindström  
Karin Aaseby