



PROJEKT-PM

Projektnamn: Motionsspår i Fagersjöskogen

Adress: Fagersjövägen 200

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd		
	Datum	Förv. Ch.	SDN
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2017-10-19		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Enligt praxis ska trästolpar med monterad belysning rötskadebesiktigas vart åttonde år. Den tidigare besiktningen av stolparna vid motionsspåret i Fagersjöskogen gjordes 2009. Förvaltningen har därför gjort en ny besiktning under sommaren 2017. Enligt besiktningen behöver nio stolpar åtgärdas. Övriga stolpar bedöms klara kommande åttaårsperiod.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: -

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x																	
Projektering																				
Entreprenad				x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas vara oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 0,2 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x	x																		
Projektering																				
Entreprenad			x																	

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) - -

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019	Budget- 2020	Budget- 2021
Egen tid	17 000	17 000				
Program	14 500	14 500				
Projektering						
Entreprenad	160 000	160 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett	8 500	8 500				
Genomförande- beslut summa	200 000	200 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	800