
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2017-11-24	Upprättad av: Petra Fridman
		Bilaga: Datum:	

Projektnamn: Reinvtunnlar City uppgr brandskyddsåtg belysn etapp 2 Adress: Ledningstunnlar City	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindel.) (huvudprojektnr anges först)	
2	H8000305, 8003130

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2016-12-27	Ingemar Flygare			1 230 000
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2016-12-27	Ingemar Flygare			1 230 000
ev. rev. gnmf.beslut	2017-07-24	Ingemar Flygare			
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>	Avvikelse mot gnmf.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>
	2017-11-24				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	Kr	-459 312 kr	kr
	770 688:-	Petra Fridman			

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				2016				2017				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program								X												
Projektering								X												
Entreprenad									X	X										

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Petra Fridman	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Petra Fridman	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Petra Fridman	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Driftteknik: Petra Fridman
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:	Stadsdelsförvaltning:
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Byte av nödbelysning samt hänvisningsskyltar i ledningstunnlar city etapp 2.
--

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser:	Positiva
Övrigt:	