

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Skräpkorgar med socellsdriven komprimering

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-04-01 tom 2017-09-30

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Farsta stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Jan Ekman

e-postadress

jan.ekman@stockholm.se

tfn

08-508 18 033

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

718 463,00

Beviljat belopp (kommunalt)

700 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

- 18 463,00

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

Skräpkorgarna var dyrare i inköp än kalkylerat. Övriga kostnader var dock lägre än beräknat vilket gör att underskottet blev litet.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Transporterna har minskat med cirka 50 procent i samband med tömning av skräpkorgar där komprimerande skräpkorgar ställts ut.

Eventuella avvikelser

Skräpkorgarna har bland annat ställts ut på badplatser. Under badsäsongen har tömningen dock inte minskat. Däremot har det varit mindre spridning av skräp runt papperkorgarna.

Övriga resultat eller effekter

På ett bad har skadegörelsen på skräpkorgarna varit omfattande. Det är extremt dyrt att reparera dessa.