



Projektnamn: Reinvestering parkvägar 2018

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Kartor enligt bilagor

Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2017-12-14	Farsta stadsdelsnämnd, VP 2018	
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2018-04-12		
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Förvaltningen föreslår vidare att parkvägar renoveras i stadsdelarna Farsta, Hökarängen, Larsboda och Sköndal enligt bifogade kartor. Totalt beräknas cirka 2 600 kvadratmeter parkvägar renoveras till en kostnad av 1,95 miljoner kronor. Målet är förbättrad framkomlighet.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:
Tillgänglighet: Förbättras.
Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.
Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2018				2019				2020				2021				2022			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna blir oförändrade och underhållskostnader blir oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 1,95 Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 3 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2018 - 03 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2018	Budget- 2019	Budget- 2020	Budget- 2021	Budget- 2022
Egen tid	50 000	50 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	1 900 000	1 900 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	1 950 000	1 950 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	97 500