

Ks § 123

KS 2017/0361

050

## Tilläggsäskande för ny- och ombyggnation av Bergalyckan förskola

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en ombudgetering från projekt Hjortsbergsskolan till projekt Bergalyckan om totalt 1 152 000 kronor.

### Sammanfattning av ärendet

I samband med upphandlingen av nybyggnation av Bergalyckans förskola gav kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram besparingsåtgärder i lämnat anbud då anbudet överskred beslutad budget. Tekniska förvaltningen fick in förslag från totalentreprenören om besparingsåtgärder för 5 miljoner kronor, men godkände endast 4 miljoner kronor.

Förslagen på åtgärder som kunde sänka priset omfattade både yttre och inre miljö. Barn- och utbildningsförvaltningen ansåg att de föreslagna besparingarna kommer att påverka barnens inlärningsmiljö och personalens arbetsmiljö. Vid styrgruppsmöten i april och maj 2018 har möjliga sätt att tillgodose både besparingskravet och verksamhetens önskemål diskuterats. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan dess listat de besparingar som anses viktigast att återföra till projektet. Tekniska förvaltningen har prissatt dessa enligt nedan:

Kraven från verksamheten

• Invändiga glaspartier:	112 000 kr
• Helglasade dörrar:	15 000 kr
• Invändig träpanel på väggarna i kapprummen.	495 000 kr
• Väv på väggarna:	227 000 kr
• Byte golvmatta:	122 000 kr
• Rullgräs:	98 000 kr
• Asfaltsytor:	92 000 kr
• Pergola:	56 000 kr

Övriga påpekanden, inget krav på åtgärd från Barn & utbildning

• Inredning. Careco har bytts till vanlig inredning.	222 000 kr
• Gummiasfalt.	181 000 kr

Tekniska förvaltningen föreslår efter dialog med barn- och utbildningsförvaltningen att åtgärder gällande innemiljö förs tillbaka in i projektet. Detta innebär en kostnad på 971 000 kronor. Tekniska förvaltningen föreslår även, efter dialog med entreprenören utifrån tillgänglighets- och

## Kommunstyrelsen

---

arbetsmiljösäl, att gummiasfalt till en kostnad om 181 000 kronor förs tillbaka till projektet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 87, och beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta om en ombudgetering från projekt Hjortsbergsskolan till projekt Bergalyckan om totalt 1 152 000 kronor.

### **Beslutsunderlag**

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-31  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2018

### **Beslutsordning**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

### **Skickas till**

Tekniska förvaltningen  
Ekonomichefen

---