

Eva Weckström; Sweco Management AB, projektledare sopsug 2018-08-tillsvidare

Fakturamånad	Månadskostnad projektledning sopsug, exkl tid för överlämning	
	Oct-18	
Nov-18		80,000 kr
Dec-18		45,000 kr
Jan-19		20,000 kr
Feb-19		9,000 kr
Mar-19		5,000 kr
Apr-19		15,000 kr
May-19		0 kr
Summa		247,000 kr

Bevakat sopsugsfrågan i projektet, deltagit i planmöten, möten och kontakt med byggherrar, rätt ut frågan om sopsugspapperskorgar, jobbat med omtag systemhandling, införlivat Östberga, jobbat med lösningen med Bägersta byväg, jobbat med terminalplaceringen, markanvisningsfrågan mm.

David Kellgren, intern projektledare sopsug t o m sommaren 2018

200 t á 1000 kr **200,000 kr**

Bevakat sopsugsfrågorna i projektet, deltagit på planmöten, utrett sopsugspapperskorgarna, utformat gf-avtalet, hanterat frågor med Lantmäteriet, tagit fram kalkyl mm.

Byggprojektledare och ledningssamordnare

Ledningssamordningsmöten och s k B-möten för systemhandling och projektering av entreprenad E01
Byggledare: 50 t, 1150 kr/t, **57 500 kr**

**Sammanlagd kostnad för
projektledare och
ledningssamordnare/
byggprojektledare för
projektering**

	Summa
Projektledare EW	247000
Projektledare DK	200000
Byggprojektledare:	57500
Totalt:	504500

Kontorets byggledare pris :1150 kr/t
Kontorets projektledare pris: 1000 kr/t

Ytterligare kostnader som tillkommer/kan tillkomma:

Fördjupad kalkyl för terminalbyggnad
Swecos projektörs deltagande på möten ang E01 och E02