

Handlingar som överläts till Stockholm Avfall AB

Företag: Projekt Sopsug AB

Skede: Förstudie.

Status: *ExplK håller på med utredning och tidig studie. ExplK har arbetat med samordning med berörda parter TK (Krafttunnel), Trv (gamla arbetstunneln och dagvattenpump), SVOA (Sopsugsterminal), Stockholm P (Parkeringsgarage), Ellevio (Nätstation), Stokab (Nodrum), Sopsugskonsulter och Slakthusområdets projekt.*

För sopsugsterminalen har sopsugskonsulter jobbat med utformning och utrymmet som har samordnats med Gata Sweco (körspårsanalys) och Stockholm Parkering (utrymmet). Detta har mynnat ut i ett utkast som säkerställer att det finns plats för all nödvändig utrustning i det utrymme som finns att tillgå. Arbete med detta ska fortsätta och eventuella andra utformningar beaktas.

Lista handlingar (allt som är utrett och projekterat) för sopsugsterminalen:

Sopsug

1. *W53-0044-T-0001.dwg – Terminal, 3D med Cyklon (hög)*
2. *W53-0044-T-0002.dwg - Terminal, 3D med Fallkammare (låg)*
3. *W53-0044SHO-P-0001.dwg –Sopsugsledning Slakthusområdet 2D*
4. *W53-0044SHO-V-0001.dwg – Sopsugsledning Slakthusområdet 3D*
5. *W53-0044AS-P-0001.dwg – Sopsugsledning Årstastråket 2D*
6. *W53-0044AS-V-0001.dwg – Sopsugsledning Slakthusområdet 3D*