



<b>Upprättad av</b>	Markus Nilsson
<b>Datum</b>	2018-09-11
<b>Projektamn</b>	Byggnation av offentlig toalett i Trudelutten (Husby)
<b>Huvudprojekt</b>	H8000283
<b>Projektnummer</b>	8003822

<b>Adress</b>	Själlandsgatan
<b>Stadsdel</b>	Rinkeby-Kista
<b>Kartbild</b>	

<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Syftet med projektet är att tillgodose stadens medborgare och besökare med bekvämlighetsinrättningar. Målet med projektet är att bygga en offentlig toalett av modellen "midi" i Trudelutten (Husby).</p>
---------------------------------	--

Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			x	x												
Projektering																
Entreprenad																





Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter	785 450				
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>					785 450

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Markus Nilsson	Markus Nilsson
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Bra
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Bra
Sociala konsekvenser	Bra
Jämställdhetskonsekvenser	Bra
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga
Risikkonsekvenser	Inga
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Ingemar Flygare	Datum	2018-09-11
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

## Slutredovisning

<p>Bilder före</p>	
<p>Bilder efter</p>	



<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	

<b>Genomförande beslut</b>	<b>Datum</b> 2018-09-11	<i>Namn</i> Ingemar Flygare	<b>Belopp</b> 785 450	
<b>Ev. rev. Gnmf.beslut</b>	<b>Datum</b>	<i>namn</i>	<b>Belopp</b>	
<b>Slutredovisning</b>  (enligt delegationsordning)	<b>Datum</b>	<i>namnteckning</i>	<b>Avvikelse mot gnmf.beslut</b> (+=ökad utg.)	<b>Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut</b> (+=ökad utg.)
	2019-02-04			
	<b>Utfall kr</b>	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr
	718 202			