

Stockholm Vatten och Avfall - beslutade investeringar 10 - 25 mnkr utan styrelsebeslut + revideringar utöver gällande styrelsebeslut inom VD:s mandat

Period 20190101-20191231

Besluts-datum	Projekt-nummer	Projektnamn	Beslut	Beslutat belopp, mnkr	Indikativ projekt-budget vid BP2	Tidigare beslut, om rev	Styrelsebeslut	Information
2019-01-16	410476	Tenstadalens dagvattenpark	Inriktningsbeslut	5,0	21,0	-		Anlägga två dagvattendammar och en pumpstation för att nå god vattenstatus i Bällstaån.
2019-01-16	362214	Magelungsvägens Nätstation	Genomförandebeslut	17,7	-	-		Exploatering, ledningsomläggning 300 m p.g.a. riskerna med ny nätstation för nära befintlig huvudvattenledning.
2019-01-16	410450	Utbyte av värmesystem i Karlberg	Genomförandebeslut	16,0	16,0	-		Byta ut oljepannor till luft-/vattenpumpteknik i bostadsområdet. I samband med att hyresgästerna evakueras utförs även stambyten, elinstallationer samt asbestsanering.
2019-01-16	361785	Kv Skattsedeln	Genomförandebeslut, rev	11,9	-	9,7		Exploatering, VA-omläggning. Anslutningen av nytt ledningsnät till befintligt system blev mer omfattande än beräknat.
2019-02-15	410481	Trekanten södra utbyte fog	Inriktningsbeslut	3,0	24,5	-		Under en inspektion av reservoarens södra behållare upptäcktes miljöstörande ämnen i fogmassan i konstruktionen. Behållaren har tagits ur drift och kommer inte att tas i drift innan sanering av de miljöstörande ämnena har genomförts (utbyte av fog).
2019-02-15	410047	Brandstegen	Genomförandebeslut	17,2	16,9	-		Exploatering i Midsommarkransen, skola för 900 elever och 50 lägenheter.
2019-02-15	410329	Huvudprojekt Högdalen AP och VA mark	Genomförandebeslut	14,5	12,9	-		Ny avloppspumpstation och VA i mark i Högdalen. Projektering och entreprenad dyrare än ursprungligen beräknat, trångt och många hänsyn att ta.
2019-02-15	410395	Jakobslundsvägen 19-29	Genomförandebeslut	11,0	9,7	-		Omläggning av vatten- och spillvattenledning. Stora svackor och bakfall på spillvattenledningen, som idag ligger på spollistan.
2019-02-15	410396	Segeltorpsv-Lövkärrsv-Jakobslundsv	Genomförandebeslut	23,3	21,2	-		Omläggning vatten-, spillvatten- och dagvattenledning på en sträcka av ca 700 meter. Stora svackor på ledningarna, som idag ligger på spollista.
2019-02-15	361569	Ställverk Norsborg	Genomförandebeslut, rev	10,0	-	8,3		Dagens ställverk/transformatorer, från 70-talet, lever inte upp till dagens krav och behöver bytas ut. Tillkommit flera stora effektbrytare som ej ingick från början.
2019-02-15	361988	Tegeluddsvägen	Genomförandebeslut, rev	24,3	-	21,4		Ny spillvattenledning dim 600 samt försvarsarbeten för vattenledning dim 400 mm. Utgifter för tvingande arbeten för kammare har tillkommit i projektets slutskede.

2019-02-15	410021	Långkärrsvägen	Genomförandebeslut, rev	15,0	-	9,5		Utbyte av 250 m vattenledning av asbestcement. När schakt ändå utförs så byts även en dålig spillvattenledning, 210 m. P.g.a. Huddinge kommuns höga krav på TA-plan måste projektet utökas att omfatta en provisorisk väg och ett provisoriskt dike.
2019-02-15	410083	Västergårdsvägen 61-67	Genomförandebeslut, rev	18,5	-	15,5		Renovering och omläggning av ledningar p.g.a. många läckor. VA-ledningarna i området är i dåligt skick, vilket de senaste året krävt många driftsinsatser. På grund av ledningarnas dåliga skick anses projektet tvingande. Höjningen beror på kraftigt utökade priser på tippavgifter och transporter.
2019-02-15	375017	BFUS steg 2	Genomförandebeslut, rev	24,7	-	17,2		Nytt verksamhetssystem för Avfallsbolaget. Höjningen beror bl.a. på högre komplexitet än beräknat, en operativ situation som påverkat resursprioriteringar både hos SVOA och entreprenörer, samt att kundtjänst har bidragit med resurser i projektet.
2019-03-13	362124	Marievik	Inriktningsbeslut, rev	2,7	24,9	1,7		Exploatering, ca 920 m ledningsnät berörs i en första etapp.
2019-03-13	360409	Nya sulfatdoserare och kalkslurrysläckare Östra	Genomförandebeslut	15,3	-	-		Installation av 4 st nya sulfatdoserare samt 2 st nya kalksläckare. Få en modern beredning/dosering av ALG som både är driftsäker och effektiv. Aluminiumsulfat och spädvatten vägs in på väg och är därmed väldigt exakt.
2019-03-13	410363	Fornborgens reservoar, etapp 1	Genomförandebeslut	16,5	18,0	-		Genomförande av akuta åtgärder för att säkra vattenförsörjningen från Fornborgens reservoar.
2019-03-13	360522	Bredängs allé - Eksåtravägen	Genomförandebeslut	16,0	-	-		Omläggning av 210 m dag- och spillvattenledningar samt infodring av 100 m spillvattenledning. Sträcka med mycket svackor och stopp samt utläckage av avloppsvatten.
2019-03-13	410333	Björkallén, Ekbacken, Bellmansvägen - omläggning	Genomförandebeslut	24,5	15,5	-		Omläggning och renovering av VA pga dåliga vatten- och avloppsledningar, ca 500m. Utökningen beror i huvudsak på att man inte tidigare räknat med stora utgifter för förorenade massor och trafikavstängning.
2019-03-13	410481	Trekanten södra utbyte fog	Genomförandebeslut	24,5	24,5	-		Under en inspektion av reservoarens södra behållare upptäcktes miljöstörande ämnen i fogmassan i konstruktionen. Behållaren har tagits ur drift och kommer inte att tas i drift innan sanering av de miljöstörande ämnena har genomförts (utbyte av fog).
2019-03-13	410336	Lerkrogsvägen 2 - Västbergavägen 32	Genomförandebeslut	20,0	21,0	-		Omläggning av VA-ledningar p.g.a. många vattenläckor.

2019-03-13	410236	Mekanisk primärslamförtjockning, Henriksdal	Genomförandebeslut, rev	22,3	-	16,9		För att klara kapacitet och behandlingsprocess under genomförande av SFAs ombyggnation av rötkskärarna på Henriksdal så behöver vi få högre torrsubstanshalt (TS-halt) på primärslammet. Detta kan genomföras genom att installera ett antal slamförtjockare. Huvudorsaker till höjningen är nödvändiga åtgärder på silo, flytt av befintliga ledningar för att göra plats för nya instrument och rör, samt behov av omprojektering och ändringar under byggtiden.
2019-04-12	410519	Utbyte av värmesystem i Gråbo	Inriktningsbeslut	0,2	15,7	-		Byta ut oljepannor till luft-/vattenpumpsteknik i bostadsområdet. I samband med att hyresgästerna evakueras utförs även stambyten, elinstallationer samt asbestsanering.
2019-04-12	361986	Ombyggnation Sommarro	Genomförandebeslut	17,8	-	-		Nybyggnation av garage och verkstad för underhållsgruppens fordon samt utrustning på Norsborgs vattenverk. I projektet ingår även byggnation av en dieseldepå, sandficka samt ombyggnad av befintlig tvätthall.
2019-04-12	362166	Vårbergstoppen	Genomförandebeslut	16,9	-	-		Utbyggnad och omläggning av VA-ledningsnät i samband med exploatering i Vårberg, omfattande 390 nya bostäder samt utveckling av park- och naturområdet Vårbergstoppen.
2019-04-12	360146	Nybohovsbacken	Genomförandebeslut, rev	18,4	-	16,9	17,0	Omläggning och utbyggnad av VA-ledningsnät i samband med exploatering längs Nybohovsbacken.
2019-04-12	361906	Vårby Haga Solhagaparken	Genomförandebeslut, rev	13,0	-	7,6		Ny- och omläggning av ledningar i samband med exploatering. Spontning, pumpning och ett trångt läge har fördröjt projektet.
2019-04-12	410036	Urbergsvägen	Genomförandebeslut, rev	16,3	-	6,3		Vattenledning av asbest behöver bytas ut. När schakt utförs byts även en dålig spillvattenledning. Tidigare okända dåliga markförhållanden fördröjer projektet.
2019-05-14	410533	G Tyresöv/Vinthsundsv - G Tyresöv/Flygledarg Hv600 Sentab oml till HV800 St	Inriktningsbeslut	3,0	23,0	-		Omläggning av befintlig HV600 till HV800 (ca 410 m) mellan G Tyresöv/Vinthsundsv - G Tyresöv/Flygledarg, inklusive byggande av två ventilkammare l.

2019-05-14	410353	Gårdsfogdevägen	Genomförandebeslut	14,5	3,3	-		På Gårdsfogdevägen finns en brädd och strypning från 600 mm till 225 mm i VA-systemet. Brädden behöver tas bort och kombiledningen uppdimensioneras. Dagvattenledningen som också ligger i samma gata behöver också uppdimensioneras från 600 till 800 m. Eftersom det innebär schaktarbete passar vi även på att förnya vattenledningen. Schakten ligger under grundvattennivå, vilket ger en fördyrad hantering för att inte påverka grundvattnet. Tillfällig spont/spontkassetter är aktuella i en större del av schaktet. Ursprunglig kalkyl hade inte tagit hänsyn till miljön projektet ska genomföras i och inte heller geoteknik, projektledning, bygglledning, m.m.
2019-05-14	410362	Vanadisreservoaren, etapp 1	Genomförandebeslut	17,0	24,0	-		Etapp 1 inkluderar att installera filter och täta spalter in mot reservoaren, åtgärda takavvattning, renovering av dagvattenledning, installera lufttork och vid behov akut åtgärda fasad. Ingår i program 11 reservoarer. Då Trekanten har tagits ur drift kan vi inte tömma Vanadis som planerat. Vi kan bara göra de delar som kan göras med reservoaren i drift. Omfattningen har därför reducerats. Resterande delar kommer att göras i etapp 2 som kommer om några år.
2019-05-14	410394	Lövholmsvägen	Genomförandebeslut	15,0	7,0	-		Åtgärdsplaneprojekt som innefattar renovering av två befintliga vattenledningar genom rörspräckning av totalt ca 900 m vattenledning längs med Fågelsångs- och Lövholmsvägen i Gröndal. Vid BP2 räknade man med åtgärder på 220 m ledning. I ärendet nämndes att det kunde komma att utökas.
2019-05-14	410168	Utemiljö Norsborgs Vattenverk Ö:a	Genomförandebeslut, rev	17,1	-	13,1		Skapa en fungerande trafiklösning uppe runt Ö:a verket med tillhörande parkeringar, handikappanpassningar samt miljöstation för att klara lagkrav och bolagsmål.
2019-06-17	410537	Låset 1	Inriktningsbeslut	1,5	13,1	-		Exploatering i Skogås, 260 nya bostäder + förskola. Nyläggning 120 m i ny lokalgata.
2019-06-17	410554	Sjödalsparken	Inriktningsbeslut	2,0	20,0	-		Omläggning av spill- och dagvattenledning genom parken p.g.a. kapacitetsproblem och svackor. Åtgärdas i samband med att Huddinge rustar upp parken.
2019-06-17	410321	Selaövägen	Genomförandebeslut	12,3	10,0	-		Ny spillvattenledning i Selaövägen samt förlängning av vattenledningar för att nå fram till HSMA-anläggningen. Även servisledningar (sprinkler och dagvatten) ska dras fram, från Kviksundsvägen till HSMA. Projektet har mottagit kalkyl från entreprenör på borring och har bättre underlag nu än vid tidigare beslut.

2019-06-17	410320	Torsvägen	Genomförandebeslut, rev	14,1	-	6,0	Åtgärdsplaneprojekt, infodring och omläggning. Infodringen är utförd. Omläggningen visar sig kräva en mer omfattande teknik än vad man trott p.g.a. sämre geotekniska förhållanden än beräknat. Den första ledningssträckan har fått sättningar och måste tas upp och läggas om på betongplatta med borrard spont.
2019-08-14	410552	Åsögatan	Inriktningsbeslut	1,2	14,0	-	Upprepade översvämningar på Åsögatan på grund av kapacitetsbrist i det kombinerade systemet, som åtgärdas genom duplicering av kombiledningen. Alla VA-ledningar kommer att bytas ut och dupliceras och nya dagvattensrör läggs till varje fastighet. Detta bygger bort kapacitetsbristen och förhindrar källaröversvämningar.
2019-08-14	410519	Utbyte av värmesystem i Gråbo	Genomförandebeslut	15,7	15,7	-	Bostadsområdet Gråbo värms idag upp m.h.a. oljepannor i resp. hus. Dessa oljepannor ska bytas ut mot luft/vattenpumpsteknik inkl. byte av värmeledningar och radiatorer. Detta arbete kräver evakuering av hyresgäster vilket kommer att ske i modulhus som ställs på tomten vid Gråbo 10. Då bl.a. stammar och elinstallationer är uttjänta måste dessa bytas då hyresobjektet ändå är evakuerat. Även borttagning av asbest genomförs.
2019-08-14	410191	Separat rejektvattenrening Bromma	Genomförandebeslut, rev	14,3	-	12,2	Under ombyggnationen av Henriksdal kommer kapaciteten för kväverening minska och det är därför prioriterat att Bromma kan rena vattnet så mycket som möjligt för att villkor för utsläpp ska kunna hållas. Projektet installerar en anläggning för att rena rejektvatten från slutavvattnarna i en befintlig försedimenteringsbassäng. Anläggningen är tagen i drift 2017. Efter en intrimningsperiod har anläggningen uppnått förväntad kvävereduktion. Projektet har haft ökade rör-, bygg- och elinstallationsutgifter. Några mindre kompletterande åtgärder har genomförts för att förbättra driftsäkerhet och arbetsmiljö.
2019-09-16	361308	Primus Lilla Essingen	Inriktningsbeslut, rev	3,3	23,0	2,3	Avloppspumpstation samt om- och nyläggning av ledning i samband med nybebyggelse. Detaljprojekteringssskede nu och önskar utöka planererasfasens budget till 3,3 mnkr. Planeringsfasen har blivit dyrare samt förskjutits i tid p.g.a. dagvattenplanering samt pumpstationens placering. Förorenat område som påverkar materialval på ledningar och utförandet av schakt/gravar för att undvika spridning av föroreningar.

2019-09-16	361892	Smedsbacken TS Ordonnansen 5-6	Genomförandebeslut, rev	24,2	-	7,0		Befintlig tryckstegringsstation ligger i dag på Ordonnansen 5. Denna mark har Exploateringskontoret sålt till en byggherre för byggnation av bostäder. Stationen behöver därför flyttas. Projektet gick direkt till Genomförandebeslut 2015. I den budgeten hade man inte med utgifter för placering, projektering och byggnation av ett provisorium och inte heller rivning av den befintliga stationen. Utöver det bedöms även projektering, projektledning och byggnation av den nya stationen ha ökat. Inkomst 18,15 mnkr.
2019-09-16	410289	Kavringen och Saltvägen	Genomförandebeslut, rev	12,5	-	7,9		Ledningsbyte, -reovering och -nyläggning i Hökarängen (Kvarteret Kavringen 2 bostadshus, längs med Saltvägen 5 punkthus) p.g.a. exploatering. Fördyring Kv Kavringen: ännu mer spont p.g.a. markförhållanden samt läge framför infart till byggarbetsplats; förseningar p.g.a. SL:s sprängförbud och merarbete med spräckning av berg; tilläggsarbete tillsynsbrunn för servisledning. Saltvägen: fler arbetsdagar samt mer nattjobb än förväntat; spårbygga för schakt nära tunnelbanespår, som också förorsakat förseningar; tilläggsarbete lagning av dagvattenledning; tillstånd från SL; merarbete inom bygg- och projektledning.
2019-09-19	410560	Kista Äng - Borrning Torshamnsgatan	Genomförandebeslut	18,3	-	-		Kista ängs spill- och dagvattenledningar kommer vid färdigställande ledas ner till en dagvattentunnel (utanför detaljplanområdet) och denna borrning kommer utföras i ett förberedande skede för att ge anslutning till de temporära ledningarna som kommer krävas samt för att vara klara när anslutningen väl skall ske. I denna del inkluderas även den dagvattenledning som krävs i och med att en dagvattenledning inom fastighetsområdet behöver slopas. Möjliggöra framtida exploateringar i Kistaområdet.
2019-10-14	410557	Förberedande arbeten Klockelund	Genomförandebeslut	14,8	5,6	-		Projektet utför ett förberedande arbete utanför exploateringsområde, angränsande till detaljplan. Nyanläggning av en spill- och vattenledning, nytt borrhål till befintlig spillvattentunnel, en tryckreduceringsanordning samt reovering av en dagvattenledning. Geotekniska undersökningarna visar att markförhållandena är mer komplicerade än förväntat, vilket innebär att spont krävs på hela sträckan, pålplatta på delar av sträckan, samt problematik med hantering av hög grundvattennivå.

2019-10-14	410281	Enhetskontor Talby	Genomförandebeslut, rev	13,8	-	11,5		Renovera och fräscha upp lokalerna i Talby Nedergård till modern standard. Resultatet ska innebära att en bättre arbetsmiljö erbjuds med ökad funktionalitet passande för den verksamhet som bedrivs.
2019-11-14	410262	Östra Skogås avlpstn	Genomförandebeslut	10,8	4,2	-		Ny AP i Östra Skogås. Vid inriktningsbeslut avsåg man att byta ut pumpar, styrutrustning, förbättra luktreducering samt upprusta stationen. I dagsläget har man beslutat att uppföra en helt ny pumpstation och riva den gamla.
2019-11-14	410246	Margretelundsvägen	Genomförandebeslut	20,7	2,0			Omläggning och uppdimensionering av befintlig kombiledning samt nyläggning av VA längs ny bilvägssträcka p.g.a. exploatering. Under utredningens slutskede har det framkommit att flytt av K1100 kräver mycket markförstärkning i form av betongplattor och kc-pelare samt permanent pålning på visa sträckor.
2019-11-14	410021	Långkärrsvägen	Genomförandebeslut, rev	17,7	-	15,0		Vattenledning av asbest byts ut. När schakt ändå utförs byts även en dålig spillvattenledning. Merkostnader för TA-plan.
2019-11-14	410083	Västergårdsvägen 61-67	Genomförandebeslut, rev	20,1	-	18,5		Renovering VA gå grund av många läckor. Projektet har blivit dyrare pga Huddinge kommuns höga krav på TA-plan och återställning av asfalt.
2019-11-14	410035	Svensborgsvägen	Genomförandebeslut, rev	10,7	-	8,6		Omläggning av vattenledning asbestcement. I samband med omläggningen byts även avloppsledning ut. Tilläggsarbeten för bergspräckning, utökad vibrationsmätning, förstärkt rörgravsbotten, rivning av pålade betonglimpor har medfört ökade kostnader.
2019-11-14	360522	Bredängs allé - Eksåtravägen	Genomförandebeslut, rev	18,5	-	16,0		Omläggning 210 m dag- och spillvattenledning samt renovering genom infodring 100 m ledning, p.g.a. avloppsstopp. Komplicerad geoteknik har inneburit högre utgifter för spont, förstärkningsåtgärder och masshantering (tippavgifter för lera och anskaffande av nya massor för återfyllnad). Stora flöden i befintliga ledningar har lett till ökade utgifter för förbipumpning. Förlängd tidplan medför ytterligare ökningsar.
2019-12-12	410587	Trekanten förberedande arbeten	Inriktningsbeslut	2,0	16,0	-		Förberedande arbeten vid Trekantens reservoar inför större renovering. Dessa arbeten innefattar omläggning av elservis och reparation/utbyte av spill/tappedning. För att detta inte ska påverka tidplanen för ombyggnationen av Trekantens reservoar genomförs detta som förberedande arbeten i eget projekt.

2019-12-12	410444	Backen Västra, Glömsta	Inriktningsbeslut, rev	2,5	24,5	1,0	Verksamhetsområde i Backen Västra, Glömsta, ska utökas och nytt VA ska anläggas. Området har tidigare haft enskilda lösningar som tömts av Huddinge kommun/SVOA enligt tidigare beslut från Huddinge kommun (ca 1950). Länsstyrelsen har skickat ett föreläggande mot SVOA/Huddinge kommun att bygga ut VA i området.
2019-12-12	410383	Nackagatan dagvatten	Genomförandebeslut	17,5	9,0	-	Nytt dagvattenutlopp i förlängningen av Nackagatan, Danvikstull. På grund av ny exploatering (industrikvarteret Persikan) samt duplicering av dagvattenledningsnätet behöver befintligt utlopp dimensioneras upp. Projekteringen har identifierat flera moment som inte var kända vid inriktningsbeslutet: Befintlig vattenledning måste flyttas då gränsen för entreprenaden har flyttats av Exploateringskontoret. Äldre kajkonstruktion behöver plockas ned för att sedan återställas. Växtbäddsrenovering behöver utföras. Schakten på Nackagatan är djup och det behövs slagen och borrard spont för att inte påverka boende. Smal gata, 4 garageinfarter, 7 entréer ska ha tillträde under hela entreprenaden. Fler etapper än beräknat. Vi måste flytta en befintlig fjärrvärmeledning och vi ska över ett befintligt garage.
2019-12-12	410236	Mekanisk primärslamförtjockning, Henriksdal	Genomförandebeslut, rev	25,0	-	22,3	För att klara kapacitet och behandlingsprocess under genomförande av SFAs ombyggnation av rötkmrarna på Henriksdal så behöver vi få högre torrsubstanshalt (TS-halt) på primärslammet. Detta kan genomföras genom att installera ett antal slamförtjockare. Behov av utökad budget på grund av stora problem med driftsättning av anläggningen. Ombyggnationer och kompletteringar är nödvändiga för att uppnå stabil drift.