

**Ekonomisk slutredovisning (ESR)**

<b>Projektnummer</b>	42464-1
<b>Diarienummer</b>	2016-004053
<b>Projekttitel</b>	Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning

**Ange total projektkostnad enligt kostnadsplanen i beslutet samt totalt upparbetade kostnader i projektet**

	Total projektkostnad enligt beslut (kr)	Totalt upparbetade kostnader (kr)
Lönekostnader	762 000	733 431,83
Köpta tjänster	1 468 000	1 728 864,13
Utrustning		
Material		
Resor		
Övriga kostnader	2 233 625	2 109 054,29
Indirekta kostnader*		
Summa	4 463 625	4 571 350,25

**Observera!****Bifoga handlingar**

som styrker behörigheten att underteckna den ekonomiska slutredovisningen, t.ex. registreringsbevis från bolagsverket och eventuell fullmakt.

**Avviker något kostnadsslag med mer än ± 10 % jämfört med kostnadsplanen i beslutet?** ja (fyll i nedan)  nej

Skillnader mellan upparbetade kostnader och projektkostnad enligt beslutet måste förklaras om de överstiger med mer än 10 procent för varje kostnadsslag. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande.

Förklara avvikelser nedan eller i bilaga.

Köpta tjänster avviker. Konsultkostnaden blev ca 18% högre än beräknat, då utvecklingen av avtalsmodellen var mer komplicerad och krävde en större konsultinsats än planerat.

Datum och firmatecknares namnteckning (prefekt motsv.)	Projektledares namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande Mika Hakosalo