


|   |   |
|---|---|
| <b>Projektnamn</b>                      | Renovering av gångtunnlar under Önskehemsgatan  |
| <b>Geografisk plats för investering</b> | Önskehemsgatan, Vantör.   |
|   |  A detailed street map of the Vantör area in Stockholm. The map shows a network of streets including Glebokvarnsvägen, Önskehemsgatan, and Högdalsparken. A specific area, primarily along Önskehemsgatan and under the bridge, is highlighted in a bright green color, indicating the location of the pedestrian tunnel renovation project. Landmarks such as 'Fria Teatern', 'Högtalens sim- och idrottshall', and 'Högtalens kyrka' are labeled. The map also shows building footprints, green spaces, and a tram line. |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Projektets mål<br/>och syfte</b> | <p>Förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag där man föreslår en upprustning av tunneln under Önskehemsgatan 28-32.</p> <p>Slitna och klottrade ytor skapar en känsla av otrygghet i det offentliga rummet.</p> <p>Gångtunneln ligger på Önskehemsgatan 28-32 intill Vantörs kyrka i Högdalens centrum. Gångtunneln är en förlängning av Högdalsgången och gångvägen fortsätter västerut efter tunneln parallellt med Önskehemsgatan.</p> <p>Tunneln är en mycket använd väg från Högdalens c till närliggande bostadsområde.</p> <p>Vi vill i samband med detta även titta på den andra tunneln i området.</p> |
|-------------------------------------|---|

## Slutredovisning

|   |   |
|---|---|
| <b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b> | Förvaltningens entreprenörsavtal går ut i mitten på maj och ny entreprenör är upphandlad. Vi har bett om uppdaterad offert och kommer troligen att beställa arbetet i början på maj. Vi tror därför att vi ändå kommer klara av att utföra åtgärderna inom detta år. Vi har startat projekteringen och vi har tagit in ett företag som håller på att ta fram en bygghandling. |
| <b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>   | Som det ser ut för närvarande så kommer projektet hålla budget samt tidsplan.   |
| <b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>                            | Utfall tom 2020-04-29<br>Totalt: 25 000 kr  |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     |  |
| <b>Bilder efter</b> |  |