

Projekteringsstart

Bollmoravägen Etapp 1 & 2



Vahan Arzoumalian
Projektledare
Joakim Halvarsson
Projekteringsledare
Samhällsbyggnadskontoret

tyresö kommun 


Syfte

- **Ökat hållbart resande** genom att *förstärka* de regionala cykelstråken och *tillgängliggöra* för kollektivtrafiken & stombusslinjen
- **Öka trafiksäkerhet** för gående och cyklister
- **Öka framkomligheten** på Bollmoravägen med närområden för kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter.


Projekt mål

Nr	Övergripande projekt mål - Beskrivning
1	God framkomlighet i korsningspunkten, framförallt för kollektivtrafik och stombusslinjerna.
2	Det regionala cykelnätet stärks och kopplas ihop via Bollmoravägens etapp 1 med cykelvägar mot Haninge och Stockholm.
3	Ökad säkerhet och bibehållen tillgång för biltrafik in till Granitvägen.
4	Korsningspunkten får ett tydligare gaturum i samspel med ny bebyggelse utmed vägen.
5	Grönstrukturen längs Bollmoravägen stärks och bidrar till att gaturummet hålls samman samt får stadskvaliteter. Grönstrukturen är anpassad ur en säkerhetsaspekt för drift- och skötselmöjligheterna.
6	Korsningspunkten är framkomlig under ombyggnationen.

Översiktsplan Etapp 1 & 2




Cirkulationsplats Njupkärrsvägen / Bollmoravägen




Visionsbilder

Illustration som visar de tre delarna av grönstrukturen som ska varieras utmed Bollmoravägen



Visionsbilder och grundsektion som varit utgångsläget för Bollmoravägens utveckling

Grundsektion



Ekonomi

Bollmoravägen etapp 1 har sedan tidigare en beviljad total investeringsram på 17 000 000 kr.

Budget projektering Bollmoravägen etapp 1 och 2

Projektering Systemhandling	6,4 M SEK
• - varav externa teknikkonsulter	5,6 M SEK
• - varav interntid SBK	0,8 M SEK

De båda etappernas projektering ryms inom den redan beviljade investeringsramen.

Ekonomi

- Grov produktionskalkyl till dagens datum är om ~ 60,0 M SEK.
- Frågan om utökad finansiering för genomförande av Bollmoravägen etapp 1 och etapp 2 utreds och beslutas inom ramen för framtagande av investeringsprogram för 2021.

Tidplan

Projekteringstidsplan

Etapper

- | | | |
|-------------------------|---------|---------|
| • Projektering SH start | E1 & E2 | Q2 2020 |
| • Projektering SH klar | E1 & E2 | Q1 2021 |

Produktionstidsplan

- | | | |
|--------------------|----|---------|
| • Produktionsstart | E1 | Q3 2021 |
| • Slutbesiktning | E1 | Q4 2023 |

