

Bilaga 3 – Planerade projekt och kapacitet

Färdig	Skola/område	Kapacitetsförändring	Kommentar	Skede	Avveckling tillfälliga lokaler
2022	Skönstaholmsskolan	34	Verksamhetsanpassningar i samband med underhåll av kök och ventilation	Genomförande	
2023	Hästhagsskolan	500	Kapacitetsökning till en F-9 skola	Genomförande	
2023	Magelungsskolan	204	Underhåll med evakuering och utökning med 2 paralleller åk 7-9	Utredningsskede	
2023	Tallkrogens skola	28	Underhåll med evakuering och verksamhetsanpassningar	Idéfas	
2024	Gubbängsskolan	0	Anpassningar vid underhåll	Idéfas	
2025	Fagersjöskolan	0	Underhåll och eventuell evakuering	Idéfas	Ja
2025	Kvickenstorpsskolan	520	Kapacitetsökning till en F-9 skola och särskola.	Utredningsskede	
2025	Sandåkraskolan	350	Tillbyggnation av befintlig skola samt ersätta tillfälliga lokaler	Förstudie	Ja
2026	Telestaden Mårbacka	600	Ny skola inom programmet tyngdpunkt Farsta. Planeras för åk F-6	Förstudie	
2027	Stora Sköndal	900	Ny F-9 skola inom Stora Sköndalsprogrammet	Förstudie	
2030	Karlsvik	630	Ny F-6 skola inom programmet tyngdpunkt Farsta	Förstudie	
Totalt för perioden		3 766			

Tabellen beskriver projekt redovisade i nämndens lokalförsörjningsplan, april 2020 uppdaterade med aktuella projektuppgifter september 2020. Projekt i idéfas och förstudie befinner sig i tidigt skede och är mer osäkra, men även mer påverkbara än andra projekt. I en situation där utbyggnadsbehovet är lägre än planeringsberedskapen så är det i första hand dessa projekt som prövas utifrån möjlighet att avbryta, men hänsyn tas även till exempelvis möjlig färdigställandetid, geografisk placering och om projekt har andra syften än kapacitetshöjning. Utifrån nuvarande planering är Karlsvik det projekt som avbryts i det fall behovet av skolbyggnad understiger planeringen. För såväl bostadsbyggande som skolbyggnation är den färdigställandetiden en stor osäkerhet. Tiderna i tabellen har inte uppdaterats från LFP.

Kapaciteten i Farsta under prognosperioden presenteras i tabellen nedan med ovanstående projekt som del av underlaget. Nergången 2021-2022 p g a avveckling av tillfälliga lokaler kan komma att kompenseras av tillfälliga åtgärder i Sköndal. Kapaciteten 2025 kan minska p g a framtida projekt och behov av evakuering och kommer att följas upp i kommande lokalförsörjningsplan och Kvickenstorpsskolans genomförandebeslut.

F-9 Kapacitet totalt 2019-2028										
Skolor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Summa kapacitet totalt	5694	5694	5564	5489	5606	5930	7318	7948	8848	8848