



Genomförandebeslut

Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-09-24
Projektnamn	VÄGMARKERING norr 2021 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004738

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen över hela staden under 2021.</i>
--------------------------	--




Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
Stadsmiljö			Anders Wård Mikael Lyckeberg Markus Nilsson
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Richard Wedberg

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	23/10-2020
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	




Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	
---	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

Genomförandebeslut

Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-09-24
Projektnamn	SKYLTNING norr mm, rörlig trafik 2021 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004739

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Löpande uppsättning och nedtagning av skyltning, mm, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen under 2021.</p>
--------------------------	---



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																


Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare SVEIA AB	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz - Fredriksson

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)



Namn		Datum	23/10- 2020
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall:	



varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	



Genomförandebeslut

Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-09-24
Projektnamn	VÄGMARKERING söder 2021 för Trafikplaneringavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004740

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen över hela staden under 2021.</i>
--------------------------	--




Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
Stadsmiljö			Anders Wård Mikael Lyckeberg Markus Nilsson
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Richard Wedberg

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	23/10-2020
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	




Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	



Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-09-24
Projektnamn	SKYLTNING söder mm, rörlig trafik 2021 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004741

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Löpande uppsättning och nedtagning av skyltning, mm, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen under 2021.</i>
--------------------------	---




Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare SVEIA AB	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
			Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz - Fredriksson

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	23/10-2020
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	



Genomförandebeslut

Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-09-24
Projektnamn	VÄGVISNINGSSKYLT 2021 för Trafikplaneringavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004742

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Projektet har hand om löpande uppsättning och nedtagning av portaler och markvägvisning enligt avrop från trafikplaneringsavdelningen under 2021. Projektet syftar till att ta hand om, uppdatera och komplettera all vägvisning allteftersom gaturummet förändras.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är vägvisning som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Vägvisning utför även är en viktig del av för framkomligheten och tillgängligheten för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller internt.</p>
--------------------------	--




Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	1 500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare SVEIA AB	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz - Fredriksson
Sweco Society AB			Fredrik Karlsson Christina Wahlgren

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	23/10-2020
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--


Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	



Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
Total budget					

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?		F Vidimlic m.fl.	R Brandt m.fl.

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ev. ökade driftskostnader
Trafikkonsekvenser	Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Framkomlighetsstrategin	Ökad framkomlighet för prioriterade grupper i förekommande fall
Miljökonsekvenser	Minskade utsläpp från motordrivna fordon i förekommande fall
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	Ökad tillgänglighet i förekommande fall
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Jenny Carlsson 	Datum	2020-10-26
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
---	--



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	
---	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	



Genomförandebeslut

Upprättad av	Sofia Lindh
Datum	2020-10-14
Projektnamn	Smärre gatuåtgärder, skolor 2021
Huvudprojekt	H8000249
Projektnummer	8004767

Adress	
Stadsdel	Projektet omfattar åtgärder inom hela Stockholms stad.
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Detta projekt omfattar projektering och genomförande av smärre trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor.</p> <p>Dessa smärre skolåtgärder är ett komplement till trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs inom Plan för säkra och trygga skolvägar. Inom planen väljs skolor ut via urvalskriterier. Dessa urvalskriterier baseras på trafiksituationen kring skolan, hastighetsmätningar, skolans närhet till en huvudgata och elevantal.</p> <p>Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor 2020 är istället kopplade till skolor som inte uppfyller alla urvalskriterier, men som är i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna rör sig oftast om</p>
--------------------------	--



	<p>hastighetssäkring av passager, vägmålning, komplettering av skyltar och vägmärken etc. Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor 2020 inkluderar även utredning vid skolor som valts ut via urvalskriterierna.</p> <p>Åtgärder i detta projekt är i regel initierade av områdesansvarig trafikplanerare eller via medborgare.</p> <p>Projektet syftar till att uppfylla de mål som finns definierade inom Plan för säkra och trygga skolvägar. Projektets berörs huvudsakligen av mål 1: skapa säkra och trygga skolvägar.</p> <p>Projektet pågår under 2020 och inkluderar åtgärder i hela staden. Urval av platser och åtgärder prioriteras utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet, i syfte att skapa säkra och trygga skolvägar.</p>
--	--


Tidplan	2020				2021				2022				2023			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program					x	x	x	x								
Projektering					x	x	x	x								
Entreprenad					x	x	x	x								


Budget (tkr)	2020	2021	2022	2023	Summa
Utgifter		3 500 000			3 500 000
Inkomster (ev.)					
Total budget	3 500 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Sofia Lindh	Sofia Lindh	Lydia Storakaas
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Områdesansvarig trafikplanerare	Lydia Storakaas (biträdande projektledare), områdesansvarig trafikplanerare, stadsmiljö, infrastruktur och tillstånd.	Sofia Lindh (biträdande projektledare)



Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	Ökad trafiksäkerhet för barn och unga som rör sig kring skolor. Under byggtiden kan framkomligheten för motorfordon minska.
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 /ML	Datum	26/10-20
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

