



Genomförandebeslut

Upprättad av	Peter Ringkrans Tove Nilsson
Datum	2021-01-22
Projektnamn	Mårten Trotzigs gränd tillfällig avstängning
Huvudprojekt	H8000542
Projektnummer	8004927

Adress	Mårten Trotzigs gränd
Stadsdel	Gamla Stan
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Under fem års tid ska gränden stängas nattetid, i syfte att minska skadegörelse och klotterförekomst i gränden.</p> <p>Gränden, som är Stockholms smalaste, är mycket utsatt för klotter och genom att stänga av gränden nattetid är förhoppning att klotter minskas. Gränden är allmän plats, men kommer att vara öppen under dagtid. Avstämning sker med Stadsmuseet och räddningstjänsten. Avstängning av gränden sker med port i nedre änden och en grind i den övre.</p>
---------------------------------	--



Tidplan	2020				2021				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering				x												
Entreprenad					x	x										

Budget (tkr)	2020	2021	20	20	Summa
Utgifter	0	300			300
Inkomster (ev.)					
Total budget					

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Peter Ringkrans	Peter Ringkrans
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		Gunilla Söderlund (Stadsmuseet) Tillstånd? SDF? Fastighetsägare Leverantörer	Fastighetsägare Leverantörer

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Driften får till gång för att öppna gränden under natten, vid behov.
Trafikkonsekvenser	Medborgare får passera på annan gränd under natten 24.00 till 06.00 Boende kan inpassera.
Framkomlighetsstrategin	Svårare att ta sig från på redan svårframkomlig plats.
Miljökonsekvenser	Inga
Sociala konsekvenser	Tryggare upplevelse av gränden när den inte är full med klotter
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	Svårare att ta sig fram på redan svår plats
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	


Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)



Namn	Tove Nilsson <i>Tove Nilsson</i>	Datum	2021-01-22
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
---	--

Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn		Datum	
-------------	--	--------------	--