



Genomförandebeslut

Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2019-09-09
Projektnamn	VÄGMARKERING norr 2019 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H800025
Projektnummer	8003851

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Projektet har hand om förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen Söder under 2019.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är vägmarkeringar som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Vägmarkering utför även är en viktig del av för framkomlighet och tillgänglighet för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller från internt.</p> <p>Målet är att projektet ska innebära</p> <ul style="list-style-type: none">- Ökad framkomlighet/trafiksäkerhet/tillgänglighet för samtliga trafikanter.- Att åtgärderna ska kunna genomföras på ett snabbt och effektivt sätt utan för mycket störning på omgivningarna
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
Stadsmiljö			Anders Wård Mikael Lyckeberg
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Richard Wedberg

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och i slutet av året så var ca 300 000 kr kvar i projektet. Avvikelsen beror på att de beställningar som görs på detta projekt är beroende av önskemål/idéer från allmänheten och kontoret.
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet är även beroende av vädret så de flesta beställningar görs under sommarhalvåret. Under året så har projektet beställt flera trafikmarkeringar där vi har antingen ändrat eller kompletterat eller tagit bort trafikmarkeringar. De avrop som har gjorts har varit från små till stora åtgärder.



Under 2020 kommer även trafikmarkeringar att kunna beställas i driftportalen såsom som vi gör för skyltningen. Projektet tycker att det är bra eftersom det kommer innebära enklare uppföljning av beställningar då vi tidigare har gjort beställningar via mail.

Utgifter (mnkr)	Genomförandebeslut	Utfall	Avvikelse
Personalkostnad		0,091	
Entreprenad		0,093	
Tekniska konsulter		0,014	
Totalt Brutto	0,5	0,198	0,302

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn

Datum

2020-03-06