

**Genomförandebeslut**

<b>Upprättad av</b>	Ramjar Ahmad
<b>Datum</b>	2019-09-09
<b>Projektnamn</b>	VÄGVISNINGSSKYLT 2019 för Trafikplaneringavdelningen
<b>Huvudprojekt</b>	H800025
<b>Projektnummer</b>	8003858

<b>Adress</b>	
<b>Stadsdel</b>	
<b>Kartbild</b>	

<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Projektet har hand om löpande uppsättning och nedtagning av portaler och markvägvisning enligt avrop från trafikplaneringsavdelningen under 2019. Projektet syftar till att ta hand om, uppdatera och komplettera all vägvisning både i Västerort och Söderort allteftersom gaturummet förändras.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är vägvisning som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Vägvisning utför även är en viktig del av för framkomligheten och tillgängligheten för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller internt.</p> <p>Målet är att projektet ska innebära</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ökad framkomlighet/trafiksäkerhet/tillgänglighet för samtliga trafikanter.</li> </ul>
---------------------------------	--



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	2019	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>	1 500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare SVEIA AB	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
			Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz Fredriksson
Sweco			Fredrik Karlsson Christina Wahlgren

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	



<b>Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)</b>			

## Slutredovisning

<b>Bilder före</b>	
<b>Bilder efter</b>	



<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Projektet hade 1 500 000 kr i genomförandebeslut och slutet av året så var ca 1 200 000 kr kvar i projektet. Avvikelsen beror att jag är ny projektledare för projektet.																				
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>Mycket av arbetet har bestått av planering som ska genomföras 2020.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Utgifter ( mnkr)</th><th>Genomförandebeslut</th><th>Utfall</th><th>Avvikelse</th></tr></thead><tbody><tr><td>Personalkostnad</td><td></td><td>0,07</td><td></td></tr><tr><td>Entreprenad</td><td></td><td>0,095</td><td></td></tr><tr><td>Tekniska konsulter</td><td></td><td>0,124</td><td></td></tr><tr><td><b>Totalt Brutto</b></td><td>1,5</td><td>0,289</td><td>1,211</td></tr></tbody></table>	Utgifter ( mnkr)	Genomförandebeslut	Utfall	Avvikelse	Personalkostnad		0,07		Entreprenad		0,095		Tekniska konsulter		0,124		<b>Totalt Brutto</b>	1,5	0,289	1,211
Utgifter ( mnkr)	Genomförandebeslut	Utfall	Avvikelse																		
Personalkostnad		0,07																			
Entreprenad		0,095																			
Tekniska konsulter		0,124																			
<b>Totalt Brutto</b>	1,5	0,289	1,211																		

**Slutredovisat (enligt delegationsordning)**

Namn

Datum

2020-03-06