

Slutrapport projekt Speldosans förskola

§ 51

Diarienummer KSM2021181

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet

Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Speldosan som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan anpassningar i den befintliga förskolan för att kunna möta det ökade antalet barn och pedagoger som kommer att vistas i lokalerna. Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutades i februari 2021.

Projektets budget sattes till 10 miljoner kronor. Utfallet blev drygt 5,5 miljoner kronor.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Slutrapportering Speldosan.pdf
Slutrapport Speldosan paviljonger KLU 4.0.pdf
Kostnadsfördelning Speldosan.pdf
Presentation slutrapport Speldosan.pptx
Tjänsteskrivelse - Slutrapport projekt Speldosans förskola.pdf

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------