


# Månadsrapport mars 2021













Samhällsbyggnadskontoret, strategi & samhällsutveckling

Plan/strategi	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Avfallsplan 2021-2030	A	G	A	A		Skatte-medel	- Risk att länsstyrelsen lämnar nya synpunkter	
Trafik och framkomlighetsplan	G	G	G	G		Skatte-medel	- Trafikanalyser är klara, kvarstår rapportskrivning. Testat målstyrning och koppling till klimatplan och cykelplanen.	
Handelsstrategi	G	G	A	G		Skatte-medel	- Inväntar återkoppling inför antagande	
Masshanteringsplan	G	G	G	G		Skatte-medel	-strategiskt ställningstagande saknas gällande den geografiska omfattningen av planen.	


 Enligt plan

 Avvikelse, hanterbara inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Plan/strategi	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Klimatplan							Kommunledningsgruppen vill se att klimatmål integreras i kommunplan 2022 och att alla medarbetare involveras i klimatarbetet på ett annat sätt.	Förslag till mål i kommunplan tas fram, coachnätverket skall utveckla mer stöd i målarbetet för klimat och cirkulär ekonomi.
Parkering och mobilitetsplan							- Arbete med layout - Inväntar återkoppling från drift	
Strategi för gestaltad livsmiljö								


 Enligt plan

 Avvikelser, hanterbara inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Projekt	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Inrättande av Barnsjöns naturreservat	G	R	G	G		Skatte-medel	- Utredning om samfälligheter, fastighetsförhållanden och gällande detaljplaner - samrådsredogörelse - Åtgärder efter beslut om NR	- Färdigställande av en skötselplan - Information, skyltar, gränsutsättning och gränsmarkering
Restaurering av ekmiljöer i Tyresö	A	A	G	G		Skatte-medel	-Brist naturvårdspersonal -Arboristtjänster	- Beslut om budget för 2022. - Tillsättning av arbetsledare natur för att komma igång 2021 och naturvårdare 2022 för att skapa arbetslag.
Inrättande av Telegrafbergets naturreservat	G	G	G	G		Skatte-medel	- Budget antagen jan 2021.	- Beslutet om inrättandet av reservatet kungöres under tiden 6 mars – 27 mars 2021. - Tillägg infört i uppdaterad delegationsordning om prövningar för kortvariga tillstånd i kommunens egna naturreservat.


 Enligt plan

 Avvikelse, hanterbara inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Förstudie	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Förstudie Fritt fram i Tyresån	G	G	G	G		Skatte-medel		
Förstudie av status och åtgärdsförslag för Öringesjön	G	G	A	G		Skatte-medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvärdering av de genomförda undersökningarna och behovet av åtgärder i sjön pågår.</li> <li>- Fortsatt provtagning för att följa tillståndet i sjön behövs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nytt provtagningsprogram tas fram och ny konsult för provtagning och analys avropas.</li> </ul>
Kulturfastighetsutredningen	G	G	G	G		Skatte-medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utredningen är i slutskede och kommer att lämnas in som strategi för kommunens kulturfastigheter i maj.</li> </ul>	
Lokalfunktionsprogram för Tyresös nya skolor	G	G	G	G		Skatte-medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmet beräknas vara klart till sommaren och kommer att ligga till grund till planeringen av Njupkärr och Stimmet i första hand, men även ombyggnader och kommande skolprojekt.</li> </ul>	


 Enligt plan

 Avvikelse, hanterbar inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Förstudie	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Coinplace/Multibyggna ad	R	G	R	G		Skatte- medel	- Representant från TYBO slutar - Omtag om coinplace/multibyggna d	
Förstudie för multiidrottshall	G	G	G	G		Skatte- medel		
Förstudie för rackethall och utomhusbanor	R	G	G	G		Skatte- medel	- Förstudie pausad då andra utredningar med hyresgäst krävs	
Förstudie för en ny skola på Njupkärr, plus ev bostäder, idrottshall mm	G	G	G	G		Skatte- medel		
Förstudie för en ny skola på Stimmet	G	G	G	G		Skatte- medel		


 Enligt plan

 Avvikelser,  
hanterbara inom projektet

 Problem,  
kräver åtgärder från styrgruppen

Förstudie	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Förstudie för att pröva en flytt av och att samla särskolans verksamhet på Nyboda skola	G	G	G	G		Skatte-medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förstudie avslutas</li> <li>- Förstudie visar på att Nyboda är olämplig för särskolans verksamhet</li> </ul>	
Förstudie för att titta på placeringar av en tillfällig skolpaviljong i centrumområdet	G	G	G	G		Skatte-medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Placering i wättingestråket förordas</li> </ul>	
Förstudie ombyggnad Gymnasiets kök	A	A	A	G		Skatte-medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beslut kring framtagna tekniska beskrivningar krävs</li> </ul>	
Förstudie, ökat återbruk	A	G	G	G		Skatte-medel		
Källsortering	G	G	G	G		Skatte-medel		


 Enligt plan

 Avvikelse, hanterbar inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Förstudie	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Stadsodling	G	G	G	G			-Projektets testbäddar beräknas kosta totalt 200 tkr, vilket finansieras med klimatmedel. - Planering genomförande pågår	
Kumla skola	G	G	G	G				
NTC Forelltorget (kontor/handel)	G	G	A	G			- Upphandling projektledare, mindre förskjutning i tidplan	
Granängstorget	A	A	A	A			- Beslut kring tävling eller ej behövs	
Kretsloppscentralen	A	G	A	A			- Planering för investeringsbeslut i höst - Planering för inlämning	

 Enligt plan


 Avvikelse, hanterbar inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen



Förstudie	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Forellköket – Café Bonza	G	G	G	G			- Förstudie uppstartad, insamling av information pågår och avstämningar med intressenter inbokade.	
NTC Etapp 2 kv. 6	G	G	G	G				
Trollbäckens centrumstråk Etapp 1	G	G	G	G				
Trollbäckens centrumstråk – Ytbehov alléplan	G	G	G	G			- Inläsning av information och avstämningar. Möte inbokat med trafikplanerare.	


 Enligt plan

 Avvikelse, hanterbar inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Uppdrag	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Markanvändningsanalys Erstavik 6:14	G	G	A	G		Skatte- medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utredningsarbete pausat tillsvidare pga multidrottshall</li> <li>- Inväntar handelsstrategi</li> <li>- Kretsloppscentral i Erstavik rekommenderas ej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inväntar förstudie multidrottshall för att kunna ta beslut om förstudien.</li> </ul>
Solceller	R	R	A	A		Skatte- medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultavrop pågår</li> </ul>	
Tyresövägen gestaltningsprogram	G	G	G	G		Skatte- medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmet färdigställt.</li> <li>- Avvaktar politiken om vidare arbete och inriktning.</li> </ul>	
Uppföljning av Tyresö 2035 och strategier	A	G	G	G		Skatte- medel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inväntar besked om datum och tid för politisk dialog 2 under våren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förankra förväntningar av leverans med politiskt styre</li> </ul>
Wättingebacken gestaltnings- och belysningsprogram	G	G	G	G		Skatte- medel, exploateringsbidrag		

 Enligt plan

 Avvikelse, hanterbar inom projektet

 Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Uppdrag	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
Riktlinjer för bostadsförsörjning	G	G	G	G		Skatte-medel		
Strukturplan för Bollmora/Lindalen	G	G	G	G		Skatte-medel	- Konsult har anlåtats för att genomföra uppdraget, utredningen startas i mars 2021, slutleverans beräknas i början av juli 2021.	
Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar i Wättingeströmmen	G	G	A	G		Skatte-medel	- Förseningar med 2-3 månader, bland annat pga finansiering, försenad fältundersökning - Arbetet med att ta fram ansökan till Mark- och miljödomstolen har startats upp i jan 2021 - Hydrologiutredningen klar - Samrådsunderlag inlämnat till länsstyrelsen	

**G** Enligt plan

**A** Avvikelser, hanterbara inom projektet

**R** Problem, kräver åtgärder från styrgruppen

Testbädd	Risk	Ekonomi	Tid	Kvalitet	Projektstorlek	Finansiering	Kommentar	Aktiviteter
UD2- Tystare krossning, (Utmaningsdriven innovation - Steg 2).	G	G	G	G				



Enligt plan



Avvikelse, hanterbara inom projektet



Problem, kräver åtgärder från styrgruppen